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Введение

1.Основание для проведения актуализации схемы водоснабжения  и водоотведения города Фатежа

Схема  водоснабжения и водоотведения  города Фатежа  утверждена  Постановлением  главы города Фатежа  Фатежского района Курской области  № 136 от 05.07.2014года.
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения   проведена на основании:

· Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"

· Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении в РФ» №416
    Актуализация   схемы водоснабжения и водоотведения     города Фатежа предусматривает  определение мероприятий  по развития водоснабжения и водоотведения   города  по состоянию на 01.01.2016 года, а так же потребность в финансовых  ресурсах  и источниках их покрытия.

Пути  выполнения актуализации: 

• учет предложений и замечаний, установленных по результатам экспертизы схемы водоснабжения и водоотведения   и  обсуждения актуализацированной схемы водоснабжения и водоотведения в сети  Иетернет;

• актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой схемы; 

• рассмотрение новых предложений и уточнение проектов, включенных в реестр проектов схемы водоснабжения и водоотведения;

 • мониторинг и актуализация тарифных последствий; 

• мониторинг и актуализация реализации проектов схемы водоснабжения и водоотведения;

• актуализация границ зон деятельности, определенных Схемой; 

Основные изменения, выполненные в ходе актуализации: 

• Сформированы балансы добычи и реализации по состоянию на 01.01.2016 год; 

• Дополнены сведения по организациям, ранее не предоставлявшим данные; 

• Скорректированы в соответствие с фактическими темпами застройки и Генеральным планом прогнозы перспективной застройки и добычи воды; 

• Скорректированы мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения   в части водозаборов и  сетей;

• Скорректированы  необходимые финансовые потребности в реализацию проектов для ООО «Фатежское  КЭХ» и других инвесторов.

Прогноз спроса на титьевую воду основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2025 года. 

Рассмотрение  проблемы  начинается  на  стадии  разработки  генеральных  планов  в  самом  общем  виде  совместно  с  другими вопросами  городской  инфраструктуры,  и  такие  решения  носят  предварительный  характер. Даётся  обоснование  необходимости сооружения  новых  или  расширение  существующих  источников  воды  для  покрытия  имеющегося  дефицита  мощности  и возрастающих  потребностей  на  расчётный  срок.  При  этом  рассмотрение  вопросов  выбора  основного  оборудования  для водозаборов  и очистных сооружений, а также трасс водопроводных сетей от них, производится только после технико-экономического обоснования принимаемых        решений.  В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного  хозяйства города принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения города. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических гидравлических нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10  лет,  структуры  водного  баланса,  оценки  состояния  существующих  источников  добычи воды  и  водопроводных сетей  и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.  

Обоснование  решений (рекомендаций)  при  разработке  схемы водоснабжения и водоотведения    осуществляется  на  основе  технико-экономического  сопоставления  вариантов  развития  системы  водоснабжения и водоотведения    в  целом  и  отдельных  ее  частей (локальных  зон водоснабжения и водоотведения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. 

С  повышением  степени  централизации,  как  правило,  повышается  экономичность  добычи воды,  снижаются  начальные затраты  и  расходы  по  эксплуатации  источников  водоснабжения и водоотведения,  но  одновременно  увеличиваются  начальные  затраты  на      сооружение воопроводных сетей и эксплуатационные расходы на транспорт воды. Схема водоснабжения и водоотведения   г.Фатежа до 2025 г., централизация  водоснабжения и водоотведения    всегда  экономически  выгодна  при  плотной  застройке  в  пределах  данного  района.  

В последние годы наряду с системами централизованного  водоотведения   значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного  водоотведения, в основном, за счёт развития индивидуального строительства. 

Схема водоснабжения и водоотведения  города Фатежа была разработана на  10 лет, в том числе на начальный период в 5 лет и на последующие пятилетние пе​риоды с расчетным сроком - 2025 год.

Цель разработки Схемы водоснабжения и водоотведения   - формирование основных направле​ний и мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения   города, обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на питьевую воду наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду. В работе использованы исходные данные  и материалы, полученные от администрации города,    ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство»,  других организаций и ведомств города. Использованы также данные  Генерального плана города Фатежа, в том числе схе​мы планируемого размещения объектов водоснабжения  в границах города.

Для оценки существующего состояния водоснабжения и водоотведения  и разработки предпроектных предложений развития системы водоснабжения и водоотведения   г.Фатежа были использованы и проанализированы материалы следующих работ и докумен​тов:

· Программа социально-экономического  развития города Фатежа Курской области на 2011 - 2015 годы

· Схематические планировочные материалы города Фатежа;

· Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Фатеж на период 2014 – 2018 годы и на перспективу до 2023 года 

В разработанной актуализированной  схеме водоснабжения и водоотведения определены пути наиболее рационального и эффек​тивного развития систем водоснабжения и водоотведения  города и рассмотрены следующие основ​ные вопросы:

· Инженерно-технический анализ фактического состояния обеспечения по​требности в воде города Фатежа, технического состояния систем водоснабжения и водоотведения  города; 

· По состоянию на 01.01.2016  сформированы водные балансы по структуре  и направлениям их использования, по видам потребления; 

· Проведен ретро​спективный анализ развития города и роста водопотребления в период 2010-2015 гг.;

· Определены перспективное водопотребление по районам города и города в целом на 2016-2020, 2021-2025 гг.

Выполнен анализ состояния и планов развития города (численность населения, объемы реконструкции и нового строительства жилищно-коммунального сектора, реорганизации производственных зон и др.). Проведен расчет водопотребления  на перспективу до 2025 года.
На перспективу до 2025 года определены дефициты и избытки водопотребления по микрорайонам города Фатежа. На основе проведенного инженерно-​технического анализа существующего состояния, прогнозируемых дефицитов  тепловых мощностей разработаны варианты обеспечения потребности в те​пловой энергии с оптимизацией зон действия источников тепловой энергии города.

На основании разработанных балансов обеспечения водопотребления  по​требителей города, по каждому источнику добычи воды разработаны основные технические решения по модернизации, реконструкции и новому строительству ге​нерирующих мощностей. Определены капитальные вложения в проекты строитель​ства и реконструкции генерирующих источников с оценкой их эффективности. Раз​работана программа развития водопроводных сетей с учетом строительства и реконструк​ции, указанием объемов и стоимости работ на соответствующие периоды.

Существующая схема водоснабжения, представленная  в Генплане,  отражена   на рисунке 1.1.
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ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования                                                                                                           
1.1.Характеристика муниципального образования 

Город Фатеж расположен в северной части Курской области в 45 км от областного центра города Курск, в центральной части Среднерусской возвышенности в междуречье реки Усожи и ручья Фатежика, во II-В климатическом районе. Территория и границы города Фатеж определены Уставом муниципального образования «город Фатеж» Фатежского района Курской области. Общая площадь города составляет 434га. Численность населения города Фатежа на 01.01.2012г. составила 5322 человек.
Климат умеренно-континетальный со средней температурой января -9,40С, июля - +190С. Расчетная температура для проектирования +260С. Среднегодовое количество осадков составляет 583 мм. Высота снежного покрова достигает 45 см, глубина промерзания почвы min = 38 см, max = 128 см. Преобладающими ветрами являются ветры западного и юго-западного направлений.

Территория города имеет спокойный рельеф. Берега реки Усожа и ручья Фатежик изрезаны балками и оврагами, поймы рек заболочены.

По данным геологических изысканий проектируемых объектов, основанием под фундаменты зданий и сооружений служат просадочные суглинки, мощность слоя не превышает 5м. Под суглинками залегает мергель сантонского яруса меловой системы. Почвы пригодны для выращивания древесных пород, овощных и плодовоягодных культур. Грунтовые воды залегают на глубине 5-8 м  маломощными горизонтами. Месторождения полезных ископаемых промышленного характера на территории города отсутствуют.

Фатеж основан в XVII в. как однодворческое село Фатеж. В 1779 году по указу Екатерины II от 23 мая 1779 село преобразовано в уездный город Фатеж. Поселение названо по расположению села на реке Усоже при впадении в неё ручья Фатеж (происхождение гидронима не установлено).

Впервые в документах Фатеж упоминается в переписи населения в 1719 году. Историческое происхождение названия Фатежа в архивах не обнаружено. Фатеж как город развивался слабо. Согласно переписи 1887 года в Фатеже имелось три завода (два салотопенных, один мыловаренный), 29 кустарных мастерских. В конце XVIII — начале XIX вв. в Фатеже торговали пенькой, зерном, мёдом, салом и воском. Основными занятиями населения до конца XIX века оставались сельское хозяйство и торговля. В XX веке развивается производство, включая пенькопрядильное и заводы по переработке местных продуктов сельского хозяйства.

Судьба города и района исторически сложилась так, что Фатеж никогда не был промышленным городом, а  считался сельскохозяйственным районом. После Октября 1917 года в Фатеже были созданы пенькозавод, маслозавод, пищекомбинат, кирпичный завод, построены многоквартирные дома для жителей Фатежа.

Главной планировочной и композиционной осью города является улица К.Маркса, вдоль которой сосредоточен основной объем объектов и учреждений социального и культурно-бытового обслуживания города.


Общегородской центр, как и прежде, сохранился на главной структурной, планировочной оси города – городской магистрали улице К. Маркса. Вдоль нее размещается основная часть учреждений обслуживания общегородского и районного значения (районная и городская администрации, кинотеатр, автостанция «Фатеж», Дом народного творчества, РОВД, семь магазинов, два кафе, училище №28, школа №1, Дом пионеров, Фатежское отделение СБ РФ №8596/135, Центральная детская библиотека, Церковь Тихвинской иконы Божией Матери и т.д.), значительная часть секционной застройки.

Планировочно можно выделить следующие зоны: жилая зона, общественно-деловая зона, производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, зона сельскохозяйственного использования, зона рекреационного назначения, зона историко-культурного назначения, зона специального назначения, зона неиспользуемых территорий.

Cовременное состояние жилой, общественно-деловой, производственной, зоны инженерной инфраструктуры и  транспортной инфраструктуры, зоны сельскохозяйственного использования и других представлено на рисунке 2.

Таблица  1.1.  Функциональное зонирование Фатежа
	ЖИЛАЯ ЗОНА

	Зоны застройки индивидуальными жилыми домами
	· допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения;
· объектов здравоохранения;
· объектов дошкольного;
· начального общего и среднего (полного) общего образования;
· культовых зданий;
· стоянок автомобильного транспорта;
· гаражей;
· объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду;
· территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

	Зоны застройки малоэтажными жилыми домами
	

	Зоны застройки жилыми домами средней этажности
	

	Зоны жилой застройки иных видов
	

	ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

	Зона административно-делового назначения
	Зоны предназначены для размещения:

· объектов здравоохранения;
· объектов культуры;
· объектов торговли;
· объектов общественного питания;
· объектов социального и коммунально-бытового назначения;
· объектов предпринимательской деятельности;
· объектов среднего профессионального образования;
· административных, научно-исследовательских учреждений;
· культовых зданий;
· стоянок автомобильного транспорта;
· объектов делового, финансового назначения;
· иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

	Зона здравоохранения
	

	Зона культурного назначения
	

	Зона спортивного назначения
	

	Зона торгового назначения
	

	Зона учебно-образовательного процесса
	

	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

	Зона промышленности
	· зоны размещения производственных объектов;
· иные виды производственной инфраструктуры.

	Зона коммунально-складского назначения
	

	ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

	
	Зоны размещения:

· инженерных коммуникаций, связи, включая СЗЗ зоны;
· сооружений инженерной инфраструктуры;
Установление санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

	ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

	Зоны  внешнего автомобильного транспорта
	Зоны размещения:
· автодорог различных категорий (отводы);
· сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта.

Установление санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

	Зоны  городского транспорта
	

	Зона индивидуального транспорта
	

	Зона улично-дорожной сети
	

	ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

	
	· объекты, предназначенные для ведения сельского хозяйства;
· земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).

	ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	
	Территории в границах, занятых:

· городскими лесами, скверами, парками, городскими садами;

· прудами, водохранилищами, городскими пляжами;

· в границах иных территорий, используемых и предназначенных для:

· отдыха,

· туризма,

· занятий физической культурой и спортом.

	ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	
	· кладбища;

· объекты размещения отходов потребления;

· иные объекты, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.


Таблица  1.1. Данные о распределении земель различных форм собственности по видам использования

	Состав земель
	Общая площадь
	Частная

собственность
	Федеральная собственность
	Собственность Курской области
	Муниципальная собственность

	Всего земель:
	434
	68
	7
	2
	357

	 в т.ч.:
	
	
	
	
	

	Земли жилой застройки
	65
	20
	
	
	45

	Земли общественно-деловой застройки
	26
	3
	2
	
	21

	Земли производственной застройки
	21
	1
	2
	
	18

	Земли общего пользования
	76
	
	
	
	76

	Земли инженерной и транспортной инфраструктур
	12
	
	3
	2
	7

	Земли рекреационного использования
	8
	
	
	
	8

	Земли сельскохозяйственного использования
	175
	44
	
	
	131

	Земли под водными объектами
	13
	
	
	
	13

	Земли специального назначения
	5
	
	
	
	5

	Земли прочих зон
	
	
	
	
	

	Земли не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность
	33
	
	
	
	33




План застройки  и структура застройки городского округа представлена на рисунке 1.2 и 1.3
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Рис.1.3. Структура застройки городского округа
Площадь жилищного фонда Фатежа составляет в 2014 году 151,053тыс.м2. Характеристика жилищного фонда представлена в  таблицах 1.2. и 1.3.

	Таблица 1.2. Динамика ввода жилья  и другие показатели жилищного строительства 

	№
	Наименование показателей
	Ретроспективный период 

	
	
	2012
	2013
	2014

	1
	Численность населения, чел.
	5332
	5325
	5316

	2
	Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел
	28,00
	27,04
	28,41

	3
	Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м.
	149,3
	150,5
	151,053

	 
	- многоквартирные жилые здания, в т.ч.:
	57,9
	57,9
	57,9

	 
	 индивидуальные жилые здания, в т.ч.:
	91,4
	92,6
	93,153

	4
	Годовой прирост нового жилья  на 1 жителя, кв.м.
	0,73
	0,23
	0,33

	5
	Общая площадь жилых помещений, введенная  по годам, кв.м.
	3900
	1200
	1763


Общая характеристика  жилищного фонда города Фатежа  представлена в  таблице 1.3.

Таблица 1.3. Характеристика жилищного фонда Фатежа
	№
	Наименование
	Един. изм.
	на 01.01.16г.

	1
	Общая площадь жилых домов
	тыс.м2  общей площади
	152,553

	2
	Количество квартир
	ед.
	2301,0

	3
	Характеристика жилищного фонда по материалу стен - в том числе
	тыс.м2 общей площади
	1274,0

	
	каменные (кирпичные, панельных и т.д.)
	«-«
	92,0

	
	- деревянных
	«-«
	41,1

	
	- из прочих материалов
	«-«
	7,0

	4
	Характеристика жилищного фонда по износу
	тыс.м2 общей площади
	

	
	-  в том числе с износом от 0 до 30%
	«-«
	117,1

	
	- от 30 до 60%
	«-«
	21,0

	
	- от 60% и выше
	«-«
	1,99

	5
	Характеристика жилищного фонда (домов)
	ед.
	12740

	
	- в том числе:
	
	

	
	1 этажный
	«-«
	1221,0

	
	2-3 этажный
	«-«
	45,0

	
	4  этажный
	«-«
	2,0

	
	5 и более этажный
	«-«
	6,0

	6
	Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием
	% от общего количества жилищного фонда
	54,0

	
	- водопроводом
	«-«
	69,3%

	
	- канализацией
	«-«
	69,3%

	
	- газом
	«-«
	88,1%

	
	- теплоснабжением
	«-«
	86,3%

	7
	Обеспеченность населения  жилищным фондом
	м2 общ. площ./чел.
	28,74


По обеспеченности инженерным оборудованием можно сделать вывод, что город обладает достаточно высоким уровнем инженерного обустройства жилья: 54% жилищного фонда обеспечено всеми видами инженерного оборудования, в том числе 69%  жилищного фонда обеспечено водопроводом и канализацией, 88,6% - отоплением и газом.

По собственникам жилищный фонд распределяется следующим образом:

· в частной собственности – 69,6%;

· муниципальный фонд – 27,5%;

· государственный жилой фонд – 2,9%.

Как видно, подавляющее количество жилищного фонда находится в частной и муниципальной собственности (97,1%), причем доля частного жилищного фонда увеличивается.


Территориальные возможности города Фатежа для строительства нового жилья практически исчерпаны. Свободные территории под индивидуально-жилищное строительство имеются в восточной части города (район «Воронина гора»), в западной части (район бывшего пенькозавода) и в северной части (район улиц Полевая и Майская).

В центральной части города возможно выборочное жилищное строительство на реконструируемых или уплотняемых территориях.
Выводы:

Жилищный фонд города характеризуется достаточно высокими показателями как по объему жилой площади на одного человека (25,74 м2 общей площади на человека), так и по инженерной обеспеченности жилья.

В то же время анализ жилищного фонда города выявил ряд проблем:

1. Необходимость сноса ветхих и аварийных жилых домов;
2. Снижение объемов ввода жилищного фонда, и в том числе социального, замедляет процесс улучшения условий проживания. 
3. Территориальные резервы для жилищного строительства в Фатеже ограничены. Небольшие резервы имеются в западной части в районе бывшего пенькозавода.

Общие данные, влияющие на актуализацию  Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Фатеж» на период       до 2025 года:

· Общая площадь (2015 г.)  – 337га

· Численность городского населения  2015 г. – 5308 чел. 
· Ввод в действие жилых домов за счет всех  источников  финансирования за 2015 год—1,5тыс.м2

· Оборот розничной торговли  по Фатежскому району за 2015 год более 200 млн.руб. 
1.2.Анализ численности населения

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области. Численность населения города Фатеж на 01.01.2014г. составила 5316 человек. 
Таблица  1.4. Динамика численности населения г. Фатеж

	Годы
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Число жителей (ед)
	5549
	5395
	5400
	5309
	5158
	5404
	5377
	5850
	5850
	5971
	5949
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Рис 1.4  Динамика численности населения г. Фатежа 
В последние годы в городе фиксируется стабильная естественная убыль населения.
Таблица  1.5. Данные о естественном движении населения г. Фатежа

	Года
	Число родившихся
	Число умерших
	Естественная убыль

	
	чел.
	на 1000 чел.
	чел.
	на 1000 чел.
	чел.
	на 1000 чел.

	2002
	60
	10,5
	102
	17,9
	-42
	-7,38

	2003
	45
	8,1
	94
	16,9
	-49
	-8,38

	2004
	38
	7,0
	99
	18,4
	-61
	-11,31

	2005
	43
	8,5
	94
	17,4
	-51
	-9,4

	2006
	36
	6,7
	96
	17,9
	-60
	-11,2

	2007
	20
	3,8
	92
	17,6
	-78
	-13,8

	2010
	21
	3,88
	86
	15,9
	-65
	-12,0

	2011
	25
	4,64
	87
	16,2
	-62
	-11,5

	2012
	27
	5,1
	89
	16,7
	-62
	-11,63

	2013
	10
	1,7
	8
	1,36
	2
	0,39

	2014
	15
	2,51
	12
	2,0
	2
	0,34


На протяжении последних лет рождаемость в городе стабильно падает. Если в 2002 году число родившихся составило 60 человек (или 10,3 чел./1000 чел), то в 2012 году  число родившихся снизилось до 27 человек (или 5,1 чел./ 1000 чел). 

На снижение уровня рождаемости влияет ряд факторов, важнейшими из которых являются:

· устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на 1 женщину;

· нестабильность экономики;

· социально-бытовые условия.

По данным органов статистики, смертность в городе на протяжении последних лет находилась на стабильном уровне и колебалась  в пределах от 15,9 чел./тыс. населения до 18,4 чел./тыс. населения.  Одноко в последние  два года  этот показатель  упал до 2,0 чел./тыс. населения. Основной причиной смертности являются болезни системы кровообращения.


На протяжении последних лет в городе сохраняется стабильный миграционный отток населения в пределах 35-36 человек.
Негативные тенденции наблюдаются и в изменениях возрастной структуры населения: так, только за последние три года доля населения моложе трудоспособного возраста сократилась на 1,67%. На 1% процент сократилась и доля трудоспособного населения.  

Все эти тенденции говорят о том, что в ближайшей перспективе в Фатеже продолжится снижение численности населения.

Половая структура населения города остается относительно стабильной. Средние показатели половой структуры населения:

· женщин 54% от общей численности населения;

· мужчин 46% от общей численности населения.
Как видно из таблицы   численность постоянного населения (среднегодовая) с 2010 по 2012 год падала  от 0,5 до 0,8%. Это связано со значительным преобладанием смертности над  рождаемостью. Данная динамика отражена в таблице 1.6.
Таблица 1.6. Динамика численности постоянного населения (среднегодовая) с 2012 по 2015 год
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Численность родившихся
	чел.
	13
	10
	15
	7

	2
	Численность умерших
	чел.
	20
	8
	12
	11

	3
	Естественный прирост, убыль (-) населения
	чел.
	-7
	2
	2
	-4

	4
	Численность прибывших в город
	чел.
	17
	13
	161
	18

	5
	Численность выбывших из города
	чел.
	35
	15
	42
	36

	6
	Механический прирост за счет миграции
	чел.
	-18
	-2
	119
	-18

	7
	Прирост за счет естественного и миграционного процесса
	чел.
	-25
	0
	121
	-22

	8
	Численность населения на конец года, тыс.чел.
	чел.
	5850
	5850
	5971
	5949


1.3.  Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории  городского округа на эксплуатационные зоны                                                                       В городе имеется централизованная система водоснабжения, включающая в себя водозабор, в который входит 5 артезианских скважин и станция второго подъема, а также водопроводную сеть. Скважины и станция оборудованы следующими погружными агрегатами:

· скважина № 2  – ЭЦВ 8-25-185;

· скважина № 5  – ЭЦВ 8-25-185 (резервная скважина);

· скважина № 7  – ЭЦВ 8 – 40 -185;

· скважина № 8  – ЭЦВ 8 – 25 –185;

· скважина № 6 – законсервирована;

· станция второго подъема оборудована резервным резервуаром на 400 м3, включенным в сеть и оснащенным насосом – К 80/50-200. 

Таблица 1.7. Объекты системы водоснабжения  г. Фатеж

	Наименование основных средств
	Место нахождения
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническая характеристика
	Техническое состояние

	Водопроводные сети
	г.Фатеж
	
	Длина 22,2км
	Исправен

	Насосная станция №2
	г.Фатеж
переулок
Урицкого
	1958
	Насос ЭЦВ 8x25-185;
25м3/ч
	Исправен

	Насосная станция №7
	г.Фатеж
ул.Урицкого
	1984
	Глубина скважины 195, дебит воды 30м3/час, насос ЭЦВ 8x40-185
	Исправен

	Насосная станция №8
	г.Фатеж
ул.Урицкого
	1984
	Глубина скважины 195, дебит 195, дебит воды 27 м3/час, насос ЭЦВ 8x25-185
	Исправен

	Насосная станция №5
	г.Фатеж парк
им.Артема
	1976
	Глубина скважины 215, дебит воды 28м3/час насос ЭЦВ 8-25-185
	Исправен

	Насосная станция 2-й подъем
	г.Фатеж
ул.Урицкого
	1976
	Насос СМ-
80x50x200 - 2 шт.
	1 насос резервный - требует замены

	Резервуар чистой воды
	г.Фатеж
	1977
	Емкость 400м3
	Исправен

	водовод
	г.Фатеж
	1958
	
	исправен

	Башня г.Фатежа
	г.Фатеж
	1950
	
	исправен

	Гидранты, 20шт
	г.Фатеж
	
	
	Требуют замены


    Подача воды в центральный городской водопровод производится непосредственно из артезианских скважин №2, №7, №8.  Из скважины №5 наполняется резервная ёмкость.

    В систему городского водопровода входит также водопроводная башня объемом 50м3, которая служит расширителем в случае повышения давления в системе водоснабжения выше предельно допустимого.
Наряду с городскими водозаборами, которые находятся на балансе ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство»,  в городе имеется водозабор, принадлежащий ООО «Курск-Агро»,  который состоит из одной артезианской скважины, башни Рожновского, 3-хкм водопроводной сети. Он имеет врезку в городской водопровод по улице Загородняя, но подачу воды для городских нужд не осуществляет.

    Протяженность водопроводных сетей города Фатеж – 22,5 км с диаметром водопроводных сетей – 100 мм, водопроводные трубы изготовлены в основном из чугуна, некоторые участки – из асбеста. Количество обслуживаемых абонентов населения – 2240 (4790 чел). 

    Отпуск воды  потребителям в 2012 году составил 222,3 тыс.м3., из них населению – 195,7 тыс.м3, организациям и предприятиям – 27,1 тыс.м3 воды. Среднесуточный расход воды составил 536,2 м3/сут. Расход воды на одного жителя составляет около 120 л/сут.
Основные показатели деятельности ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство» представлены в таблице 1.8.
	Таблица  1.8. Анализ структуры себестоимости на 2010-2015 гг на услуги по водоснабжению

	№
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015 ожид

	1
	Реализация воды
	тыс. м3
	227,2
	219,5
	222,3
	216,1
	230,8
	226,5

	2
	Полная себестоимость
	тыс. руб
	3756
	4035,4
	4185.5
	4227,7
	4809,1
	5696,6

	
	В т.ч.
	
	
	
	
	
	
	

	
	электроэнергия
	тыс. руб
	1171,2
	1210,1
	4716.7
	878,6
	1209,1
	2138

	
	материалы (хим. реагенты)
	тыс. руб
	5,3
	3,2
	03.апр
	5,7
	6,3
	14,0

	
	амортизация
	тыс. руб
	63,6
	480
	480
	480
	296,8
	296,8

	
	расходы на оплату труда
	тыс. руб
	884,2
	851,9
	966
	1015,6
	1079,0
	1136

	
	Страховые взносы
	тыс. руб
	125,5
	291,2
	290.7
	321,7
	325,9
	344,1

	
	Ремонтные работы
	
	
	
	
	473,4
	582,0
	493,0

	
	Цеховые расходы
	тыс. руб
	178,5
	333.5
	301.3
	294,5
	312,9
	332,9

	
	Общеэксплуатационные расходы
	тыс. руб
	460,5
	488,5
	679.4
	629,7
	820,6
	783,8

	
	Прочие прямые расходы
	тыс. руб
	297,7
	106.2
	198.4
	128,5
	176,5
	158

	3
	Всего расходов
	тыс. руб
	3756
	4035,4
	4185.5
	4227,7
	4809,1
	5696,6

	4
	Всего доходов
	тыс. руб
	3760,2
	4177,6
	4321,1
	4411,9
	4905,2
	4930,9

	5
	Прибыль
	тыс. руб
	4,2
	142,2
	135.6
	184,2
	96,1
	-765,7

	6
	Утвержденный тариф 1м3 питьевой воды
	руб/м3
	16,55
	19,03
	1 пол- 19,03
	1 пол- 19,83
	1 пол- 21,00
	1 пол- 21,48

	
	
	
	
	
	2пол – 19,83
	2пол – 21,00
	2пол – 21,48
	2пол – 22,06


	Таблица 1.9.  Структура использования добытой воды

	№
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015 ожид

	1
	Подъем воды
	тыс. м3
	284,2
	244,7
	234,8
	233,7
	287,0
	327,5

	2
	Подача воды в сеть
	тыс. м3
	284,2
	244,7
	234,8
	233,7
	287,0
	327,5

	3
	Потери воды
	тыс. м3
	57
	25,2
	12,5
	17,6
	56,2
	101,0

	
	То же в % от объема поднятой воды
	%
	20
	10,2
	5,3
	7,5
	19,6
	30,8

	.4
	Собственные нужды предприятия
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Объем реализации
	тыс. м3
	227,2
	219,5
	222,3
	216,1
	230,8
	226,5

	
	Население
	тыс. м3
	198,8
	191,9
	195,7
	190,7
	208,6
	206,1

	
	Бюджетные и прочие организации
	тыс. м3
	28,4
	27,6
	26,6
	25,4
	22,2
	20,4

	6
	Население
	тыс. чел.
	4780
	4787
	4790
	4825
	5025
	5051

	7
	Расход электроэнергии на весь объем, водоснабжениение
	тыс.квт
	223,4
	210,7
	190,9
	189,6
	231,7
	356,3


Следует отметить, что степень загрузки оборудования оказывает влияние на энергоемкость и трудоемкость добычи и транспортировки воды, а, следовательно, на размер расходов на оказание услуг водоснабжения. В таблицах 1.10. и 1.11. приведены показатели эффективности деятельности ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство».

Таблица 1.10. Показатели эффективности деятельности ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателей


	
	
	Российская Федерация
	Центральный федеральный округ
	Курская область
	г. Фатеж

	1
	Энергоёмкость производства и транспортировки воды, кВт.ч/куб.м
	0,97
	0,89
	1,21
	1,09

	2
	Трудоемкость производства и транспортировки воды, чел./км
	0,49
	0,45
	0,29
	0,47

	3
	Производительность труда, м3/чел.
	57810,39
	44574,58
	29724,98
	29773


	4
	Тариф на услуги холодного водоснабжения, руб./м3
	20,93
	19,93
	19,77
	22.06


	Таблица 1.11. Показатели эффективности деятельности ресурсоснабжающей организации

	№
	Наименование показателя
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Численность населения, которому оказываются услуги водоснабжения, чел, в том числе
	4780
	4787
	4790
	4825
	5025
	5051

	
	- проживающему в многоквартирных домах
	1510
	1515
	1519
	1530
	1535
	1540

	
	- проживающим в жилых домах
	3270
	3272
	3271
	3295
	3490
	3511

	2
	Протяженность водопроводной сети, км
	22,2
	22,3
	22,5
	23,1
	23,1
	24,1

	3
	Установленная потребляемая нагрузка системы водоснабжения, м3/сут.
	779
	670
	643
	963,45
	963,45
	963,45

	4
	Фактически потребляемая нагрузка системы водоснабжения, м3/сут
	622
	601
	609
	640,3
	786,3
	897,3

	5
	Объем производства услуг водоснабжения, тыс.м3
	284,2
	244,7
	234,8
	233,7
	287,0
	327,5

	6
	Объем потребления (тыс. м3)
	227,2
	219,5
	222,3
	216,1
	230,8
	226,5


Дефицита мощности в разрезе систем водоснабжения г.Фатежа не существует. Анализируя данную ситуацию, можно сделать вывод, что потребление воды в г.Фатеже в течение года неравномерное и  дефицита воды не возникает. Как правило, в летний период максимальный водоразбор связан с использованием воды на полив участков частного сектора жилищной застройки.
Доля охвата бюджетных потребителей приборами учета холодной воды составляет 100%. 

Обеспеченность многоквартирного жилищного фонда приборами учета холодной воды представлена в таблице 1.12.
	Таблица 1.12.Обеспеченность многоквартирного жилищного фонда приборами учета

	Показатель
	Число (коллективных приборов)
	Доля от числа многоквартирных домов, в которых необходима установка приборов учета, %

	
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013
	2014
	2015
	

	Холодное водоснабжение
	9
	9
	10
	14
	14
	14
	0

	прочие МКД не имеют возможности установить общедомовой счетчик
	


По обеспеченности инженерным оборудованием можно сделать вывод, что город обладает достаточно высоким уровнем инженерного обустройства многоэтажного жилья: 100% жилищного фонда обеспечено всеми видами инженерного оборудования, в том числе 100%  жилищного фонда обеспечено водопроводом и канализацией. Аварийность системы водоснабжения (кол. аварий/ км) составляет  0,41

	Таблица 1.13. Показатели надежности водопроводных и канализационных сетей

	№
	Наименование показателя
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Протяженность сетей, км
	29,9
	30
	30,2
	30,8
	30,8
	31,8

	2
	Водопровода,км
	22,2
	22,3
	22,5
	23,1
	23,1
	24,1

	3
	Канализация,км
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7

	4
	Количество аварий и отключений,шт
	5
	19
	16
	11
	10
	11

	5
	Водопровод кол/отк
	5
	19
	16
	9
	8
	10

	6
	Канализация кол/отк
	-
	-
	-
	2
	2
	1


Отличительной особенностью воды, подаваемой потребителям г.Фатежа, является наличие завышенного  количества железа, марганца, а также повышенный уровень жесткости воды. 
Таблица 1.14.  Нормативные значения качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения

	Наименование
	Содержание железа, мг/л
	Содержание марганца, мг/л
	Жесткость, мг-экв./л

	Нормативные значения
	0,3
	0,1
	7


	Таблица 1.15.  Контроль качества питьевой воды и сточной воды

	№
	Определяемые показатели качества
	Единицы измерения
	Используемый метод и шифр НД на методику
	ПДК

	1
	Запах по 20оС
	балл
	ГОСТ3351-74
	2

	2
	Запах при 60оС
	балл
	 
	 

	3
	Привкус при 20оС
	балл
	ГОСТ3351-74
	2

	4
	Цветность
	град
	Гост Р52769-2007
	20 (35)

	5
	Мутность
	Мг/дм3
	ГОСТ3351-74
	2,6 (3,5) ЕМФ

	6
	Водородный показатель
	Единицы рН
	Метод Щицковой 
	06.сен

	8
	Сухой остаток
	Мг/дм3
	ПНДФ14.1.2.114-97
	 

	9
	Жесткость общая
	ОЖ
	ГОСТ Р52407-2007
	7 (10)

	10
	Окисляемость
	Мг/дм3
	Метод Щицковой 
	5х10-3

	11
	Аммоний-ион (по азоту)
	Мг/дм3
	ГОСТ 4192-82
	2х10-3

	14
	Сульфат-ион
	Мг/дм3
	ГОСТ Р52964-2008
	500х10-3

	15
	Хлорид-ион
	Мг/дм3
	ГОСТ4245-72
	0,35

	17
	АПАВ
	Мг/дм3
	ПНДФ14.1:2,4158-2000
	 

	18
	НП
	Мг/дм3
	ПНДФ 14.1:128-98
	 

	24
	Медь
	Мг/дм3
	ГОСТ 4388-72
	0,001

	38
	Общее микробное число (ОМЧ)
	КОЕ в 1 см3
	МУК 4,2 1018-01
	Не более 50 КОЕ

	39
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТТКБ)
	КОЕ в 100 см3
	МУК 4,2 1018-01
	Не допускается

	40
	Общие колиморфные бактерии (ОКБ)
	КОЕ в 100 см3
	МУК 4,2 1018-01
	Не допускается

	41
	Альфа-радиоактивность
	Бк/кг
	Радиометр УФМ-2000АПП Доза
	0,2

	42
	Бета-радиоактивность
	Бк/кг
	Радиометр УФМ-2000АПП Доза
	0,2


В соответствии с данными статистики за 2014 год (форма № 1 – водопровод) и данными мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ в сфере водоснабжения за 2014год, общая протяженность сетей водопровода ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство»  составляет 26,6 км. По итогам 2014 года в замене нуждаются до 80% сетей.
В таблицах 1.16. и 1.17. приведены основные характеристики сетей водоснабжения.
Таблица 1.16. Основные характеристики сетей водоснабжения

	№ п/п
	Материал труб
	Диаметр сети водоснабжения, мм
	Длина

	1
	Чугунные
	100
	4500

	2
	Стальные
	219
	900

	3
	Асбестоцементные
	100
	17200

	4
	Асбестоцементные
	150
	4000

	 
	Итого
	 
	26600


Средняя величина износа сетей водоснабжения составляет около 70%. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры составляет 0,41ед./км сетей водоснабжения. Сравнительная характеристика состояния сетей водоснабжения в г.Фатежа с региональными значениями приведена в таблице 1.17.
Таблица 1.17. Сравнительная характеристика состояния сетей водоснабжения в г.Фатежа
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателей


	
	
	Российская Федерация
	Центральный федеральный округ
	Курская область
	г.Фатеж

	1
	Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене, %
	42,3
	40,9
	40,0
	77,0

	2
	Аварийность системы водоснабжения, ед./км
	0,29
	0,24
	0,19
	0,41

	3
	Уровень потерь воды при передаче, %
	21,5
	15,0
	9,9
	30,8

	4
	Коэффициент потерь воды, куб.м/км
	6084,1
	4614,4
	935,7
	4191,0


Значения показателей, характеризующих состояние водопроводных сетей в г.Фатеже в среднем выше, чем по Курской области. А показатель «Аварийность системы водоснабжения» превышает и региональный показатель и общероссийский, что свидетельствует о низком уровне надежности водоснабжения потребителей  г.Фатежа. 

Аварийные ситуации на сетях водоснабжения приводят к увеличению утечек и ненормативных потерь воды, оказывает влияние на рост тарифа для потребителей. Следовательно, при проведении реконструкции водопроводных сетей, в первую очередь, необходимо производить замену головных водоводов на полиэтиленовые и высокопрочные чугунные, что позволит уменьшить показатель целевого индикатора снижения аварийности.
Городские водозаборы стоят на балансе ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство». Суммарная установленная производительность водозаборов составляет 5664 м3/сут. На производственные и хозяйственно-питьевые нужды в настоящее время используется вода из 4 действующих артезианских скважин. Качество воды хорошее. Забор воды осуществляется  одиночными скважинами.
Исходя из представленных в таблице 1.31. данных, износ объектов системы водоснабжения составляет от 82 до 100%.

 Все водозаборы имеют ограждения строгой санитарной зоны – 30 м. Среднесуточная реализация воды потребителям составляет 620 м3, потери при транспортировке достигают 30%. 
Обеспеченность жилищного фонда  централизованным водоснабжением  в  г.Фатеж составляет  100%. 
В таблице  1.18. представлена структура  использования добытой воды
	Таблица 1.18. Структура  использования добытой воды 

	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	2012
	2013
	2014
	2015

	1.
	Подъем воды
	тыс. м3.
	234,8
	233,7
	287,0
	327,5

	3.
	Подача воды
	тыс. м3.
	234,8
	233,7
	287,0
	327,5

	4.
	Потери воды
	тыс. м3.
	12,5
	17,6
	56,2
	101,0

	4.1.
	то же в % от объема поднятой воды
	%
	5,3
	7,5
	19,6
	30,8

	4.2.
	Собственные нужды предприятия
	тыс. м3.
	0
	0
	0
	0

	4.3.
	то же в % от объема поднятой воды
	%
	0
	0
	0
	0

	5.
	Объем реализации
	тыс. м3.
	222,3
	216,1
	230,8
	226,5

	5.1.
	Население
	тыс. м3.
	195,7
	190,7
	208,6
	206,1

	5.2.
	Бюджетные и прочие организации
	тыс. м3.
	26,6
	25,4
	22,2
	20,4

	6
	Население
	тыс. чел.
	4790
	4825
	5025
	5051


Деление территории  городского округа на эксплуатационные зоны осуществляется в соответствии с расположением водозаборов и улиц, которые они обеспечивают питьевой водой.

1.4.  Описание технологических зон  централизованного и нецентрализованного водоснабжения.                                                                                                                                                         1.4.1. Описание технологических  зон централизованного  водоснабжения
       В настоящее время в городе имеются две системы водоснабжения: коммунальная и промышленных предприятий. На территории города расположено 4 артезианских скважины и 4 водозабора.  
        Планировочные зоны  в рамках улиц выделяются, как правило, в границах административных районов и включенных в городскую черту дополнительных территорий. Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей городской застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.    
Особенностью организации централизованного водоснабжения города Фатежа  является то, что процесс передачи данного ресурса от водозаборов  до потребителя  осуществляется одним юридическим лицом. 
    Системы централизованного водоснабжения города Фатежа имеют развитую сеть трубопроводов и охватывает весь город. Сложности в обеспечении гидравлического режима ряда потребителей города возникают вследствие большой протяженности водопроводных  сетей. Сложный рельеф местности и большая протяженность магистралей предопределили строительство насосной станции 2-й подъема в 1976году.
Место нахождения  скважин, в какой-то мере отражают зоны водоснабжения. Место нахождения  скважин представлено в таблице 1.19.
Таблица  1.19. Сведения об основных объектах и сооружениях
	Наименование основных средств
	Место нахождения
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническая характеристика
	Техническое состояние

	Водопроводные сети
	г.Фатеж
	
	Длина 22,2км
	Исправен

	Насосная станция №2
	г.Фатеж
переулок
Урицкого
	1958
	Насос ЭЦВ 8x25-185;
25м3/ч
	Исправен

	Насосная станция №7
	г.Фатеж
ул.Урицкого
	1984
	Глубина скважины 195, дебит воды 30м3/час, насос ЭЦВ 8x40-185
	Исправен

	Насосная станция №8
	г.Фатеж
ул.Урицкого
	1984
	Глубина скважины 195, дебит 195, дебит воды 27 м3/час, насос ЭЦВ 8x25-185
	Исправен

	Насосная станция №5
	г.Фатеж парк
им.Артема
	1976
	Глубина скважины 215, дебит воды 28м3/час насос ЭЦВ 8-25-185
	Исправен

	Насосная станция 2-й подъем
	г.Фатеж
ул.Урицкого
	1976
	Насос СМ-
80x50x200 - 2 шт.
	1 насос резервный - требует замены


Среднесуточная реализация воды потребителям составляет 1,9 тыс. м3, потери при транспортировке достигают 8%. Таким образом, средний показатель реализации воды в сутки составляет 1,7 тыс. м3.

Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением в г.Фатеже равен 97,3%. 
1.4.2.Описание территорий  городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения
Анализ жилого фонда города Фатежа, представленного в  таблице 1.20, позволяет сделать вывод  о том, что почти все категории жилых домов не обеспечены в полном объеме всеми степенями благоустройства.
	Таблица 1.20. Характеристика численности населения, пользующаяся  услугами системы

	Наименование системы коммунальной инфраструктуры
	Численность населения, пользующаяся  услугами системы, чел.

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Численность населения, чел
	4825
	4786
	4788
	4787
	4975
	5035

	Центральное водоснабжение
	4825
	4786
	4788
	4787
	4975
	5035

	Центральная канализация
	1493
	1470
	1469
	1543
	1572
	1581

	Местная канализация
	2469
	2622
	2750
	2780
	2981
	3140

	Отсутствие канализации
	863
	680
	569
	469
	422
	314

	Доля  населения, не имеющая центральной канализации,%
	21,78
	16,62
	13,49
	10,85
	9,27
	6,65


В городе  Фатеже преобладает частная застройка. В многоквартирных домах проживает только 31% жителей. 114 человек  пользуются водой  из уличной водоразборной колонки, а 16 имеют колонки  на территории домовладения. 
1.5. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения                                                                                                                          1.5.1.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
На территории города расположено 4 артезианские скважины, 4 водозабора. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 25м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям, в том числе и на водозаборные колонки.

Городские водозаборы стоят на балансе ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство». Суммарная производительность водозаборов составляет 100м3/сут. На производственные и хозяйственно-питьевые нужды в настоящее время используется вода из 4 действующих артезианских скважин. Забор воды осуществляется  одиночными скважинами. Принадлежность скважин  к водозаборам отражена в  таблице  1.21.
Характеристика  водозаборов МО г.Фатеж по износу и мощности и сравнительные характеристики по энергоёмкости производства и транспортировки воды, кВт.ч/куб.м, производительность труда и другим показателям представлены в таблицах 1.21 и 1.22. 
Таблица 1.21. Характеристика  водозаборов МО г.Фатеж по мощности
	№
	Наименование основных видов оборудования
	Местонахождение
	Характеристика оборудования (производительность, мощность, пропускная способность, напор,
	Год ввода в эксплуатацию
	Коэффициент использования
	Год проведения последнего капремонта
	Проблемы (аварии, неисправности оборудования) и краткосрочные мероприятия по их удалению

	.1
	Насосные станции

	1.1.
	Насосные установки для подкачки воды
	Парк им. Артема
	Станция второго подъема
	1976
	 
	 
	 

	
	
	
	50 м3/час 
	
	
	
	

	
	
	
	2,5 атм
	
	
	
	

	.2
	Водозаборы подземных вод

	 
	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Скважина №2
	пер. Урицкого
	25 м3/час
	1962
	1
	2012
	 

	 
	Скважина №5
	Парк им. Артема
	25 м3/час
	1975
	0,2
	 
	Не оснащена фильтрами

	 
	Скважина №7
	Ул. Урицкого
	25 м3/час
	1982
	0,7
	2012
	Снижение водоносного горизонта

	 
	Скважина №8
	Ул. Урицкого
	25 м3/час
	1982
	0,7
	 
	 

	2
	Очистка воды

	2.1.
	Сооружения для хранения запаса воды
	Парк им. Артема
	Резервуар чистой воды 400м3
	1977
	 
	 
	 


Таблица 1.22. Характеристика  водозаборов МО г.Фатеж по износу 
	№ п/п
	Наименование
	Характерис
тика
	№ скважины
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %
	Мощность водозабора, м3/ч
	Доля водозабора в общей мощности, %

	1.
	Насосная станция №2
	одиночный
	Скважина №2
	1958
	100%
	25 м3/час
	25

	2.
	Насосная станция №5
	одиночный
	Скважина №5
	1976
	100%
	25 м3/час
	25

	3.
	Насосная станция №7
	одиночный
	Скважина №7
	1984
	82%
	25 м3/час
	25

	4.
	Насосная станция №8
	одиночный
	Скважина №8
	1984
	100%
	25 м3/час
	25

	7.
	Насосная станция 2-й подъем
	
	
	1976
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	100
	100


Исходя из представленных в таблице 1.22. данных, износ объектов системы водоснабжения составляет от 82 до 100%, за исключением  насосной станции второго подьёма.
1.5.2.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Специализированных установок или оборудования для очистки питьевой воды в системе ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство»   нет. Имеется  один  резервуар, которые частично выполняют  роль  оборудования  для очистки воды.
1.5.3.Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, 
К существующей схеме водоснабжения города Фатежа присоеденены два населённых пункта – Чаплыгино и Миленино, общая численность которых составляет  298   человек. Уровень расположения данных деревень ниже г.Фатежа, что способствует  перераспределению  гидравлического давления в водопроводной системе не в пользу городского населения. Это негативно влияет  на обеспеченность холодным  водоснабжением жителей города в сутки максимального водопотребления. Принятие решения  по подключению данных населённых пунктов не обосновывалось реализацией  мероприятий, которые бы компенсировали сохранение гидравлических режимов, установленных проектными данными.

Дестабилизация гидравлических режимов водопроводной системы за счет подключения  новых потребителей может быть восстановлена за счет проведения следующих мероприятий:

1.Установление регулируемых задвижек в местах подключения новых потребителей;

2.Создания дополнительного давления в водопроводной системе города за счёт увеличения мощности насосов станции второго подъема;

3.Закольцовка квартальных сетей с целью исключения тупиковых схем.

 В 2015 году по рекомендации энергоснабжающей организации  ООО «КЭХ»  установила новые  электрические счётчики  на водозаборных станциях. Реализация данного мероприятия  росту потребления  электрической энергии 1,5  раза.

Вместе с тем на всех скважинах отсутствуют приборы учета, фиксирующие объёмы добычи воды. Это предопределяет учёт  добычи воды  на основе  расходованной  электрической энергии. Одномоментно  это привело к резкому увеличению расчётной добычи воды и снижению доходности предприятия. Возник дисбаланс между  добытой и реализованной водой, который выразился в увеличении потерь воды, не связанных с технологическими причинами. Решение данной проблемы с целью  объективного учёта добытой воды возможно  за счёт установки приборов  учёта  на всех скважинах.    

Таблица  1.23. Сравнительные характеристики по энергоёмкости производства и транспортировки воды

	№ п/п
	Наименование показателя
	

	
	
	Российская Федерация
	Центральный федеральный округ
	Курская область
	г.Фатеж

	1
	Энергоёмкость производства и транспортировки воды, кВт.ч/куб.м
	0,97
	0,89
	1,21
	1,09

	2
	Трудоемкость производства и транспортировки воды, чел./км
	0,49
	0,45
	0,29
	0,47

	3
	Производительность труда, м3/чел.
	57810,4
	44574,6
	29725
	29773

	4
	Тариф на услуги холодного водоснабжения, руб./м3
	20,93
	19,93
	19,77
	21,77


1.5.4.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 

Распределительная водопроводная сеть состоит:

· трубы асбестоцементные –21,2км;

· трубы чугунные – 4,5 км;

· трубы стальные – 0,9км.

Протяженность сетей водопровода на 01.01.2015г. составляет 24,1 км, из них 77% являются ветхими и нуждаются в замене. Основными трубами  в водоснабжении являются  азбестоцементные (80%) и чугунные (17,0%). Преобладание труб из таких материалов не может в полной мере обеспечить качество поставляемого ресурса. Все последующие переукладки водопроводных сетей и строительство новых сетей следует проектировать  их полеэтиленовых  труб. 
Таблица 1.24. Характеристика водопроводных сетей системы водоснабжения по протяженности и материалу стен
	№ п/п
	Материал труб
	Диаметр сети водоснабжения, мм
	Длина

	1
	Чугунные
	100
	4500

	2
	Стальные
	219
	900

	3
	Асбестоцементные
	100
	17200

	4
	Асбестоцементные
	150
	4000

	
	Итого
	
	26600


Динамика прироста протяженности водопроводных сетей, представленная в таблице 1.25., показывает необходимость нового строительства сетей холодного водоснабжения и замены существующих труб на полеэтиленовые  трубы. 

Таблица  1.25.  Динамика прироста водопроводных сетей

	№
	Наименование показателя
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Протяженность сетей
	29,9
	30
	30,2
	30,8
	30,8
	31,8

	2
	Водопровода
	22,2
	22,3
	22,5
	23,1
	23,1
	24,1


	3
	Канализация
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7


Таблица 1.26.   Динамика водопроводных сетей по аварийности

	№
	Наименование показателя
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Протяженность сетей
	29,9
	30
	30,2
	30,8
	30,8
	31,8

	2
	Водопровода
	22,2
	22,3
	22,5
	23,1
	23,1
	24,1

	3
	Канализация
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7

	4
	Количество аварий и отключений
	5
	19
	16
	11
	10
	11

	5
	Водопровод кол/отк
	5
	19
	16
	9
	8
	10

	6
	Канализация кол/отк
	-
	-
	-
	2
	2
	1

	7
	Аварийность водопроводной системы, ав/км
	0,23
	0,85
	0,71
	0,39
	0,35
	0,41

	8
	Аварийность канализационной системы, ав/км
	
	
	
	0,26
	0,26
	0,13


Таблица 1.27.   Перечень  водопроводных сетей, нуждающихся в замене
	№
	Наименование участка
	Диаметр трубы, мм
	Материал трубы
	Требуется замены, м

	1
	Ул. Никитинская
	150
	асбоцемент
	1102

	2
	Пер. Заводской
	150
	асбоцемент
	532

	3
	Ул. Урицкого
	150
	асбоцемент
	1287

	4
	Ул. Веселая
	150
	асбоцемент
	952

	5
	Ул. Колодезная
	150
	асбоцемент
	645

	6
	Ул. Загородняя
	100
	чугун
	1941

	7
	Ул.Дзержинского
	100
	чугун
	864

	8
	ул. Набережная
	100
	чугун
	1059

	9
	Ул. Ленина
	100
	чугун
	1101

	10
	Ул. Восточная
	100
	чугун
	864

	11
	Ул. Тихая
	100
	чугун
	800

	7
	ул. Тихая от ул. Колодезной до Заводского пер.
	50
	чугун
	150

	
	Итого
	
	
	11297


Таблица 1.28. Сравнительная характеристика состояния сетей водоснабжения в г.Фатежа на 01.01.2016
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателей


	
	
	Российская Федерация
	Центральный федеральный округ
	Курская область
	г.Фатеж

	1
	Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене, %
	42,3
	40,9
	40,0
	47,0

	2
	Аварийность системы водоснабжения, ед./км
	0,29
	0,24
	0,19
	0,41

	3
	Уровень потерь воды при передаче, %
	21,5
	15,0
	9,9
	30,0

	4
	Коэффициент потерь воды, куб.м/км
	6084,1
	4614,4
	935,7
	3797


Таблица 1.29. Характеристика водопроводных сетей по износу
	№
	Наименование основных видов оборудования
	Местонахождение
	Характеристика оборудования (производительность, мощность, пропускная способность, напор,
	Год ввода в эксплуатацию
	Проблемы (аварии, неисправности оборудования) и краткосрочные мероприятия по их удалению

	
	водопроводные сети, всего
	г.Фатеж
	22,5
	1959-1993
	

	
	в том числе
	
	
	
	

	.1
	водопроводные сети
	ул. Комсомольская
	0,375 км Ø100
	1993
	

	.2
	водопроводные сети
	Ул. К.Маркса
	2,173 км Ø150
	1975
	Износ труб 100%

	.3
	водопроводные сети
	Ул. Ленина
	1,101 км Ø100
	1959
	Износ труб 100%

	.4
	водопроводные сети
	Ул. Дзержинского
	0,864 км Ø100
	1959
	Износ труб 100%

	.5
	водопроводные сети
	Ул. Набережная
	0,577 км Ø100
	1968
	Износ труб 100%

	.6
	водопроводные сети
	Ул. Артема
	0,198 км Ø100
	1971
	Износ труб 100%

	.7
	водопроводные сети
	Урицкий п-к
	0,185 км Ø100
	1971
	Износ труб 100%

	.8
	водопроводные сети
	ул. Садовая
	0,159 км Ø100
	1987
	

	.9
	водопроводные сети
	Восточный п-к
	0,204 км Ø100
	1965
	Износ труб 100%

	.10
	водопроводные сети
	Ул. Восточная
	1,059 км Ø100
	1959
	Износ труб 100%

	.11
	водопроводные сети
	Ул. Кирова
	0,327 км Ø100
	1968
	Износ труб 100%

	.12
	водопроводные сети
	Ул. Веселая
	0,952 км Ø100
	1959
	Износ труб 100%

	.13
	водопроводные сети
	Ул. 2-я Мирная
	0,181 км Ø100
	1978
	Износ труб 100%

	.14
	водопроводные сети
	Ул. Колодезная
	0,646 км Ø100
	1976
	Износ труб 100%

	.15
	водопроводные сети
	Загородний п-к
	0,289 км Ø100
	1989
	

	.16
	водопроводные сети
	Заводской п-к
	0,532 км Ø150
	1973
	Износ труб 100%

	.17
	водопроводные сети
	Ул. Октябрьская
	0,130 км Ø100
	1970
	Износ труб 100%

	.18
	водопроводные сети
	Майский п-к
	0,030 км Ø100
	1986
	Износ труб 100%

	.19
	водопроводные сети
	Ул. Майская
	0,687 км Ø100
	1971
	Износ труб 100%

	.20
	водопроводные сети
	Ул. Полевая
	0,518 км Ø100
	1983
	Износ труб 100%

	.21
	водопроводные сети
	Ул. Молодежная
	0,754 км Ø100
	1990
	

	.22
	водопроводные сети
	Ул. Советская
	0,654 км Ø100
	1971
	Износ труб 100%

	.23
	водопроводные сети
	Почтовый п-к
	0,186 км Ø100
	1992
	

	.24
	водопроводные сети
	Ул. Урицкого
	1,287 км Ø150
	1959
	Износ труб 100%

	.25
	водопроводные сети
	переулок Гагарина
	0,121 км Ø100
	1983
	Износ труб 100%

	.26
	водопроводные сети
	Ул. Тихая
	0,934 км Ø100
	1959
	Износ труб 100%

	.27
	водопроводные сети
	Ул. Никитинская
	1,225 км Ø100
	1959
	Износ труб 100%

	.28
	водопроводные сети
	Ул. Заречная
	0,830 км Ø100
	1987
	Износ труб 100%

	.29
	водопроводные сети
	Ул. Луговая
	0,277 км Ø100
	1990
	

	.30
	водопроводные сети
	Ул. Красная
	0,607 км Ø100
	1979
	Износ труб 100%

	.31
	водопроводные сети
	Ул. Суворова
	0,592 км Ø100
	1993
	

	.32
	водопроводные сети
	Ул. Мирная
	0,877 км Ø100
	1970
	Износ труб 100%

	.33
	водопроводные сети
	Ул. Загородняя
	1,941 км Ø100
	1959
	Износ труб 100%

	.34
	водопроводные сети
	Ул. Набережная
	0,577 км Ø100
	1971
	Износ труб 100%

	.35
	водопроводные сети
	Ул. 50 лет Победы
	0,320 км Ø100
	2012
	Износ труб 8%

	.36
	водопроводные сети
	Ул. Солнечная
	0,108 км Ø100
	2011
	Износ труб 10%

	.37
	водопроводная башня
	Заводской п-к
	1 шт 50 куб.
	2005
	Износ труб 40%


1.5.5.Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении  МО, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
К существующим техническим и технологическим проблемам, возникающих при водоснабжении  МО следует отнести:

· Низкие темпы реконструкция водопроводных сетей и систем водозабора;
· Повышенное содержание в питьевой воде железа и марганца, что предопределяет строительство на всех водозаборах  станций обезжелезивания;

· Подбор мест водозаборов не обеспечивает оптимальную себестоимость добычи и транспортировки питьевой воды;

· Высокая потребность в строительстве уличных водопроводных сетей на жилых территориях города, необорудованных уличным водопроводом и к новой жилой застройке общей протяженностью более 10 км (для обеспечения 100% обеспечение населения водоснабжением питьевого качества);
· фактический износ основных фондов объектов ВКХ по состоянию на 01.01.2016г составляет  свыше 70%.;
· Аварийность на сетях ВКХ города на 1 км сети составляет 0,41 случаев в год
· Доля проб питьевой воды, соответствующих требованиям САН ПиН 2.1.1074-01, к общему количеству проб, отобранных в распределительной сети Фатежа составляет 97%. 
     По информации ресурсоснабжающей организации  предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды не выдавалось.

 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Все объекты централизованного холодного и горячего водоснабжения находятся  в муниципальной собственности

Раздел 2. "Направления развития централизованных систем водоснабжения"                   2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Основными  направлениями развития централизованных систем водоснабжения являются:
· Обеспечение стратегии модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сферах  горячего и холодного водоснабжения, водоотведения  на территории города Фатежа, обеспечивающих перспективное строительство объектов жилищной, социальной, общественно-деловой и промышленной сфер города;

· Установление  сроков ввода в эксплуатацию новых, реконструированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих своевременность подключения объектов перспективного строительства к системам коммунальной инфраструктуры;

· Определение  объемов и очередности  капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

· Определение  источников финансирования капитальных вложений   в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

· На основе динамики численности населения и его возрастной структуры, структуры доходов и расходов населения и бюджета города, жилищного строительства и строительства прочих объектов, прогнозирования экономики муниципального образования определить баланс потребностей в питьевой воде для всех групп потребителей на всех этапах разработки Схемы до 2025года
· Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса города.
· Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Город Фатеж»
·     Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

·     Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунального водоснабжения муниципального образования;

· Повышение инвестиционной привлекательности систем холодного водоснабжения и  водоотведения муниципального образования; 
Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Минрегиона России от 06.05.2011 г. № 204, и Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Минрегиона России от 14.04.2008 г. № 48.
Основными принципами и целевыми показателями  развития централизованных систем водоснабжения являются:
· Целевые показатели качества  питьевой воды;

· Целевые  показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· Целевые показатели качества обслуживания абонентов;

· Целевые  показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды  при транспортировке;

2.2.Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО
Основными мероприятиями по развитию функционально-пространственной среды города Фатежа являются:

1. Реализация инновационного варианта социально-экономического развития города, максимально эффективное использование территории – реконструкция, модернизация и благоустройство всех функциональных зон (жилых районов, зоны центра, производственных и рекреационных территорий);

2. Сохранение и развитие ансамблевой композиционной структуры городского центра, системы общественных зон и комплексов - развитие в современной градостроительной практике уникальных архитектурно-планировочных особенностей городской среды. В Генеральном плане определяется основная структурно-функциональная концепция, главные элементы плана города.

3. Сбалансированность реконструктивных мероприятий и освоения новых территорий под жилую застройку. Новое жилищное строительство и реконструкция фонда предусматриваются во всей территории города. Застройка свободных территорий жилой застройкой будет происходить прежде всего в западной, северной и южных частях города.
4. Проведение градостроительных мероприятий по реконструкции жилищного фонда путём обновления и уплотнения застройки.

5. Проведение мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры. 
Инженерная инфраструктура города состоит из электро-теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации, электрической связи и проводного вещания, санитарной очистки территории. Проектом СВ предусматривается качественное развитие зон инженерной инфраструктуры, связанное с модернизацией системы влдоснабжения и водоотведения. Необходимы инженерные мероприятия по развитию системы очистных сооружений и систем транспортировки коммунального ресурса.
Жилая застройка представлена, в основном, малоэтажными индивидуальными домами, в меньшей степени – среднеэтажными, многоэтажная застройка незначительна (небольшими участками в центральной  части города), которая представлена в таблице  2.1.  
Таблица 2.1. Характеристика жилищного фонда Фатежа
	№
	Наименование
	Един. изм.
	на 01.01.16г.

	1
	Общая площадь жилых домов
	тыс.м2  общей площади
	149,3

	2
	Характеристика жилищного фонда (домов)
	ед.
	12740

	
	- в том числе:
	
	

	
	1 этажный
	«-«
	1221,0

	
	2-3 этажный
	«-«
	45,0

	
	4  этажный
	«-«
	2,0

	
	5 и более этажный
	«-«
	6,0


На территории жилой зоны допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.
По обеспеченности инженерным оборудованием можно сделать вывод, что город обладает достаточно высоким уровнем инженерного обустройства жилья: 54% жилищного фонда обеспечено всеми видами инженерного оборудования, в том числе 69%  жилищного фонда обеспечено водопроводом и канализацией, 88,6% - отоплением и газом.

По собственникам жилищный фонд распределяется следующим образом:

· в частной собственности – 69,6%;

· муниципальный фонд – 27,5%;

· государственный жилой фонд – 2,9%.

Как видно, подавляющее количество жилищного фонда находится в частной и муниципальной собственности (97,1%), причем доля частного жилищного фонда увеличивается.


Территориальные возможности города Фатежа для строительства нового жилья практически исчерпаны. Свободные территории под индивидуально-жилищное строительство имеются в восточной части города (район «Воронина гора»), в западной части (район бывшего пенькозавода) и в северной части (район улиц Полевая и Майская).

В центральной части города возможно выборочное жилищное строительство на реконструируемых или уплотняемых территориях.
Выводы:

Жилищный фонд города характеризуется достаточно высокими показателями как по объему жилой площади на одного человека (29,3 м2 общей площади на человека), так и по инженерной обеспеченности жилья.

В то же время анализ жилищного фонда города выявил ряд проблем:

1. Необходимость сноса ветхих и аварийных жилых домов с обеспечением проживающих в них жильем.

2. Снижение объемов ввода жилищного фонда, и в том числе социального, замедляет процесс улучшения условий проживания. 
3. Территориальные резервы для жилищного строительства в Фатеже ограничены. Небольшие резервы имеются в западной части в районе бывшего пенькозавода.

Градостроительная концепция города Фатежа                                                                                 

     Концепция разрабатывается на территорию города и его пригородной зоны с целью определения долгосрочной стратегии развития функционально - планировочной организации на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.          

      Основными направлениями градостроительной концепции, положенными в разработку Генерального плана города Фатежа, являются:

1.Развитие жилых зон, новое жилищное строительство и реконструкция жилищного фонда. К наиболее крупным площадкам индивидуального жилищного строительства относятся восточная часть города – «Воронина гора», и западная часть города в районе бывшего пенькозавода.

2.Развитие городского центра, системы общественных зон и комплексов. Развитие городского центра, системы общественных зон города основывается на анализе планировочных особенностей города Фатеж преемственности идей предыдущих, но не полностью реализованных градостроительных проектов, концепции сохранения и развития всех ценных исторических элементов планировки,  развития выразительной композиции городского пространства и силуэта застройки.
3.Реорганизация производственных территорий города Фатежа, предусматривающая разработку общей стратегии реорганизации производственных территорий города, определяется необходимостью реорганизации производственного комплекса в современных условиях, необходимостью качественного улучшения условий проживания населения, необходимостью совершенствования планировочной структуры территории в особенности в зонах непосредственной близости производственных территорий и жилых зон.

4.Развитие объектов социальной инфраструктуры. Уровень и качество жизни горожан в значительной мере зависят от развитости социальной сферы Фатежа, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли, социальной защиты, прочие объекты.

Существующая планировочная структура города характеризуется четкой квадратной правильной сеткой кварталов, которая сохранится и на расчетный срок.

Главной планировочной осью на расчетный срок принимается улица К.Маркса. С целью усиления композиционной структуры городского центра в кварталах, прилегающих к улице К.Маркса, предлагается вести секционную жилую застройку (средней и высокой этажности) а также размещать объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
Общая площадь земель городского поселения «Город Фатеж» составляет 434 га, в том числе 357 га в муниципальной собственности. 

Основным видом использования земель в границах городской черты является земли сельскохозяйственного использования, которые занимают 40,3% площади города (175 га). Земли жилой застройки занимают 15,0%  общей площади города (65 га), из них: многоэтажной застройки – 76,9%, индивидуальной – 23,1%. Земли общего пользования составляют 17,5% от общей площади, земли общественно-деловой застройки составляют 6,0%; земли производственной зоны составляют 4,8%; земли инженерной и транспортной инфраструктур – 2,8%, специального назначения и прочие – 1,4%; земли особо охраняемых природных территорий – 1,8%; земли по водными объектами – 3%; земли специального назначения – 1,2%; земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность – 7,6%. 

Вывод:В городе  Фатеже  на прогнозируемый период до 2025года не планируются мероприятия по развитию или строитеству предприятий. Исходя  из этого, сценарии развития  водопроводный сетей и, в целом, водопроводного хозяйства в рассматриваемом периоде  не будут менятся.
Раздел 3 "Баланс водоснабжения и потребления  питьевой воды"                                                                                                              3.1.Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь  питьевой воды при ее производстве и транспортировке
Таблица 3.1. Общий  баланс  подачи и реализации воды  в ретроспективном периоде
	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	2012г
	2013г
	2014
	2015

	1.
	Подъем воды
	тыс. м3
	234,8
	233,7
	287,0
	327,5

	3.
	Подача воды
	тыс. м3
	234,8
	233,7
	287,0
	327,5

	4.
	Потери воды
	тыс. м3
	12,5
	17,6
	56,2
	101,0

	4.1.
	то же в % от объема поднятой воды
	%
	5,3
	7,5
	19,6
	30,8

	4.2.
	Собственные нужды предприятия
	тыс.м3.
	0
	0
	0
	0

	5
	Объем реализации
	тыс. м3.
	222,3
	216,1
	230,8
	226,5

	6
	Население
	тыс. м3.
	195,7
	190,7
	208,6
	206,1

	7
	Бюджетные и прочие организации
	тыс. м3.
	26,6
	25,4
	22,2
	20,4

	8
	Население
	тыс. чел.
	4790
	4825
	5025
	5051


    Анализ баланса подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь  питьевой воды при ее производстве и транпортировке показывает, что  подъем воды за последние четыре года уменьшается. Потери воды до  подачи в сеть не наблюдаются.

    Потери воды с 2012 по 2015год составляли от 5,3 до 30,8%. Данный показатель является чрезвычайно высоким. 
     Баланс реализации воды по потребителям имеет некую особенность, которая выражается в достаточно большой доле расхода воды  населением (91%). Фактическое потребление питьевой воды населением составляет  в 2015 году  4,08 м3 в месяц на человека. Это является достаточно  умеренным показателем по сравнению с другими муниципальными образованиями.
3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).
       В настоящее время в городе имеются две системы водоснабжения: коммунальная и промышленных предприятий.   Коммунальная система водоснабжения состоит из  четырёх водозаборов. Вся система водоснабжения закольцована, поэтому трудно обозначить технологические зоны и зону обслуживания одной насосной станцией.
Таблица   3.2. Территориальный баланс подачи питьевой   воды   по водозаборам
	Водозаборы, включенные  в систему
	Местоположение   водозабора
	Объем реализации,т.м3
	Суточное максимальное водопотребление,т.м3

	
	
	2013
	2014
	2015
	2013
	2014
	2015

	Насосная станция №2
	г.Фатеж,переулок

Урицкого
	58,7
	58,425
	71,75
	0,772
	0,768
	0,944

	Насосная станция №7
	г.Фатеж

ул.Урицкого
	58,7
	58,425
	71,75
	0,772
	0,768
	0,944

	Насосная станция №8
	г.Фатеж

ул.Урицкого
	58,7
	58,425
	71,75
	0,772
	0,768
	0,944

	Насосная станция №5
	г.Фатеж парк

им.Артема
	58,7
	58,425
	71,75
	0,772
	0,768
	0,944

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	


3.3. Структурный баланс реализации  питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды  (пожаротушение, полив и др.)
	Таблица 3.3. Структура  использования добытой воды 
	

	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	2012г
	2013г
	2014
	2015 (проект)

	1
	Собственные нужды предприятия
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0

	2
	Объем реализации
	тыс. м3
	222,3
	216,1
	230,8
	226,5

	3
	Население
	тыс. м3
	195,7
	190,7
	208,6
	206,1

	4
	Бюджетные и прочие организации
	тыс. м3
	26,6
	25,4
	22,2
	20,4

	5
	Население
	тыс. чел.
	4790
	4825
	5025
	5051


Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Система водоснабжения – однозонная.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров определяется согласно СниПу 2.04.02-84 в зависимости от этажности застройки и расчетной численности населения на II очередь строительства и расчетный срок. В расчетное количество одновременных пожаров включены пожары на промышленном предприятии.

При числе жителей в населенном пункте от 10 до 25 тыс. человек и застройке зданиями высотой 3 этажа и выше (независимо от степени их огнестойкости) принимается 2 одновременных пожара с расходом воды на наружное пожаротушение 15 л/сек. на 1 пожар.

На внутреннее пожаротушение принимаются 2 струи по 2,5 л/сек каждая, продолжительность тушения пожара составляет 3 часа.

Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение не рассчитывался.
Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

3.4.Сведения о фактическом потреблении населением  питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Фактическое потребление населением  питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг представлено в таблицах 3.4. и 3.5.
Таблица 3.4. Фактическое потребление населением  питьевой воды

	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	2012г
	2013г
	2014
	2015 (проект)

	1
	Объем реализации
	тыс. м куб.
	222,3
	216,1
	230,8
	226,5

	2
	Население
	тыс. м куб.
	195,7
	190,7
	208,6
	206,1

	3
	Доля населения в общей реализации,%
	%
	88,0
	88,2
	90,4
	91,0


Таблица 3.5.  Норматив водопотребления и водоотведения для населения Курской области 
	Степень благоустройства 
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Водоотведение

	
	Nх
	NхОДН
	Nг
	NгОДН
	Nк
	NкОДН

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I. Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением и системой водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, ваннами и (или) душами.

	1-2 этажа
	7,10
	0,04
	3,25
	0,01
	10,35
	0,05

	3-4 этажа
	
	0,05
	
	0,02
	
	0,07

	5-9 этажей
	
	0,10
	
	0,04
	
	0,14

	10-12 этажей
	
	0,10
	
	0,08
	
	0,18

	13-15этажей
	
	0,15
	
	0,08
	
	0,23

	16 и более этажей
	
	0,28
	
	0,14
	
	0,42

	II. Дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями 
(за исключением водонагревателей на твёрдом топливе) и системой водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, ваннами и (или) душами.

	1-2 этажа
	9,20
	0,05
	----
	----
	9,20
	0,05

	3 этажа
	
	0,07
	
	----
	
	0,07

	4 этажа
	
	0,08
	
	----
	
	0,08

	5 и более этажей
	
	0,09
	
	----
	
	0,09

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	III. Дома с централизованным холодным водоснабжением и водонагревателями 
на твёрдом топливе, оборудованные умывальниками и (или) мойками

	с системой водоотведения, оборудованные ваннами 
и (или) душами.
	4,78
	0,03
	----
	----
	4,78
	0,03

	без системы водоотведения.
	2,45
	0,03
	----
	----
	----
	----

	IV. Дома с централизованным холодным водоснабжением, 
оборудованные умывальниками и (или) мойками

	с газоснабжением и системой водоотведения, оборудованные ваннами 
и (или) душами.
	4,27
	0,03
	----
	----
	4,27
	0,03

	с газоснабжением и системой водоотведения.
	3,42
	0,03
	----
	----
	3,42
	0,03

	с газоснабжением без системы водоотведения.
	2,83
	0,03
	----
	----
	----
	----

	без газоснабжения, с системой водоотведения. 
	3,16
	0,03
	----
	----
	3,16
	0,03

	без газоснабжения и системы водоотведения.
	2,45
	0,03
	----
	----
	----
	----

	с горячим водоснабжением и системой водоотведения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых на этажах.
	3,57
	0,05
	2,39
	0,04
	5,96
	0,09

	с горячим водоснабжением и системой водоотведения, оборудованные общими душевыми.
	2,64
	0,04
	1,52
	0,03
	4,16
	0,07

	с горячим водоснабжением и системой водоотведения.
	2,54
	0,04
	1,16
	0,02
	3,70
	0,06

	с горячим водоснабжением, без системы водоотведения.
	2,5
	0,03
	0,74
	0,01
	----
	----

	V. Водоразборные колонки.

	Расположенные вне территории  домовладения
	1,50
	0,01
	----
	----
	----
	----

	Расположенные на территории  домовладения
	2,20
	0,02
	----
	----
	----
	----


3.5. Описание существующей системы коммерческого учета  питьевой воды и планов по установке приборов учета
Информация по оснащенности  приборами учета МО по состоянию на  01.01.2016 года представлена  в таблице 3.6. 
	Таблица  3.6. Оснащенность  приборами учета  по состоянию на  01.01.2015 года

	№
	Наименование
	Ед. изм
	Многоквартирные дома
	Частный сектор
	Всего

	1
	Количество домов
	шт
	43
	1136
	1179

	3
	Количество абонентов
	чел
	1350
	3685
	5035

	
	В т.ч. - по приборам учета
	чел
	1076
	3130
	4206

	
	- по нормативу
	чел
	274
	555
	829

	5
	Оснащенность приборами учета
	%
	79,7
	84,9
	83,5

	6
	Общедомовые приборы учета
	шт
	14
	950
	964

	7
	Количество выгребных ям
	шт
	2
	822
	824

	8
	Количество абонентов, пользующихся местными сливами (выгреб)
	шт.
	24
	3140
	3164


3.6.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

В таблице 3.7. представлен  коэффициент использования насосных станций за 2012-2015 годы                                                  
	Таблица 3.7. Динамика резерва можностей использования насосных станций за 2012-2015 годы

	№ п/п
	Показатель
	Ед. измерения
	2012г
	2013г
	2014
	2015

	1
	Годовой объем подьема воды, т.м3
	т. м3.
	234,8
	233,7
	287
	327,5

	2
	Среднесуточный расход
	м3/сут
	643,3
	640,3
	786,3
	897,3

	3
	Коэффициент суточной неравномерности
	
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	4
	Максимальный суточный расход
	м3/сут
	771,9
	768,3
	943,6
	1076,7

	5
	Средний часовой расход
	м3/час
	32,2
	32,0
	39,3
	44,9

	6
	Коэффициент часовой неравномерности
	
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68

	7
	Требуемая мощность водозаборных  сооружений
	м3/час
	54,04
	53,78
	66,05
	75,37


	8
	Установленная мощность водозаборов
	м3/час
	100
	100
	100
	100

	9
	Резерв мощности
	м3/час
	46,0
	46,2
	34,0
	24,6


3.7. Прогнозные балансы потребления  питьевой воды на  10 лет  развития МО, рассчтанных  в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
3.7.1.Прогноз развития промышленности
Промышленность города представлена предприятиями следующих отраслей:

· сельское хозяйство – ООО «Фатежагро»

· строительство – ЗАО «Фатежское ДРСУ №6»; 

· полиграфическая и издательская отрасли – ОГУП «Фатежская районная типография» и редакцией местной газеты. 

Гораздо более развиты в городе предприятия обслуживания, представленные  торгово-розничной сетью, включающей 33 магазина промышленных и продовольственных товаров, имеется городской рынок.

Экономическая база города Фатежа развита довольно слабо и не соответствует потенциалу экономического развития города.  Объем продукции, произведенной промышленными предприятиями города, ежегодно снижается. Всё это предопределяет потребление питьевой воды на уровне 2012-2014 годов.
Планирование  производственных зон
Основная часть объектов производственного и коммунально-складского назначения находится в северо-западной части города вдоль городской магистрали ул. Загородняя. Зона представлена территориями промышленных предприятий, таких как ЗАО «Фатежское ДРСУ №6»,  ООО «Курскагро» и Фатежский филиал  ОАО «Курскгаз».

В соответствии с планами социально-экономического развития предприятий  Фатежского  района  на 2016 - 2020 годы с учетом перспектив развития объем промышленной продукции  имеет тенденцию к росту. Однако этот рост не потребует увеличения добычи  воды.
Таблица 3.8. Объем отгруженных товаров собственного производства по Фатежскому району
	Наименование видов экономической деятельности
	Ед. изм.
	Прогноз

	
	
	2014г.
	2015г.
	2016.
	2017г.
	2018г.

	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (без налога на добавленную стоимость и акциза) – всего в действующих ценах каждого года
	млн. руб.
	2781
	2947
	3124
	3312
	3510

	индекс промышленного производства к предыдущему году  (в сопоставимых ценах)
	%
	6,0
	6,0
	6,0
	3,0
	6,0


Переноса промышленных предприятий за пределы жилой застройки  или города Фатежа не планируется.

3.7.2. Прогноз развития застройки муниципального образования  

3.7.2.1.Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в городе: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока. 

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:

· общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;

· данные о динамике численности населения за последние 8 лет.

Численность населения рассчитывается с учетом естественного прироста и миграционных процессов, сложившихся за последние годы в городе Фатеже, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост,

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и, соответственно, в регионе) и постепенным выходом из кризисного состояния. Соответственно, прогнозируется повышение среднегодового естественного прироста населении до -0,60%, среднегодовой миграционный приток выйдет в положительную зону и составит 0,45%. Результаты расчетов  представлены в таблицах 3.9.
Таблица  3.9. Данные для расчета ожидаемой численности населения г.Фатежа 

	Показатели
	Значение

	Численность населения на момент проектирования, чел
	5332

	Среднегодовой естественный прирост населения, %
	-0,60

	Среднегодовая миграция, %
	0,45

	Срок первого этапа, лет
	5

	Срок второго этапа, лет
	10

	Ожидаемая численность населения в 2020 году, чел
	5292

	Ожидаемая численность населения в 2025 году, чел
	5253


Изменение численности населения на расчетный срок по инновационному сценарию развития характеризуется следующими демографическими параметрами:

1.Численность населения города Фатежа к 2020 году снизится до 5292 человек, к 2025 году – до 5253 человек. 

2. В  ближайшей перспективе снижение рождаемости продолжится, так как количество женщин в возрасте 20-24 и 25-29 лет продолжает снижаться, но в перспективе возможно повышение рождаемости;
3. Уровень смертности в городе будет оставаться на существующем уровне, но возможно некоторое снижение, как результат такого соотношения рождаемости и смертности естественный прирост населения будет отрицательным. Изменение численности в большую сторону возможно лишь за счет миграционного прироста населения.

4. Продолжится старение городского населения.

    Для решения проблем сложившегося демографического развития города необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях. Перспективы демографического развития города Фатеж будут определяться:

· возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест;

· созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

· улучшением жилищных условий;
· совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;
· созданием более комфортной и экологически чистой среды;
· улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

    Проблем рабочих мест на ближайшие 10 лет в городе Фатеж не ожидается. К 2019 году количество трудоспособных горожан составит около 3,21 тыс. чел.  К 2022 году оно упадет до 3,11 тыс. человек.

Данные по прогнозу численности населения на расчетный срок приведены в таблице 3.10.
Таблица  3.10. Прогноз численности населения на расчетный срок по возрастным группам
	№
	Наименование
	2014 год, чел./%
	2020 год, чел./%
	2025, чел./%

	1
	Все население
	5332
	5276
	5257

	2
	Моложе трудоспособного возраста
	799 / 15,1
	639 / 12,4
	505 / 10,1

	3
	Дети от 1-6 лет
	270 / 5,1
	221 / 4,3
	180 / 3,6

	4
	Население трудоспособного возраста
	3323 / 62,7
	3209 / 62,5
	3114 / 62,3

	5
	Население старше трудоспособного возраста
	1178 / 22,2
	1287 / 25,1
	1380 / 27,6


Для актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования требуется оперировать с прогнозными значениями населения, которое будет проживать на территории города и пользоваться услугами (ресурсами) предприятий коммунального комплекса. Для моделей перспективного спроса на коммунальные ресурсы демографические данные относятся, безусловно, к группе эндогенных переменных, которые могут быть заданы в рамках утвержденных для моделирования сценариев развития экономики. Однако связанность этих переменных с общей экономической ситуацией в стране  слишком очевидна, чтобы ее игнорировать.  
      Очевидно, что динамика изменения рождаемости должна быть связана,  например, с величиной относительного прироста среднедушевого дохода и величиной «материнского капитала». Факты падения  рождаемости в городе  Фатеже  требуют своего объяснения, так как идет процесс длительного падения с 1990 года  прироста рождаемости при относительно равной смертности.     Это объясняется тем, что из семи групп женщин фертильного возраста самыми  производительными по деторождаемости являются три группы, а именно   в возрасте 20-24, 25-29 и 30-34 лет.  Эти группы в Фатеже уменьшались и особенно  фертильная группа в возрасте с 25 до 29 лет. 
       При актуализации  Схемы важно определить, сохранится ли эта тенденция в будущем и насколько она будет устойчива.

В перспективный период дальнейшее развития города и изменение численности населения в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями государственных, областных и местных органов власти в поиске и привлечении средств из различных фондов, включая международные, и частного сектора (отечественного и иностранного), и проведением успешной политики занятости, в частности создания новых рабочих мест, обусловленной развитием различных функций его хозяйственного комплекса
Выводы по анализу демографической ситуации, оказывающей влияние на объемы коммунальной инфраструктуры:
1. В целом возрастная структура населения не способствует нормальному воспроизводству трудовых ресурсов. Численность населения до трудоспособного возраста (799 чел.) ниже численности населения старше трудоспособного возраста 1,5 раза и в 4,1 раза численности населения трудоспособного возраста. 

Большая количественная разница между численностью женщин с возрастом от 0 до 14 лет и от 15 до 29 лет, как взаимозаменяемыми, предполагает снижение потенциальной репродуктивности населения за счет рождаемости до 2023 года. Категория женщин с возрастом от 20 до 30 лет, как самая активная по деторождению, с 2012 по 2020 год по численности уменьшится вдвое.

2. Падение рождаемости на период действия Программы до 2020 года будет носить устойчивый характер. Это объясняется уменьшением численности женского населения фертильного возраста с  2010года  по 2020 год. Демографический спад в рождаемости с 1990 по 2000 оказывает прямое воздействие на приросты населения в ближайшие 10 лет. 

3. В течение анализируемого периода наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 1,2% от общей численности населения в 2014 году. Положительная динамика рождаемости носит устойчивый характер. Средневзвешенный прирост за последние пять имеет отрицательные значения и не компенсирует естественную убыль населения муниципального образования «город Фатеж». 
4. В рамках актуализации схемы теплоснабжения с 2016 по 2027 год рождаемость будет ниже уровня смертности.
5. За период 2007-2014 гг. миграционный поток населения имел также устойчивое отрицательное сальдо.

6. Процесс старения трудовых ресурсов не окажет значительного влияния на нагрузку коммунальной инфраструктуры.
Учитывая выгодное экономико-географическое положение города на пересечении транспортных путей различного уровня, обеспечивающих ему связи с различными регионами страны и ближним зарубежьем, имеющийся хозяйственный и ресурсный потенциал (водные, энергетические, территориальные), стабилизацию социально–экономического положения в последние годы, численность населения на планируемый период актуализации Схемы на 2016-2027 г.г. принимается в  значениях, определенных в таблице 3.11.
Таблица 3.11. Итоговый результат  прогноза численности населения

	Показатели
	Прогноз

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025

	Численность населения на конец года, чел.
	5971
	5949
	5940
	5940
	5935
	5930
	5930
	5925


Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются недостаточная развитость институтов долгосрочного жилищного кредитования, инфраструктуры рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.

           Ключевым элементом прогноза объемов жилищного  строительства является оценка динамики платежной способности, доходов и расходов основных потребителей коммунальных услуг города, а также покупателей недвижимости. Только на такой основе можно реалистично оценить масштабы жилищного и прочего строительства, а значит и изменение нагрузок на коммунальные системы, связанные с развитием города Фатежа.
Важный параметр прогноза - расходы населения на приобретение жилищной недвижимости. Эта доля зависит от уровня сбережений и в среднем российском городе составляет 3-4% от совокупного дохода населения. Она делится на две составляющих - покупка жилья на вторичном рынке и вне города - примерно 1-2% от совокупных доходов населения (зависит от города) и покупка жилья на первичном рынке в городе 1-3%. В среднем российском городе соотношение стоимости 1 кв.м. и среднего месячного дохода находится в пределах от 3:1 до 4:1, а значит прирост площади нового жилья может быть равен 0,1-0,2 м2 в год на жителя, если все жилье строится только за деньги населения (3% от годового дохода/стоимость 1 кв.м.). 

Применение ипотечных схем и строительство за счет других источников, в т.ч. социального жилья за счет бюджета,  увеличивает эту величину до 0,2-0,3 м2 в год/житель. 

Приток покупателей на рынок недвижимости из других городов  еще немного повышает  эту планку в растущих городах и снижает ее  в «сжимающихся» городах. Город Фатеж  трудно  отнести к растущим городам. 
Для сравнения сегодня даже богатые города не выходят за пределы 0,3-0,4 кв.м./житель/год. В городах США этот показатель не превышает 0,6.         

Город Фатеж со среднедушевыми доходами  менее 15 тысяч  рублей и стоимостью одного квадратного метра жилья от 22,0 до 28,0 т.рублей не соответствует данным критериям. Население со среднедушевыми доходами до 20,0 тыс.рублей способно приобретать жилье только в многоэтажных домах и в основном «эконом-класса»  

Высокая стоимость строительства жилья приводит к недоступности приобретения его для широких слоев населения. Рост стоимости стройматериалов и энергоносителей, ведущие к удорожанию строительства, и низкая покупательная способность населением объектов недвижимости сдерживают привлечение средств инвесторов для строительства социально значимых для города жилых объектов.  Такими объектами  являются многоэтажные дома. 

Для более корректного подхода при определения концепции  экономического баланса между объемами жилищного строительства  и доходностью населения, планировании жилищного строительства следует  разделить общий годовой прирост нового жилья  на 1 жителя на годовой прирост нового жилья  на 1 жителя для многоэтажных и индивидуальных жилых домов. С учетом данной рекомендации в таблице 2.5.  дана более раскрытая классификация  прироста нового жилья на одного городского жителя. Из таблицы 2.5.  видно, что средний годовой прирост нового жилья  на 1 жителя для многоэтажных домов  за последние пять лет составил 0,34 м2 на человека

Данная цифра отражает покупательную способность населения, движение жилой недвижимости на рынке жилья и, несомненно, могла стать  критерием при планировании  будущих объемов  многоэтажного жилищного строительства.

         Эти и другие факторы подчеркивают необходимость определения экономически обоснованного годового прироста жилой площади на 1 жителя. С учетом показателей программы социально-экономического развития города Фатежа на 2011-2015 годы в целях развития социальной инфраструктуры новых микрорайонов, достигнутого значения этого показателя  и возможных колебаний в платежеспособности населения прогноз жилищного строительства на период действия Схемы теплоснабжения  определен по достигнутому значению последних двух лет - 0,31. Расчет объемов жилищного строительства с учетом прогноза динамики численности населения представлен  в таблице 3.12.
Прогноз перспективной застройки на период до 2020 г.

     Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного строительства до 2020 г. принят по данным отдела строительства и архитектуры администрации г.Фатежа. Площадь жилой застройки по объектам, представленной отделом строительства  и архитектуры в реестре строящихся и планируемых к строительству многоэтажных жилых домов, определялась экспертно по указанной застраиваемой площади жилой территории с учётом следующих показателей:

• плотности населения территории муниципального образования– 363м2/чел;

• расчётной обеспеченности населения жилищным фондом – 30,6 м2/чел.

    Для объектов, имеющих технические условия на подключение  от ООО «Фатежские КЭТС», площадь вводимого жилья определялась на основании  тепловой нагрузки, выданной в техусловии на подключение и  принятого удельного расхода тепла на 1 м2 многоквартирной застройки – 56,21 ккал/ч/ м2.

    По объектам общественного назначения: детским садам, больницам, поликлиникам, общеобразовательным школам, площади фонда недвижимости общественного назначения приняты по данным отдела  строительства и архитектуры. По объектам, у которых данные по площади не представлены, площадь общественно-деловой застройки не учитывалась.

    Территории, прогнозируемые к освоению для каждой планировочной территории, представлены в таблице 3.12.    Из представленных данных видно, что в период до 2020г. в г.Фатеже прогнозируется прирост фондов строительных площадей на уровне 1,5тыс. м2.
Динамика  перспективной застройки с 2016 по 2020годы представлена  в таблице 3.12.
Таблица  3.12.   Динамика ввода жилья  и другие показатели жилищного строительства
	№
	Наименование показателей
	прогнозный период

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Численность населения, чел.
	5940
	5940
	5935
	5930
	5930

	2
	Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел
	29,28
	29,61
	29,94
	30,27
	30,60

	3
	Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м.
	155,2
	156,7
	158,2
	159,7
	161,2

	
	- многоквартирные жилые здания, в т.ч.:
	59,2
	59,2
	59,2
	59,2
	59,2

	
	индивидуальные жилые здания, в т.ч.:
	96
	97,5
	99
	100,5
	102

	4
	Годовой прирост нового жилья  на 1 жителя, кв.м.
	0,50
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	5
	Общая площадь жилых помещений, введенная  по годам, тыс. кв.м.
	23,64
	23,64
	23,64
	23,64
	23,64

	6
	Площадь,га
	2647
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	7
	Плотность населения, м2/чел
	359
	360
	361
	362
	363


Прогноз перспективной застройки на период до 2025 г.

К существующей схеме водоснабжения города Фатежа присоеденены два населённых пункта – Чаплыгино и Миленино, общая численность которых составляет  298   человек. Уровень расположения данных деревень ниже г.Фатежа, что способствует  перераспределению  гидравлического давления в водопроводной системе не в пользу городского населения. Это негативно влияет  на обеспеченность холодным  водоснабжением жителей города в сутки максимального водопотребления. Принятие решения  по подключению данных населённых пунктов не обосновывалось реализацией  мероприятий, которые бы компенсировали сохранение гидравлических режимов, установленных проектными данными.

Дестабилизация гидравлических режимов водопроводной системы за счет подключения  новых потребителей может быть восстановлена за счет проведения следующих мероприятий:

1.Установление регулируемых задвижек в местах подключения новых потребителей;

2.Создания дополнительного давления в водопроводной системе города за счёт увеличения мощности насосов станции второго подъема;

3.Закольцовка квартальных сетей с целью исключения тупиковых схем.

 В период  с 2020 по 2025 гг. перспективная застройка определялась экспертно по данным, представленным администрацией   г.Фатежа:

• плотности населения территории муниципального образования– 368 м2/чел;

• расчётной обеспеченности населения жилищным фондом – 32,42м2/чел.

Из представленных данных видно, что в период до 2025 г. в г.Фатеже прогнозируется прирост фондов строительных площадей  прирост  жилищного фонда  на уровне 1,5-3,1 тыс.м2.  Наибольший прирост фондов строительных площадей в период с 2020 по 2025 гг. прогнозируется в частном секторе.
Динамика  перспективной застройки с 2020 по 2025годы представлена  в таблице 3.13.
Таблица 3.13. Динамика  перспективной застройки с 2020 по 2025годы

	№
	Наименование показателей
	прогнозный период

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Численность населения, чел.
	5925
	5925
	5925
	5925
	5925

	2
	Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, м2/чел
	30,93
	31,26
	31,85
	32,13
	32,42

	3
	Общая площадь жилых помещений, тыс.м2.
	162,7
	164,2
	167,3
	168,8
	170,3

	
	- многоквартирные жилые здания, в т.ч.:
	59,2
	59,2
	60,8
	60,8
	60,8

	
	индивидуальные жилые здания, в т.ч.:
	103,5
	105
	106,5
	108
	109,5

	4
	Годовой прирост нового жилья  на 1 жителя, кв.м.
	0,29
	0,29
	0,59
	0,29
	0,29

	5
	Общая площадь жилых помещений, введенная  по годам, тыс. кв.м.
	23,64
	23,64
	25,14
	25,14
	25,14

	6
	Площадь,га
	1,5
	1,5
	3,1
	1,5
	1,5

	7
	Плотность населения, м2/чел
	364
	365
	366
	367
	368


Сводный прогноз перспективной застройки

Сводное изменение фондов застройки представлено в таблице 3.14. 

Таблица 3.14.Расчет объемов жилищного строительства с учетом прогноза динамики численности населения

	№
	Наименование показателей
	прогнозный период
	
	

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025

	1
	Численность населения, чел.
	5940
	5940
	5935
	5930
	5930
	5925

	2
	Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел
	29,28
	29,61
	29,94
	30,27
	30,60
	31,72

	3
	Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м.
	155,2
	156,7
	158,2
	159,7
	161,2
	166,66

	
	- многоквартирные жилые здания, в т.ч.:
	59,2
	59,2
	59,2
	59,2
	59,2
	60,16

	
	индивидуальные жилые здания, в т.ч.:
	96
	97,5
	99
	100,5
	102
	106,5

	4
	Годовой прирост нового жилья  на 1 жителя, кв.м.
	0,50
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,35

	5
	Общая площадь жилых помещений, введенная  по годам, тыс. кв.м.
	23,64
	23,64
	23,64
	23,64
	23,64
	24,54

	6
	Площадь,га
	2647
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,82

	7
	Плотность населения, м2/чел
	359
	360
	361
	362
	363
	366


Из представленных данных видно:

· прирост жилищного фонда в г. Фатеже  в период с 2016 по 2025 гг.  прогнозируется на уровне  11,46тыс. м2;

· прирост общественного фонда реализуется  за счёт ввода больницы;

· прирост площади нежилых зданий –200м2
Наибольший прирост фондов строительных площадей к 2025 г. Прогнозируется, в основном, в индивидуальном строительстве.
Основные  целевые  задачи  развития  города  Фатежа    сформированы и реализуются на основе следующих документов:

· Корректура Генерального плана городского поселения «Город Фатеж» в соответствии  с муниципальным контрактом от 17.12.2007г. № ГП 24. 
· Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2020 года; 
· Проект Схемы территориального планирования Курской области;

· Проект Схемы территориального планирования муниципального образования «Фатежский район» Курской области.
3.8. Прогнозные балансы потребления  питьевой и  технической воды на срок 10 лет 
Расчет прогнозных балансов потребления  питьевой воды на срок до 2025 годы проводился в следующей последовательности:
1. Определение количества человек, пользующихся  услугами водоснабжения в 2015году в соответствии со степенями  благоустройства с классификацией, определенных  постановлением комитета ЖКХ № 94 от  19 ноября 2012 года;                                                                                          2. Определение количества человек, пользующихся  услугами водоснабжения по нормативу в 2015году;                                                                                                                                                   3. Определение количества человек, пользующихся  услугами водоснабжения по приборам учета в 2015году;                                                                                                                                           4. Средневзвешенный норматив  потребления  в месяц   на человека;                                                                                       5.Средневзвешенное потребление воды в месяц на человека, пользующего  приборами учета.
3.8.1.Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении  питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
	Таблица  3.15. Фактическое  потребление  питьевой воды 

	№ п/п
	Показатель
	2015год


	
	
	годовое
	среднесуточное
	максимальное суточное

	1
	Собственные нужды предприятия
	0
	0
	0

	3
	Объем реализации
	226,5
	620,5
	744,6

	4
	Население
	206,1
	564,6
	677,5

	5
	Бюджетные и прочие организации
	20,4
	55,9
	67,0


Результаты данных расчетов представлены в таблице 3.16.
Таблица 3.16. Баланс потребителей услуг водоснабжения для населения
	Виды благоустройства
	Количество человек, пользующихся  услугами водоснабжения в 2012году
	Количество человек, пользующихся  услугами водоснабжения по нормативу в 2012году
	Количество человек, пользующихся  услугами водоснабжения по приборам учета в 2012году

	I. Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжениеми системой водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, ваннамии (или) душами.
	5036
	1963
	3073

	II.Дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями(за исключением водонагревателей на твёрдом топливе) и системой водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, ваннами и(или) душами.
	3091
	1143
	1948

	III. Дома с централизованным  холодным водоснабжением и водонагревателями на твёрдом топливе, оборудованные умывальниками и (или) мойками
	 
	 
	0

	III.1. с системой водоотведения, оборудованные ваннами и(или) душами
	859
	318
	541

	III.2. без системы водоотведения
	401
	148
	253

	IV. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные умывальникамии(или) мойками
	 
	 
	 

	IV.1. с газоснабжением и системой водоотведения, оборудованные ваннами и(или) душами
	618
	228
	390

	IV.3. с газоснабжением без системы водоотведения.
	278
	225
	53

	IV.4.без газоснабжения,с системой водоотведения.
	343
	278
	65

	IV.5. без газоснабженияи и  системы водоотведения
	547
	443
	104

	IV.8. с горячим водоснабжением  и системой водоотведения
	107
	87
	20

	V. Водоразборные колонки
	 
	0
	0

	V.1. Расположенные вне территории домовладения
	1151
	1151
	0

	V.2. Расположенные на территории домовладения
	519
	519
	0

	ИТОГО
	12950
	6503
	6447


Полный алгоритм расчетов годовых объемов подъема воды  на планируемый период представлен в таблице 3.17.
Таблица 3.17. Итоговый расчет годовых объемов подъема воды  на планируемый период
	№ п/п
	Показатель
	Ед. измерения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025

	1
	Годовой объем подьема воды, т.м3
	т. м3.
	266,6
	266,2
	258,9
	262,1
	276,7
	264,2

	2
	Технологические и аварийные   потери
	т. м3.
	34,8
	34,7
	31,8
	32,2
	34,0
	28,7

	3
	Собственные нужды
	т. м3.
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	4
	Технологические и аварийные   потери в %
	%
	15
	15
	14
	14
	14
	12,2

	5
	Бюджетные и прочие организации
	т. м3.
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4

	6
	Численность населения, пользующегося водоснабжением, всего
	чел.
	5598
	5590
	5582
	5574
	5566
	5552

	7
	Количество человек, пользующихся  услугами водоснабжения по нормативу
	чел.
	1548
	1393
	1254
	1128
	1016
	748,6

	8
	Количество человек, пользующихся  услугами водоснабжения по приборам учета
	чел.
	4050
	4197
	4328
	4446
	4550
	4803,8

	9
	Средневзвешенный норматив  потребления  в месяц
	м3/чел
	4,2
	4,2
	4,1
	4,1
	4
	3,7

	10
	Средневзвешенное потребление воды в месяц с приборами учета
	м3/чел
	2,54
	2,6
	2,6
	2,7
	2,7
	2,7

	11
	Потребление воды населением по нормативу
	т. м3.
	78,0
	70,2
	61,7
	55,5
	48,8
	33,4

	12
	Потребление воды населением с приборами учета
	т. м3.
	123,4
	130,9
	135,0
	144,0
	147,4
	155,6

	13
	Итого потребление воды населением Фатежа
	т. м3.
	201,5
	201,2
	196,7
	199,6
	196,2
	189,1

	14
	Итого объём реализации ХВС для Фатежа
	т. м3.
	221,9
	221,6
	217,1
	220,0
	216,6
	209,5

	15
	Расход воды  для  с/с, в том числе:
	т. м3.
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	26,1
	26,0

	.15.2
	Полив приусадебных участков, т.м3
	т. м3.
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4

	.15.3
	Расход воды  для скота и птицы, т.м3
	т. м3.
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,6

	16
	Итого объём реализации ХВС для Фатежа и с/с
	т. м3.
	231,8
	231,5
	227,1
	229,9
	242,7
	235,5

	17
	Итого объём добычи ХВС  с учётом  потерь
	т. м3.
	266,6
	266,2
	258,9
	262,1
	276,7
	264,2


Таблица 3.18.  Прогнозные балансы потребления  питьевой воды

	№ п/п
	Показатель
	Ед. измерения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025

	1
	Объем реализации
	т. м3.
	231,8
	231,5
	227,1
	229,9
	242,7
	235,5

	2
	Бюджетные и прочие организации
	т. м3.
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4

	3
	Потребление воды населением
	т. м3.
	211,4
	211,1
	206,7
	209,5
	222,3
	215,1


Таблица 3.19. Прогнозные балансы потребления  питьевой воды

	Показатель
	Ед. измерения
	2020
	2025

	
	
	годовое, т.м3
	среднесуточное, м3
	максимальное суточное, м3
	годовое, т.м3
	среднесуточное, м3
	максимальное суточное, м3

	Объем реализации
	т. м3.
	242,7
	664,9
	797,9
	235,5
	645,2
	774,2

	Бюджетные и прочие организации
	т. м3.
	20,4
	55,9
	67,1
	20,4
	55,9
	67,1

	Потребление воды населением
	т. м3.
	222,3
	609
	730,8
	215,1
	589,3
	707,2


3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов  питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении  питьевой воды абонентами                                                                                                                               3.9.1. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов  питьевой  воды с учетом данных о перспективном потреблении  питьевой воды абонентами
Таблица 4.33. Фактическое распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
	Таблица 3.20.  Структура использования добытой воды

	№
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015 ожид

	1
	Подъем воды
	тыс. м3
	284,2
	244,7
	234,8
	233,7
	287,0
	327,5

	2
	Подача воды в сеть
	тыс. м3
	284,2
	244,7
	234,8
	233,7
	287,0
	327,5

	3
	Потери воды
	тыс. м3
	57
	25,2
	12,5
	17,6
	56,2
	101,0

	 
	То же в % от объема поднятой воды
	%
	20
	10,2
	5,3
	7,5
	19,6
	30,8

	.4
	Собственные нужды предприятия
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Объем реализации
	тыс. м3
	227,2
	219,5
	222,3
	216,1
	230,8
	226,5

	 
	Население
	тыс. м3
	198,8
	191,9
	195,7
	190,7
	208,6
	206,1

	 
	Бюджетные и прочие организации
	тыс. м3
	28,4
	27,6
	26,6
	25,4
	22,2
	20,4


Таблица 3.21. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 
	№ п/п
	Показатель
	Ед. измерения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025

	1
	Годовой объем подьема воды, т.м3
	т. м3.
	266,6
	266,2
	258,9
	262,1
	276,7
	264,2

	2
	Технологические и аварийные   потери 
	т. м3.
	34,8
	34,7
	31,8
	32,2
	34,0
	28,7

	3
	Собственные нужды
	т. м3.
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	4
	Технологические и аварийные   потери в %
	%
	15
	15
	14
	14
	14
	12,2

	5
	Бюджетные и прочие организации
	т. м3.
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4


3.9.2.Сведения о фактических и планируемых потерях  питьевой воды при ее транспортировке
Сведения о фактических и планируемых потерях  питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) представлены  в таблицах  3.22 и 3.23.
Таблица 3.22.   Фактические потери  питьевой воды при ее транспортировке
	№ п/п
	Показатель
	Ед. измерения
	2015

	
	
	
	годовое, т.м3
	среднесуточное, м3
	максимальное суточное, м3

	3
	Технологические и аварийные   потери 
	т. м3.
	101
	276,7
	332,1


Таблица  3.23. Планируемые потери  питьевой воды при ее транспортировке
	№ п/п
	Показатель
	Ед. измерения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025

	1
	Годовой объем подьема воды, т.м3
	т. м3.
	266,6
	266,2
	258,9
	262,1
	276,7
	264,2

	2
	Технологические и аварийные   потери 
	т. м3.
	34,8
	34,7
	31,8
	32,2
	34,0
	28,7

	3
	Технологические и аварийные   потери в %
	%
	15
	15
	14
	14
	14
	12,2


3.10.Перспективные балансы водоснабжения  (общий - баланс подачи и реализации  питьевой воды, территориальный - баланс подачи  питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации  питьевой воды по группам абонентов)
Таблица  3.24. Баланс подачи и реализации  питьевой  воды
	№ п/п
	Показатель
	Ед. измерения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025

	1
	Годовой объем подьема воды, т.м3
	т. м3.
	266,6
	266,2
	258,9
	262,1
	276,7
	264,2

	2
	Технологические и аварийные   потери 
	т. м3.
	34,8
	34,7
	31,8
	32,2
	34,0
	28,7

	3
	Собственные нужды
	т. м3.
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	4
	Технологические и аварийные   потери в %
	%
	15
	15
	14
	14
	14
	12,2

	5
	Бюджетные и прочие организации
	т. м3.
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4

	13
	Итого потребление воды населением  Фатежа
	т. м3.
	201,5
	201,2
	196,7
	199,6
	196,2
	189,1

	14
	Итого объём реализации ХВС для Фатежа
	т. м3.
	221,9
	221,6
	217,1
	220,0
	216,6
	209,5

	.15.3
	Расход воды  для скота и птицы, т.м3
	т. м3.
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,6

	16
	Итого объём реализации ХВС с учётом полива 
	т. м3.
	231,8
	231,5
	227,1
	229,9
	242,7
	235,5

	17
	Итого объём добычи ХВС  с учётом  потерь
	т. м3.
	266,6
	266,2
	258,9
	262,1
	276,7
	264,2

	18
	Итого потребление воды населением 
	 т. м3.
	211,4
	211,1
	206,7
	209,5
	222,3
	215,1


3.11.Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь  питьевой, технической воды при ее транспортировке 
Требуемая  мощность водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке представлена  в таблице   3.25.
Таблица 3.25. Расчет требуемой мощности водозаборных  сооружений 

	№ п/п
	Показатель
	Ед. измерения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025

	1
	Годовой объем подьема воды, т.м3
	т. м3.
	266,6
	266,2
	258,9
	262,1
	276,7
	264,2

	2
	Среднесуточный расход
	м3/сут
	730,4
	729,4
	709,2
	718,1
	758,0
	723,9

	3
	Коэффициент суточной неравномерности
	
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	4
	Максимальный суточный расход
	м3/сут
	876,4
	875,3
	851,1
	861,7
	909,6
	868,7

	5
	Средний часовой расход
	м3/час
	36,5
	36,5
	35,5
	35,9
	37,9
	36,2

	6
	Коэффициент часовой неравномерности
	
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68

	7
	Требуемая мощность водозаборных  сооружений
	м3/час
	61,35
	61,27
	59,58
	60,32
	63,67
	60,81

	8
	Установленная мощность водозаборов
	м3/час
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	9
	Резерв мощности
	м3/час
	38,6
	38,7
	40,4
	39,7
	36,3
	39,2


3.12.Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
    ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство» осуществляет водоснабжение соответствующих предприятий и организаций, а также жилых домов г.Фатежа.  Объем реализации питьевой воды потребителей, расположенных в зоне МО, составляет около 100% от общего потребления.
    Водопроводные  сети в рассматриваемой зоне деятельности  эксплуатируются      ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство».

     Перспективная и приоритетная зона деятельности    ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство»   сохраняется до 2025 года в основном в границах, действующих на 01.01.2016 года с учетом расширения зон действия  при присоединении потребителей на вновь застраиваемых территориях.

           ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство»   владеет  на праве хозяйственного ведения  источниками добычи и транспортировки воды в границах зоны деятельности МО. Балансовая стоимость основных средств, которыми указанная организация владеет на праве хозяйственного ведения  в  границах зоны деятельности МО, сконцентрирована в рамках    ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство». Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определены по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствуют требованиям гарантирующей организации в водоснабжении.

    ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство»   способна обеспечить надежность водоснабжения и водоотведения,  у данного предприятия имеются технические  возможности  и квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

    ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство», как претендент на статус гарантирующей организации в водоснабжении  при осуществлении своей деятельности способна:

а)
заключать и надлежаще исполнять договоры водоснабжения со всеми обратившимися к ней водопотребителей  в  зоне деятельности МО;

б)
осуществлять мониторинг реализации схемы водоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему водоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения;

в)
надлежащим образом исполнять обязательства перед иными водоснабжающими  организациями в зоне деятельности МО;

г)
осуществлять контроль режимов потребления воды в зоне  деятельностиМО.

В настоящее время предприятие    ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство»    отвечает всем требованиям критериев по определению гарантирующей организации в водоснабжении, а именно владение на праве собственности или ином законном основании источниками водоснабжения с наибольшей совокупной установленной  мощностью в границах зоны МО, средствами добычи и трпнспортировки питьевой воды, к которым непосредственно подключены потребители.

На балансе предприятие    ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство»  находятся все магистральные и внутриквартальные сети водоснабжения  в городе Фатеже.

Таким образом, на основании критериев определения гарантирующей организации в водоснабжении,  предлагается определить гарантирующей организации в водоснабжении   города Фатежа предприятие    ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство».

Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения" 
4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой  по годам
	Таблица 4.1. Перечень технических мероприятий и исходная информация  для разработки программы инвестиционных проектов в водоснабжении  (2016-2025годы)

	№
	Наименование проекта
	Ед.изм
	технические параметры проекта
	финансовые потребности, всего. тыс.руб.
	Срок реализации проекта,год
	Длительность  реализации проекта, лет

	1
	Реконструкция  и строительство водопроводной системы

	1.1.
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы учета
	шт.
	
	3323
	2017-2018
	2

	1.2.
	Реконструкция 7-ой водозаборной скважины
	шт.
	1
	120
	2016
	1

	1.3.
	Автоматизация системы управления глубинными насосами с центральной диспетчерской
	шт.
	1
	4977
	2021-2022
	2

	2
	Замена  водопроводных сетей, выработавщих свой  эксплуатационный ресурс

	1
	Ул. Никитинская
	п.м.
	1102
	2394,3
	2016
	1

	2
	Пер. Заводской
	п.м.
	532
	1297,5
	2019
	1

	3
	Ул. Урицкого
	п.м.
	1287
	2911,2
	2017
	1

	4
	Ул. Веселая
	п.м.
	952
	2228,4
	2018
	1

	5
	Ул. Колодезная
	п.м.
	645
	1573,2
	2019
	1

	6
	Ул. Загородняя
	п.м.
	1941
	4963,3
	2020-2021
	2

	7
	Ул.Дзержинского
	п.м.
	864
	2481,3
	2024
	1

	8
	ул. Набережная
	п.м.
	1059
	2853,8
	2022
	1

	9
	Ул. Ленина
	п.м.
	1101
	3053,6
	2023
	1

	10
	Ул. Восточная
	п.м.
	864
	2549,3
	2025
	1

	11
	Итого
	
	10347
	26305,9
	
	

	3
	Приобретение  техники и оборудования

	3.1.
	Гидранты пожарные
	шт.
	2
	24
	2016-2025
	10

	3.2.
	Приборы учёта воды (водомеры)
	шт.
	6
	180
	2016-2017
	2

	3.3.
	Задвижки
	шт.
	30
	330
	2016-2025
	10


4.2.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
В 2016-2025 годах предполагается замена  водопроводных сетей, выработавщих свой  эксплуатационный ресурс. Предусматривается строительство и реконструкция улиц, представленных в  таблице 4.2.   
Таблица 4.2. Перечень  водопроводных сетей, выработавщих свой  эксплуатационный ресурс.
	№
	Наименование улиц
	Ед.изм
	Протяжённость
	Сроки реконстр

	1
	Ул. Никитинская
	п.м.
	1102
	2016

	2
	Пер. Заводской
	п.м.
	532
	2019

	3
	Ул. Урицкого
	п.м.
	1287
	2017

	4
	Ул. Веселая
	п.м.
	952
	2018

	5
	Ул. Колодезная
	п.м.
	645
	2019

	6
	Ул. Загородняя
	п.м.
	1941
	2020-2021

	7
	Ул.Дзержинского
	п.м.
	864
	2024

	8
	ул. Набережная
	п.м.
	1059
	2022

	9
	Ул. Ленина
	п.м.
	1101
	2023

	10
	Ул. Восточная
	п.м.
	864
	2025

	11
	Итого
	 
	10347
	 


В 2016 году  необходимо  провести реконструкцию  7-ой водозаборной скважины. Водопроводная сеть будет  проектируется  с установкой на ней пожарных гидрантов.
4.3.Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Мероприятиями инвестиционных проектов предусмотрена установка автоматизированной информационно-измерительной системы учета в 2017-2018г.г. и автоматизированной системы управления глубинных насосов с центральной диспетчеризацией в 2021-2022годах.
4.4. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Более детальный анализ по  наличию приборов учета в жилищном фонде представлен в таблицах 4.3. и 4.4.
Таблица  4.3. Сведения по частному сектору  по состоянию на 01.01.2015 года
	№ п/п
	Наименование услуг
	Количество домов, шт.
	Количество человек

	
	
	
	

	1
	Жилые дома с приборами учета
	1820
	4130

	Таблица 4.4.Обеспеченность многоквартирного жилищного фонда приборами учета

	Показатель
	Число (коллективных приборов)
	Доля от числа многоквартирных домов, в которых необходима установка приборов учета, %

	
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013
	2014
	2015
	

	Холодное водоснабжение
	9
	9
	10
	14
	14
	14
	0


Многие  МКД не имеют возможности установить общедомовой счетчик
4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование
Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по городской территории  определяются размещением объектов грожданского и промышленного  строительства, коммерческого назначения и  запланированного  нового жилищного строительства.  Размещение водозаборов определено соответствующими  гидрологическими условиями нахождения водоносных горизонтов.
4.6. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
На расчетные периоды до 2025года в рамках данной схемы водоснабжения строительства насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусматривается.
4.7. Границы и карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Схема  существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения представлена на рисунке   4.1.
Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения" содержит сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия                                                                 
5.1.Влияние на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*, источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 5.1.Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения
	Запрещается
	Допускается

	I пояс ЗСО

	- Все виды строительства;

- Выпуск любых стоков;

- Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- Проживание людей;

- Посадка высокоствольных деревьев;

- Применение ядохимикатов и удобрений;

- Купание, стирка белья, водопой скота.
	- Ограждение и охрана;

- Озеленение;

- Отвод поверхностного стока на очистные сооружения.

	II и III пояса

	- Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота;

- Применение удобрений и ядохимикатов;

- Рубка леса главного пользования и реконструкции;

- Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы;

- При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов.
	- Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения;

- Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения;

- Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах;

- Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором;

- Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором;

- При наличии судоходства – оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов;

- Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов;

- Рубки ухода и санитарные рубки леса.


Зона санитарной охраны всех артскважин выделена и ограждена в радиусе 30 м, территория благоустроена.

Артезианские скважины оборудованы павильонами наземного типа кирпичной конструкции, закрываются на замок, устья артскважин загерметизированы, оголовки выведены на высоту 0,5 м над уровнем отмостки, окрашены, имеют проботборные краны, манометры. Павильоны побелены, панели покрашены на высоту 1,6 м, сухие чистые.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм, и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно- эпидемиологического надзора.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.


Основное требование  к котельным, которые вырабатывают и транспортируют тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей города - соблюдение экологических требований.

На ближайшие пять лет ввод в строй новых производств, связанных с увеличением источников выбросов загрязняющих веществ и их мощности не намечается.

Источником загрязнения атмосферы являются следующие технологические процессы:

-сжигание природного газа в котельных;

-места ручной электродуговой сварки;

-стоянка автотранспорта.

Залповые выбросы в технологических процессах - отсутствуют.

Фоновые концентрации вредных примесей в мг/м3  в атмосферном воздухе в районе размещения предприятия составляют:

· взвешенные вещества – 0,22;

· серы оксид – 0,025;

· азота диоксид – 0,07;

· азота оксид – 0,03;

· углерода оксид – 2,5.

Котельные предприятия согласно СаНПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Общие положения п.2.1.) не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, т. к. уровни создаваемого загрязнения в районе жилой застройки не превышают ПДК по выбрасываемым загрязняющим веществам.
Раздел 6 "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения" включает в себя с разбивкой по годам                                                                                                                                    6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

    Для расчета финансовых потребностей в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения  использованы данные Сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе федеральных округов за IV квартал 2009 г. (с учетом НДС) (рекомендован письмом Министерства регионального развития РФ от 27 января 2010 г. N 2670-СК/08).
    Дальнейший перерасчет динамики цен на  строительство и реконструкцию коммунальных сетей выполнен с учетом  инфляционных процессов, определенных долгосрочным прогнозом индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года  (в %, за год к предыдущему году)* Минэкономразвитием.
Таблица 6.1.Темпы роста инфляции, определенные  Минэкономразвития РФ
	 Показатели 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Инфляция (ИПЦ) среднегодовая
	105,1
	105,1
	104,4
	103,6
	103,6
	103,4
	103,4
	103,4
	103,3
	103,0
	102,9

	Инфляция (ИПЦ) c приростом
	1.051
	1,1046
	1,15
	1,19
	1,24
	1,28
	1,32
	1,37
	1,41
	1,46
	1,50


     На реконструкцию  и строительство водопроводной системы планируется затратить  в 2016-2025годах 32728,3тыс.рублей с учетом  будущих инфляционных процессов.  Соответственно на реконструкцию  и строительство сетей  водопровода на первом этапе Схемы водоснабжения 12886,3 тыс.руб.  На  мероприятия инвестиционных проектов,  предусмотривающих  установку автоматизированной информационно-измерительной системы учета в 2017-2018г.г. и автоматизированной системы управления глубинных насосов с центральной диспетчеризацией в 2021-2025годах  предусматривается затратить 8,3 млн.руб.
В таблицах 6.2.и 6.3  представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по развитию системы водоснабжения г.Фатежа на 2016-2025 годы

	Таблица 6.2.  Перечень технических мероприятий и исходная информация  для разработки программы инвестиционных проектов в водоснабжении (2014-2023годы)

	№ п/п
	Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование)
	Технические параметры проекта
	Объем капитальных затрат, тыс. руб.

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	Всего

	1
	Реконструкция  и строительство водопроводной системы

	1.1.
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы учета
	1 шт.
	0
	1633
	1690
	0
	0
	0
	3323,0

	1.2.
	Автоматизация системы управления глубинными насосами с центральной диспетчерской
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	4977
	4977,0

	1.3.
	Реконструкция 7-ой водозаборной скважины
	1 шт.
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	120,0

	1.4.
	Замена  водопроводных сетей, выработавщих свой  эксплуатационный ресурс
	10347п.м.
	2394,3
	2911,2
	2228,4
	2870,8
	2481,6
	10938
	23824,3

	
	Итого
	
	2514,3
	4544,2
	3918,4
	2870,8
	2481,6
	15915,0
	######

	3
	Приобретение  техники и оборудования

	3.1.
	Гидранты пожарные
	2,0
	12,0
	12
	0
	0
	0
	0
	24,0

	3.2.
	Приборы учёта воды (водомеры)
	6,0
	90,0
	90
	0
	0
	0
	0
	180,0

	3.3.
	Задвижки
	30,0
	33,0
	33,0
	33,0
	33,0
	33,0
	115
	280,0

	
	Итого
	
	135,0
	135,0
	33,0
	33,0
	33,0
	115,0
	484,0

	
	Всего
	
	2649,3
	4679,2
	3951,4
	2903,8
	2514,6
	16030,0
	32728,3


Финансовые потребности на реализацию мероприятий Схемы распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Схемы являются средства федерального бюджета, бюджета Курской области, бюджета города Фатежа и собственные средства предприятия, на балансе которого находятся коммунальные сети и системы водопровода. 

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения)  являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе).

В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах Схемы). 

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий. 

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры и объектов города Фатежа, осуществляемых в целях повышения качества услуг, улучшения экологической ситуации.

    Для реализации инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающие повышение надежности системы водоснабжения и выполнение требований законодательства по экологии (2016-2025годы) используются финансовые ресурсы, полученные за счет надбавки к тарифу. Доля таких средств составляет 2,277млн.рублей  на весь период действия схемы водоснабжения. При  реализации питьевой воды с 2016 по 2025год   в объёме 2651,5тыс.м3 (см.таблицу   7.5.)  среднее значение  надбавки к тарифу составит 0,86 руб/м3.

	Таблица  6.3. Финансовый расчет  для реализации Программ инвестиционных проектов для водоснабжения на 2016-2025 годы

	№ п/п
	Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование)
	Объем капитальных затрат, тыс. руб.

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	Всего

	1
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы учета
	0
	1633
	1690
	0
	0
	0
	3323,0

	 
	Источники финансирования:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Амортизация
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	 
	Собственные средства предприятия  и населения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	 
	Тариф на подключение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	 
	Надбавка к тарифу
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	 
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	 
	Бюджет субъекта РФ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	 
	Бюджет муниципального образования
	0
	1633
	1690
	0
	0
	0
	3323,0

	 
	Итого по инвестиционным проекту 
	0
	1633
	1690
	0
	0
	0
	3323,0

	2
	Автоматизация системы управления глубинными насосами с центральной диспетчерской
	0
	0
	0
	0
	0
	4977
	4977,0

	 
	Источники финансирования:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Амортизация
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Собственные средства предприятия и населения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Тариф на подключение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Надбавка к тарифу
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Бюджет субъекта РФ
	0
	0
	0
	0
	0
	4977
	4977,0

	 
	Бюджет муниципального образования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого по инвестиционным проекту 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Реконструкция 7-ой водозаборной скважины
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	120,0

	 
	Источники финансирования:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	 
	Амортизация
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	 
	Собственные средства предприятия и населения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	 
	Тариф на подключение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	 
	Надбавка к тарифу
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	 
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	 
	Бюджет субъекта РФ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	 
	Бюджет муниципального образования
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	120,0

	 
	Итого по инвестиционным проекту 
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	120

	4
	Замена  водопроводных сетей, выработавщих свой  эксплуатационный ресурс
	2394,3
	2911,2
	2228,4
	2870,8
	2481,6
	10938
	23824,3

	 
	Источники финансирования:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Амортизация
	210
	210
	210
	210
	210
	10050
	11100

	 
	Собственные средства предприятия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00

	 
	Тариф на подключение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00

	 
	Надбавка к тарифу
	0
	253
	253
	253
	253
	1265
	2277,0

	 
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00

	 
	Бюджет субъекта РФ
	1734,3
	1998,2
	1315,4
	1957,8
	1568,6
	-827,0
	7747,35

	 
	Бюджет муниципального образования
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	2700,00

	 
	Итого по инвестиционным проекту 
	2394,3
	2911,2
	2228,4
	2870,8
	2481,6
	10938,0
	23824,3

	5
	Приобретение  техники и оборудования
	135,0
	135,0
	33,0
	33,0
	33,0
	115,0
	484,0

	 
	Источники финансирования:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Амортизация
	90
	90
	0
	0
	0
	90
	270,00

	 
	Собственные средства предприятия
	45
	45
	33
	33
	33
	25
	214,00

	 
	Тариф на подключение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00

	 
	Надбавка к тарифу
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00

	 
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00

	 
	Бюджет субъекта РФ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00

	 
	Бюджет муниципального образования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00

	 
	Итого по инвестиционным проекту 
	135
	135
	33
	33
	33
	115
	484

	6
	Итого по инвестиционным проектам ВС

	 
	Источники финансирования:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Амортизация
	300,0
	300,0
	210,0
	210,0
	210,0
	10140,0
	11370,0

	 
	Собственные средства предприятия
	45,0
	45,0
	33,0
	33,0
	33,0
	25,0
	214,0

	 
	Тариф на подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Надбавка к тарифу
	0,0
	253,0
	253,0
	253,0
	253,0
	1265,0
	2277,0

	 
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Бюджет субъекта РФ
	1734,3
	1998,2
	1315,4
	1957,8
	1568,6
	4150,0
	12724,3

	 
	Бюджет муниципального образования
	570,0
	2083,0
	2140,0
	450,0
	450,0
	2250,0
	6143,0

	 
	Итого
	2649,3
	4679,2
	3951,4
	2903,8
	2514,6
	17830,0
	32728,3


     Итоговая  оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры и представлена  в таблице 6.4.
Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения направлена на обеспечение повышения надежности работы и выполнения требований законодательства об энергосбережении. При этом финансирование в основном осуществляется за счет средств  областного бюджетов РФ.   Как видно из таблицы  финансовые вложения  муниципального образования и ресурсоснабжающего предприятия  составляют, соответственно, 6,143 и 0,214млн.руб. Надбавки к тарифу в сумме составляет 2,277млн.руб.
     Итоговая  оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры и представлена  в таблице 6.4.
Таблица 6.4.Итоговые значения финансовых затрат на реализацию мероприятий
	Итого всего инвестиций  по источникам финансирования

	Источники финансирования
	Ед.изм
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	Всего

	Всего инвестиций за период, в т.ч.
	млн.руб.
	2649,3
	4679,2
	3951,4
	2903,8
	2514,6
	17830,0
	32728,3

	Федеральный бюджет
	млн.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	бюджет субъекта РФ
	млн.руб.
	1734,3
	1998,2
	1315,4
	1957,8
	1568,6
	4150,0
	12724,3

	бюджет муниципального образования
	млн.руб.
	570,0
	2083,0
	2140,0
	450,0
	450,0
	2250,0
	6143,0

	Собственные средства предприятия
	млн.руб.
	45,0
	45,0
	33,0
	33,0
	33,0
	25,0
	214,0

	за счет тарифов на подключение
	млн.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	за счет надбавки к  тарифу
	млн.руб.
	0,0
	253,0
	253,0
	253,0
	253,0
	1265,0
	2277,0

	Все источники финансирования
	млн.руб.
	2649,3
	4679,2
	3951,4
	2903,8
	2514,6
	17830,0
	32728,3


Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Результаты реализации  Cхемы водоснабжения определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Минрегиона России от 06.05.2011 г. № 204, и Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Минрегиона России от 14.04.2008 г. № 48.
По итогам анализа текущего состояния системы горячего и холодного водоснабжения г.Фатежа, проведенного в разделе 1 Схемы, были выявлены основные проблемы функционирования и развития систем, а  также намечены основные пути решения выявленных проблем. Исходя из этого сформированы программные мероприятия и выбраны соответствующие им целевые показатели развития системы  холодного водоснабжения г.Фатежа. В таблице 7.1. приведены данные целевые показатели  с обоснованием механизма их расчета.
7.1.Целевые показатели качества питьевой воды

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

-перебои в водоснабжении (часы, дни);

-частота отказов в услуге водоснабжения;

-давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

-состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

-давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

-расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

-реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

-модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

-реконструкция и модернизация очистных сооружений;

-строительство узла обработки промывных вод.

Таблица 7.1. Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

	Нормативные параметры качества
	Допустимый 
период и  показатели нарушения (снижения) параметров качества
	Учетный период 
(величина)  снижения оплаты
за нарушение  
параметров
	Условия расчета

	
	
	
	При наличии  
прибора  
учета
	При отсутствии
приборов учета

	Количество аварий
и повреждений на 
1 км сети в год
	а) не более
8 часов в течение одного месяца     
б) при аварии – не более 4 часов
	За каждый час, 
превышающий    
допустимый период нарушения за расчетный период
	По показаниям 
приборов   
учета
	С 1 человека по            
установленному
нормативу

	Бесперебойное    
круглосуточное   
водоснабжение в  
течение года
	
	
	
	

	Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора
России и органами
местного самоуправления
	Не         
допускается
	За каждый час  периода  снабжения водой, не соответствующей
установленному 
нормативу за расчетный период
	_
	С 1 человека по 
установленному
нормативу


Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.

Контроль показателей безопасности питьевой воды осуществляется при проведении как плановых, так и внеплановых надзорных мероприятий, а также в регулярном режиме – в рамках ведения социально-гигиенического мониторинга. Кроме того, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил МУП «Горводоканало», как субъект, осуществляющий эксплуатацию систем водоснабжения, контролирует качество воды в соответствии с разработанной ими рабочей программой производственного контроля качества воды. Такой контроль осуществляется на городских водозаборах. Следует отметить, что в соответствии с проектом изменений к федеральной целевой программе «Чистая вода» на  2011 - 2017 годы удельный вес проб воды, отбор  которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям к 2018 году  уменьшается  с 5 до  4,3%.
Количественные значения целевых показателей на период с 2016-2025 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 7.4).

7.2. Целевые  показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Система горячего и холодного водоснабжения предназначена для надежного и качественного обеспечения населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей данным ресурсом. Надежность работы системы  обеспечивается своевременным проведением ремонтных работ, проведением профилактических работ в период эксплуатации котельных и тепловых сетей, водозаборных скважин, водопроводных сетей, своевременной проверкой КиПиА, наладкой систем автоматизации технологических процессов. На протяжении последних пяти лет система   холодного водоснабжения предприятия работает удовлетворительно, аварии   на  сетях и котельном оборудовании устраняются в нормативные сроки.   

В таблице 7.2. приведены выбранные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.
Таблица 7.2. Целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Индикаторы мониторинга, единицы измерения
	Механизм расчета индикатора

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами
	Аварийность систем водоснабжения, ед./км
	Отношение количества аварий на системах водоснабжения к протяженности сетей

	
	
	Коэффициент потерь воды, куб.м/км
	Отношение объема потерь к протяженности сети водоснабжения

	2
	Эффективность деятельности
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт*ч/куб.м
	Отношение расходов электрической энергии на производство/транспортировку воды к объему производства/транспортировки воды


Таблица 7.3. Данные целевые показатели  с обоснованием механизма их расчета.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Индикаторы мониторинга, единицы измерения
	Механизм расчета индикатора

	1
	Доступность услуг для потребителей
	Индекс нового строительства, ед.
	Отношение протяженности построенных сетей водоснабжения к общей протяженности сетей

	2
	Показатели спроса на коммунальные услуги
	Величина новых нагрузок
	Величина новых нагрузок на систему водо и теплоснабжения, необходимая для подключения новых потребителей

	3
	Эффективность деятельности
	Эффективность      использования      топлива,           кг у.т./Гкал.      
	Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии         

	
	
	Эффективность      использования      электрической      энергии, кВтч/Гкал.
	Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии         

	4
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами
	Уровень потерь, %
	Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть

	
	
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %.         
	Отношение протяженности  сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети.       

	
	
	Индекс замены оборудования, %.   
	Отношение количества замененного оборудования к  количеству установленного оборудования.               


Количественные значения целевых показателей на период с 2016-2025 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 7.4.)
Таблица 7.4. Количественные значения целевых показателей на период с 2016-2025 гг

	№ п/п
	Целевые показатели развития системы теплоснабжения
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021 -2025 гг.

	1.
	Индекс нового строительства
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Эффективность использования электрической энергии
	кВт.ч/м3
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	3
	Уровень потерь
	%
	6,1
	6,0
	6,0
	5,9
	5,9
	5,8

	4
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	76,0
	77,0
	78,0
	79,0
	80,0
	80,0

	5.
	Индекс замены оборудования (сетей)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Индекс замены оборудования (сетей)
	%
	4,6
	5,1
	4,0
	4,9
	4,0
	4,0


Количественные значения целевых показателей на период с 2016-2025 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Схемы в запланированные сроки (таблица 7.4.)
В таблице 7.5. приведены выбранные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.
Таблица 7.5.Выбранные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Индикаторы мониторинга, единицы измерения
	Механизм расчета индикатора

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами
	Аварийность систем водоснабжения, ед./км
	Отношение количества аварий на системах водоснабжения к протяженности сетей

	
	
	Коэффициент потерь воды, м3/км
	Отношение объема потерь к протяженности сети водоснабжения

	2
	Эффективность деятельности
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт*ч/куб.м
	Отношение расходов электрической энергии на производство/транспортировку воды к объему производства/транспортировки воды


Таблица 7.6. Исходная информация для определения целевых показателей системы водоснабжения

	№ п/п
	Целевые показатели развития системы водоснабжения
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025

	1
	Запланировано реконструировать сетей
	км
	1102
	1237
	952
	1177
	970
	971,8

	2
	Протяженность водопроводной сети, км
	км
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1

	3
	Обновленик сетей
	%
	4,6
	5,1
	4,0
	4,9
	4,0
	4,0


Таблица 7.7. Статистическая информация, предоставленная  МУП «Горводоканало» для определения перспективных целевых показателей системы водоснабжения
	№
	Наименование показателя
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Протяженность сетей
	29,9
	30
	30,2
	30,8
	30,8
	31,8

	2
	Водопровода
	22,2
	22,3
	22,5
	23,1
	23,1
	24,1

	3
	Канализация
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7

	4
	Количество аварий и отключений
	5
	19
	16
	11
	10
	11

	5
	Водопровод кол/отк
	5
	19
	16
	9
	8
	10

	6
	Канализация кол/отк
	-
	-
	-
	2
	2
	1

	7
	Аварийность водопроводной системы, ав/км
	0,23
	0,85
	0,71
	0,39
	0,35
	0,41

	8
	Аварийность канализационной системы, ав/км
	
	
	
	0,26
	0,26
	0,13

	9
	Потери воды,тыс.м3
	57
	25,2
	12,5
	17,6
	56,2
	101

	10
	Коэффициент потерь воды, тыс.м3/км
	2,57
	1,13
	0,56
	0,76
	2,43
	4,19


Таблица 7.8. Итоговый расчет перспективных целевых показателей системы водоснабжения
	№
	Наименование показателя
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025

	1
	Протяженность сетей
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8

	2
	Водопровода
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1

	3
	Канализация
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7

	4
	Количество аварий и отключений
	11
	11
	11
	11
	11
	11,0

	5
	Водопровод кол/отк
	9
	9
	9
	9
	9
	9,0

	6
	Канализация кол/отк
	2
	2
	2
	2
	2
	2,0

	7
	Аварийность водопроводной системы, ав/км
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,4

	8
	Аварийность канализационной системы, ав/км
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,3

	9
	Потери воды,тыс.м3
	34,8
	34,7
	31,8
	32,2
	34
	28,7

	10
	Коэффициент потерь воды, тыс.м3/км
	1,44
	1,44
	1,32
	1,34
	1,41
	1,2


Раздел 8. "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" 

С учетом определенной  сложности по выявлению  бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения, проведения экспертизы данных сетей в перечне мероприятий, обеспечивающие повышение надежности системы водоснабжения и выполнение требований законодательства по экологии предложен проект инвентаризации безхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения с разработкой мероприятий по их восстановлению и постановки на учет ресурсоснабжающей организации.
ГЛАВА 11. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 1 "Существующее положение в сфере водоотведения  городского округа"                                                                                                                                     1.1.Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО и деление территории на эксплуатационные зоны

В городе функционирует централизованная система канализации. Тип канализации – смешанный: самотечная и напорная канализация. Объекты водоотведения: комплекс очистных сооружений, КНС №1 и КНС №2, самотечный и напорные коллекторы.

     Cточные воды от жилой и общественной застройки, от промышленных предприятий самотеком поступают в городскую хозяйственно-бытовую канализацию, по которой поступают в самотечные коллекторы и далее на канализационную насосную станцию (КНС) №2. Насосная станция № 2 перекачивает стоки по напорным трубопроводам до КНС №1, затем сточные воды по напорному коллектору и дюкеру через реку Усожа перекачиваются на поля фильтрации. 

Объем приемных камер КНС №1 и №2 составляет по 16 м3. На КНС установлены два рабочих насоса и один дренажный насос (последний включается при авариях, для осушения приямка, чтобы не заливало машинное отделение).

Марка модели насоса СМ 80-50-200а производительностью 50 куб.м./час. Напор – 50 м, электродвигатель – 220 кВт/ч. КНС работает в автоматическом режиме. Постоянно в работе находится один насос, второй – резервный.

В настоящее время средняя нагрузка на насосную станцию составляет 201,6 м3/сутки. Время работы насоса по выкачке приемной камеры – 18 мин. Время работы в сутки 201,6:16*18 мин = 226,8 минуты или 3,78 часа. Средний расход электроэнергии в сутки 3,78*22=83,16 кВт.

Протяженность уличной канализационной сети составляет 2,6 км, внутриквартирной и домовой – 1,9 км. Напорный коллектор выполнен из труб диаметром 200 мм, протяженностью 3,2 км. Канализационные трубы изготовлены в основном из керамики, незначительные участки выполнены из асбестового материала. Дюкер выполнен из стальных труб диаметром 119 мм.

Поля фильтрации представляют пять обвалованных карт общей площадью 2 гектара. В работе  постоянно находится  две карты. Время постройки и пуска в эксплуатацию системы канализации – 1963 год.

Износ инженерной инфраструктуры по объектам водопровода и канализации города Фатеж составляет более 90%.
Количество обслуживаемых абонентов населения – 1581 человек. Отвод сточных вод в 2015 году составит 73,6 тыс.м3, в том числе от населения – 54,1 тыс.м3 в год, организаций и предприятий – 19,5 тыс.м3.

1.2.Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений
По данным статистики за 2014 год (форма № 1-канализация) установленная мощность канализационных насосных станций составляет 240 тыс.м3/сут, а установленная пропускная способность очистных сооружений – 255м3/сут. Объем сточных вод, отводимых ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство» от потребителей г.Фатежа в 2014 году составил 75,8 тыс.м3 (т.е. среднесуточный объем отводимых стоков составил 207,6м3). В среднем, очистные сооружения г.Фатежа имеют резерв мощности равный 0,18.
По данным мониторинга
 за 2014 г., износ систем коммунальной инфраструктуры по водоотведению составил:

· оборудование транспортировки стоков – 90%;

· оборудование очистки стоков – 100%.
По итогам 2015 года в замене нуждаются 78,0% сетей, из них:

-79,0% главных коллекторов;
-88% безнапорные (самотечные) сети.
Недостаточно очищенные воды, с превышением предельно допустимых концентраций азота аммонийного, фосфатов и нитратов, сбрасываются в местные водоемы, оказывая негативное влияние на окружающую среду. Данная ситуация обуславливает необходимость строительства станции доочистки, внедрения установок по обезвоживанию осадка и очистке от биогенных элементов.

Общая протяженность сетей водоотведения ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство» составляет 7,7 км, из них:
· главные коллекторы  –  3,2 км (41,5% от общей протяженности сетей);

· уличные канализационные сети – 2,6 км (33% от общей протяженности сетей);

· внутриквартальные и внутридомовые сети – 1,9 км (24,6% от общей протяженности сети).

По итогам 2015 года в замене нуждаются 78,0% сетей, из них:

-71,0% главных коллекторов;
-82,0% безнапорные (самотечные) сети.
В таблицах  1.1. 1.2. приведены некоторые характеристики сетей водоотведения.
Таблица 1.1. Характеристики сетей водоотведения

	№ п/п
	Диаметр сети водоотведения, мм
	Протяженность, км

	1
	Напорные сети 200мм
	3,2

	2
	Уличная сеть 200мм
	2,6

	3
	Внутриквартальные  и внутридомовые сети 200мм
	1,9


Таблица 1.2. Характеристики сетей водоотведения
	Наименование основных средств
	Место нахождения
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническая характеристика
	Техническое состояние

	Канализационная насосная станция 2 шт.
	г.Фатеж
	1978
	Объем приемной камеры 16мЗ, 2 насоса СМ 80-50-200
	Исправен

	Самотечный коллектор
	г.Фатеж
	1963
	Ф 200мм., протяженность 9,0км.
	Исправен

	Напорный коллектор
	г.Фатеж
	1963
	Ф.200мм., протяж-ть 3,2км.
	Исправен

	Сети канализации
	г.Фатеж
	1990
	Длина уличной сети 2,6 км; внутридомовой 1,9км
	Исправен

	Поля фильтрации
	г.Фатеж
	1963
	Площадь 2га
	Исправен


Сравнительная характеристика состояния системы водоотведения в г.Фатежа с региональными значениями приведена в таблице 3.36.
Таблица 1.3. Сравнительная характеристика состояния системы водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателей


	№
	Наименование целевых показателей
	Российская Федерация
	Центральный федеральный округ
	Курская область
	г. Фатеж

	1
	Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене, %
	39,20
	37,80
	18,00
	78,0

	2
	Аварийность системы водоотведения, ед./км
	0,199
	0,150
	0,214
	0,26


	Таблица 1.4. Показатели надежности водопроводных и канализационных сетей

	№
	Наименование показателя
	2010
	2011
	2012

	1
	Протяженность сетей
	29,9
	30
	30,2

	2
	Водопровода
	22,2
	22,3
	22,5

	3
	Канализация
	7,7
	7,7
	7,7

	4
	Количество аварий и отключений
	5
	19
	16

	5
	Канализация кол/отк
	-
	-
	-


Значения показателей, характеризующих состояние сетей водоотведения в г.Фатеже, ниже чем региональные и общероссийские значения, что говорит о достаточно высокой степени надежности предоставления услуг водоотведения.
Таблица 1.5. Показатели, характеризующие состояние сетей водоотведения в г.Фатеже
	№
	Наименование основных видов оборудования
	Местонахождение
	Характеристика

	
	
	
	Оборудования (производительность, мощность, пропускная способность, напор,
	Год ввода в эксплуатацию
	Коэффициент использования

	1
	Насосные станции канализации

	
	в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	КНС№1
	Ул. К.Маркса
	50 м3/час
	1964
	0.18

	1.2.
	КНС№2
	Ул. Красная
	50 м3/час
	1978
	0.18

	2
	Очистка стоков

	2.1.
	Очистные сооружения канализации
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	2.2.
	поля фильтрации
	Русановский с/с
	Площадь 2 га, производительность 255 м3/сутки
	1963
	0,81


Существующая схема расположения сетей водоотведения и коллекторов не имеет возможности в полном объеме обеспечить отведение сточных вод от вновь построенных объектов. Для их подключения необходимо строительство новых канализационных сетей,  одного гектара полей фильтрации, что позволит увеличить мощность системы водоотведения на 130 м3/сутки.
Важным показателем деятельности ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство» является степень загрузки оборудования, так как она оказывает влияние на энергоемкость и трудоемкость деятельности по водоотведению, а, следовательно, на размер расходов на оказание услуг водоотведения. В таблице 3.39 приведены показатели эффективности деятельности ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство»

Таблица 1.6. Показатели эффективности деятельности ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателей


	
	
	Российская Федерация
	Центральный федеральный округ
	Курская область
	г. Фатеж

	1
	Энергоёмкость деятельности по водоотведению (транспортировка/очистка стоков), кВт*ч/куб.м
	0,345
	0,302
	0,332
	0,474

	2
	Трудоемкость деятельности по водоотведению, чел./км
	1,017
	1,073
	1,159
	1.03

	3
	Производительность труда, куб.м/чел.
	60411,2
	64551,7
	37314,5
	9750

	4
	Тариф на услуги водоотведения, руб./куб.м
	18,36
	16,89
	17,38
	23,25


Показатели эффективности деятельности ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство» имеют лучшие значения по сравнению с аналогичными параметрами по региону и, в целом, по России, что оказывает положительное влияние на размер тарифа на услуги водоотведения. Довольно низкий показатель энергоемкости отвода и очистки сточных вод свидетельствует о реализации  программы по энергосбережению и повышению эффективности.
В 2015 году прогнозный объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составит 74,0тыс. куб. м/год, что на 2,9% меньше  факта 2014г. 

Прогнозируемый объем снижения  сточных вод  на 2015год произойдет за счет реализации мероприятий Программы, а также при условии нормативной реконструкции сетей - 4 - 5% в год, в результате чего снизится объем инфильтрационных и прочих условно чистых вод в системе водоотведения.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

-старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

-рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

-значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

-недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

-неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

-попадание не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Износ оборудования  КНС составляет от 47 до 100%. Более высокий износ имеют КНС №1, построенные  в 1964г. Канализационная насосная станция №2, расположенные на ул.Красная, имеют незначительный износ. Характеристика КНС г.Фатежа представлена в таблице  1.2.
Очистные сооружения расположены за чертой города на территории Русановского  сельсовета Фатежского района и занимают 2,0га.
В настоящее время требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений".  Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод приведены в таблице 1.7.
Таблица 1.7. Эффективность работы очистных сооружений

	Наименование  вещества
	ПДК   рыбохозяйственного водоёма,мг/л
	Входящая концентрация, мг/л
	После фильтров   доочистки, мг/л

	
	
	
	КОСм3/сут.
	КОСм3/сут.

	Фосфаты по Р
	2,76
	
	2,85
	0,222

	Нитриты
	0,945
	
	1,06
	0,083

	Нитраты
	29,3
	
	30,4
	2,366

	Азот аммонийный
	1,56
	
	3,59
	0,279

	Взвешенные вещества
	10,13
	
	6
	0,467

	Нефтепродукты
	0,05
	
	0,043
	0,003

	Сухой остаток
	972,5
	
	610
	47,4

	БПК пол
	3
	
	2,39
	0,186

	СПАВ
	0,283
	
	0,046
	0,003

	Хлориды
	292,5
	
	88,6
	6,9


Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

-низкая надежность сетей и сооружений;

-загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

-низкая ресурсная эффективность производства услуг.

-качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ.

1.3.Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения 
Условно система водоотведения города Фатежа имеет две  технологические зоны централизованного водоотведения.  Каждая зона определяется своей  насосной  станцией и количеством  улиц, откуда поступают сточные воды.

1.4.Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Сточные воды перекачиваются двумя  насосными станциями  в напорный коллектор, совмещенный с песколовкой. Далее стоки попадают в аэротенки, совмещенные со вторичными отстойниками, откуда осветленная вода течет на фильтры доочистки с пенополистирольной загрузкой. Образующийся осадок - избыточный активный ил после биологической очистки поступает на иловые площадки без стабилизации, что вызывает загнивание осадка, ухудшение качества иловой воды (которая после иловых площадок возвращается вновь на очистку), увеличение нагрузки на иловые площадки в связи с подачей на них неуплотненного ила, затруднения в части дальнейшей утилизации.

На очистных сооружениях песок с песколовок складируется на песковых полях и используется на благоустройстве объектов промзоны. Шлам от зачистки резервуаров-накопителей сточных вод и избыточный активный ил по результатам анализов откачиваются на иловые поля. Иловые поля состоят из двух площадок.

Наличие оборудования  очистных сооружений, представленное в таблице 1.5. подчеркивает упрощенную схему утилизации осадков сточных вод. Необходима более глубокая очистка продуктов канализации. Для этой цели потребуется  серьёзная реконструкция  действующих очистных сооружений с привлечением капитальных вложений не только муниципального  образования, но и субъекта  РФ. Следует реконструировать действующие очистные сооружения.

Канализационные очистные сооружения МО г.Фатеж в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства города - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой в р.Сейм  воде к нормативным показателям путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей строительство новых КОС с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Проблема утилизации активного ила и снижения негативного воздействия на экологию может быть решена путем внедрения в технологическую цепочку передела по обезвоживанию осадка.

Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка в 2 - 2,5 раза, а также продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).

Контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

Существующая технология очистки сточных вод включает:

-биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках;

-обеззараживание очищенных сточных вод гипохлоритом натрия в контактных резервуарах.
Взвешенные и коллоидные вещества, содержащиеся в сточной воде, задерживаются в почве и с помощью кислорода и микроорганизмов почвы преобразуются в минеральные соединения.. Устраивают на песчаных, супесчаных и суглинистых почвах с хорошими фильтрационными свойствами. Состоят из участков (карт) с почти горизонтальной поверхностью площадью 0,5—2 га, огражденных валами высотой 0,8—1,0 м.
1.5.Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения                                                                                                                                                 В г.Фатеже существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на очистные сооружения КОС.
Основные технологические стадии:

-сбор сточных вод;

-транспортировка сточных вод на очистные сооружения.

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе  ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство», составляет 7,7 км, в т.ч. уличная канализация 2,6 км.

По состоянию на конец 2015 года протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, к общему протяжению составила 79%.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

-износ сетей составляет до 100%;

-износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

-отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

-износ основных сооружений и оборудования до 100%;

-низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;

-использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора;

-применение устаревших и упрощённых  технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.
С учетом реальной обстановки, которая сложилась с системе водоотведения требуются следующие мероприятия:

-поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий;

-санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;

-реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

-реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, технологическое и внедрение АСУ с передачей данных в АСДКУ.
Таблица 1.8. Характеристики сетей водоотведения
	Наименование основных средств
	Место нахождения
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническая характеристика
	Техническое состояние

	Канализационная насосная станция 2 шт.
	г.Фатеж
	1978
	Объем приемной камеры 16мЗ, 2 насоса СМ 80-50-200
	Исправен

	Самотечный коллектор
	г.Фатеж
	1963
	Ф 200мм.,
протяженность 9км.
	Исправен

	Напорный коллектор
	г.Фатеж
	1963
	Ф200мм., протяж-ть 3,2км.
	Исправен

	Сети канализации
	г.Фатеж
	1990
	Длина уличной сети 2,6 км; внутридомовой 1,9км
	Исправен

	Поля фильтрации
	г.Фатеж
	1963
	Площадь 2га
	Исправен


Сравнительная характеристика состояния системы водоотведения в г.Фатежа с региональными значениями приведена в таблице 1.9.
Таблица 1.9. Сравнительная характеристика состояния системы водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателей


	№
	Наименование целевых показателей
	Российская Федерация
	Центральный федеральный округ
	Курская область
	г. Фатеж

	1
	Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене, %
	39,20
	37,80
	18,00
	78,0

	2
	Аварийность системы водоотведения, ед./км
	0,199
	0,150
	0,214
	0,26


1.6.Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

-старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

-рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

-значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

-недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

-попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

-надежность;

-качество, экологическая безопасность;

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Схеме технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей, которая характеризуется аварийностью на трубопроводах и индексом реконструируемых сетей.
Таблица 1.10.Характеристика  оборудования КНС по износу
	№
	Наименование основных видов оборудования
	Местонахождение
	Характеристика
	Год проведения  капремонта
	Величина износа

	
	
	
	Производительность, мощность, пропускная способность, напор,
	Год ввода в эксплуатацию
	Коэффициент использования
	
	

	1
	Перекачка стоков

	
	Насосные станции канализации

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	КНС№1
	Ул. К.Маркса
	50 м3/час
	1964
	0.18
	
	

	1.2.
	КНС№2
	Ул. Красная
	50 м3/час
	1978
	0.18
	
	

	2
	Очистка стоков

	2.1.
	Очистные сооружения канализации
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	поля фильтрации
	Русановский с/с
	Площадь 2 га, производительность 255 м3/сутки
	1963
	0,94
	2008
	

	3
	Транспортировка стоков

	
	Канализационные сети, в том числе
	
	7,7 км
	
	
	
	Износ труб 100%

	
	Напорный коллектор
	
	3,2 км
	1964
	
	
	Износ труб 100%

	
	Уличная сеть
	ул. Ленина -
	2,6 км
	1964
	
	
	Износ труб 100%

	
	
	ул. Советская
	
	
	
	
	

	
	
	ул. Загородняя
	
	1974
	
	
	

	
	
	ул. Веселая,
	
	
	
	
	

	
	Внутриквартальные и внутридомовые сети
	
	1,9 км
	
	
	
	


С учетом данных показателей будут сформированы мероприятия настоящей Схемы.

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

-перебои в водоотведении;

-частота отказов в услуге водоотведения;

-отсутствие протечек и запаха.
Таблица  1.11. Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

	Нормативные параметры   
качества          
	Допустимый период и показатели нарушения 
(снижения) параметров качества      

	Бесперебойное круглосуточное             
водоотведение в течение года                       
	а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца                             
б) при аварии - не более 8 часов в течение
одного месяца                             

	Экологическая безопасность 
сточных вод                
	Не допускается превышение ПДВ в сточных   
водах, превышение ПДК в природных водоемах


Схемой   предусмотрена модернизация очистных сооружений КОС, так как существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.
Надежность системы водоотведения МО г.Фатеж характеризуется как удовлетворительная.

Таблица 1.12. Показатели эффективности деятельности ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателей


	
	
	Российская Федерация
	Центральный федеральный округ
	Курская область
	г. Фатеж

	1
	Энергоёмкость производства и транспортировки воды, кВт.ч/куб.м
	0,97
	0,89
	1,21
	0,798

	2
	Трудоемкость производства и транспортировки воды, чел./км
	0,49
	0,45
	0,29
	0,44

	3
	Производительность труда, м3/чел.
	57810,39
	44574,58
	29724,98
	5870,0

	4
	Тариф на услуги холодного водоснабжения, руб./м3
	20,93
	19,93
	19,77
	20,41


Примечание. Источником информации для проведения сравнения являются формы федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы (22-ЖКХ (сводная))» ООО «КЭХ»,  ООО«КЭТС», а также сведения предоставленные филиалом  ОАО «МРСК-Центр» «Фатежские районные электрические сети».             
	Таблица 1.13. Показатели надежности   объектов централизованной системы водоотведения

	№
	Наименование показателей
	2010г
	2011г
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Протяженность сетей системы водоотведения в км.
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7

	2
	Количество аварий и отключений
	1
	2
	2
	2
	2
	2

	3
	Количество аварий и отключений на км канализации
	0,13
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26


1.7. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
Анализ жилого фонда города Фатежа, представленного в  таблице 1.15., позволяет сделать вывод  о том, что значительная часть жилых домов не обеспечены в полном объеме всеми степенями благоустройства.
Сведения по частному сектору  и степеням благоустройства по состоянию на 01.01.2016 года представлены  в таблице 1.14.
	Таблица 1.14. Информация по оснащенности  приборами учета  по состоянию на  01.01.2016 года

	

	№
	Наименование
	Ед. изм
	Многоквартирные дома
	Частный сектор
	Всего

	1
	Количество домов
	шт
	43
	1136
	1179

	7
	Количество выгребных ям
	шт
	2
	822
	824

	8
	Количество абонентов, пользующихся местными сливами (выгреб)
	шт.
	24
	3140
	3164


Как показывает таблица 1.15.  более 50% населения города  не пользуется  услугами централизованного водоотведения. Доминируют местные сливы. Даже часть многоквартирных домов  имеет местную канализацию. 
Как видно из таблицы  1.15. имеется  ещё большой резерв  по расширению централизованной канализации на 1-3-х этажных жилых домах. В частном секторе только 72% жилых домов имеют выгребные ямы.

 Таблица 1.15. Характеристика численности населения, пользующаяся  услугами системы, чел
	Наименование системы коммунальной инфраструктуры
	Численность населения, пользующаяся  услугами системы, чел.

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Численность населения, чел
	4825
	4786
	4788
	4787
	4975
	5035

	Центральное водоснабжение
	4825
	4786
	4788
	4787
	4975
	5035

	Центральная канализация
	1493
	1470
	1469
	1543
	1572
	1581

	Местная канализация
	2469
	2622
	2750
	2780
	2981
	3140

	Отсутствие канализации
	863
	680
	569
	469
	422
	314

	Доля  населения, не имеющая центральной канализации,%
	17,9
	14,2
	11,9
	9,8
	8,5
	6,2


	Таблица 1.16. Показатели развития  коммунального комплекса водоотведение г.Фатеж

	№
	Наименование показателя
	2010
	2011
	2012

	1
	Численность населения, которому оказываются услуги водоотведения, чел, в том числе
	1494
	1470
	1472

	.1
	- проживающему в многоквартирных домах
	1314
	1300
	1302

	1.2
	- проживающим в жилых домах
	180
	170
	170

	2
	Протяженность канализационной сети
	7,7
	7,7
	7,7

	3
	Установленная потребляемая нагрузка системы очистных сооружений, м3/сут.
	240
	240
	240

	4
	Фактически потребляемая нагрузка системы очистных сооружений, м3/сут
	223
	218
	217

	5
	Объем производства услуг водоотведения, тыс. куб.м
	81.5
	79.4
	79.4

	6.
	Объем потребления (тыс. м3)
	81.5
	79.4
	79.4

	
	в том числе:
	
	
	

	6.1
	Населением, том числе
	61,4
	58,3
	58,8

	6.1.1
	-проживающим в многоквартирных домах
	54.0
	51.5
	51.9

	6.1.2
	- проживающим в жилых домах
	7.4
	6.8
	6.9

	6.2
	Бюджетными учреждениями
	8,7
	7,6
	10,2

	6,3
	Прочими потребителями
	11,3
	13,5
	10,4

	11
	Число квартир оснащенных индивидуальными приборами учета, ед.
	305
	350
	483

	12
	Число многоквартирных домов, оснащённых общедомовыми приборами учета, ед.
	9
	9
	10

	Таблица   1.17. Сведения по частному сектору  по состоянию на 01.01.2015 года

	№ п/п
	Наименование услуг
	Количество домов, шт.
	Количество человек

	
	
	
	

	1
	Вода из уличной водоразборной колонки
	
	142

	2
	Жилые дома с частичным благоустройством: водопроводом  без канализации (слив)
	
	172

	3
	Жилые дома  со всеми удобствами: водопроводом без канализации (слив)
	
	61

	4
	Жилые дома с частичными удобствами: центральная канализация
	
	150

	5
	Жилые дома  со всеми удобствами: центральная канализация
	
	380

	6
	Жилые дома с приборами учета
	
	4130

	
	Итого:
	1820
	5035


1.8. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО
Городская система канализации предусматривает предварительную очистку  сточных вод, которые образуются на предприятиях после предварительной обработки с последующим сбрасыванием  в очистные сооружения. Однако недостаточно очищенные воды, с превышением предельно допустимых концентраций азота аммонийного, фосфатов и нитратов, сбрасываются на иловые площадки, оказывая негативное влияние на окружающую среду. Данная ситуация обуславливает необходимость строительства станции доочистки, внедрения установок по обезвоживанию осадка и очистке от биогенных элементов. На промышленных предприятиях должны устраиваться оборотные системы или после предварительной обработки они могут сбрасываться в сеть или в пруды приема биологической очистки.

Для совершенствования системы канализации необходимо:

· строительство канализационных сетей (новых и замены изношенных сетей) с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей;

· замена насосных агрегатов в КНС, выработавших срок эксплуатации.

· для оптимизации режимов работы КНС необходимо внедрение частотно-регулируемых приводов;

· строительство и реконструкция локальных очистных сооружений предварительной очистки на промпредприятиях для приема стоков в городскую канализацию;

· проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения;

·  Создание бессточных производств и водосберегающих технологий, создание систем мониторинга канализационных сооружений города.
Раздел 2 "Балансы сточных вод в системе водоотведения"                               2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
	Таблица 2.1. Сведения о пропуске сточных вод через КНС

	Наименование объектов
	Ед.изм.
	Объемы сточных вод

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015

	КНС № 1
	т.м3.
	79,5
	75,1
	75,8
	73,6

	ИТОГО
	
	79,5
	75,1
	75,8
	73,6

	Таблица 2.2. Сведения о пропуске сточных вод через поля фильтрации

	Наименование объектов
	Ед.изм.
	Объемы сточных вод

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015

	Поля фильтрации
	т.м3.
	79,5
	75,1
	75,8
	73,6

	ИТОГО
	
	79,5
	75,1
	75,8
	73,6

	Таблица 2.3.Характеристика организации коммунального комплекса в сфере  водоотведения
	
	

	№
	Наименование показателей
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Среднесписочная численность работников в целом по предприятию, чел.
	79,4
	79,5
	75,1
	75,8
	73,6

	2
	Среднесписочная численность работающих на канализации, чел.
	8
	8
	8
	8
	8

	3
	Объем очистки (пропуска) сточных вод, тыс.м3
	79,4
	79,5
	75,1
	75,8
	73,6

	4
	Объем очистки (пропуска) сточных вод, тыс.м3  в %
	100
	100
	100
	100
	100

	5
	Производительность насосной станции канализации, тыс. м3/сутки
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200

	6
	Объем очистки (пропуска) сточных вод, тыс.м3/год
	79,4
	79,5
	75,1
	75,8
	73,6

	7
	Поля фильтрации
	2га
	2га
	2га
	2га
	2га

	8
	Протяжённость канализационной сети, км
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7

	
	Производительность иловых площадок, м3/сут
	240
	240
	240
	240
	240


Значения показателей, характеризующих состояние сетей водоотведения в г.Фатеж, ниже чем региональные и общероссийские значения, что говорит о достаточно высокой степени надежности предоставления услуг водоотведения.
Таблица 2.4. Характеризующих состояние сетей водоотведения в г.Фатеж

	№
	Наименование основных видов оборудования
	Местонахождение
	Характеристика

	
	
	
	Оборудования (производительность, мощность, пропускная способность, напор,
	Год ввода в эксплуатацию
	Коэффициент использования

	1
	Насосные станции канализации

	
	в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	КНС№1
	Ул. К.Маркса
	50 м3/час
	1964
	0.18

	1.2.
	КНС№2
	Ул. Красная
	50 м3/час
	1978
	0.18

	2
	Очистка стоков

	2.1.
	Очистные сооружения канализации
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	2.2.
	поля фильтрации
	Русановский с/с
	Площадь 2 га, производительность 255 м3/сутки
	1963
	0,94


Существующая схема расположения сетей водоотведения и коллекторов не имеет возможности в полном объеме обеспечить отведение сточных вод от вновь построенных объектов. Для их подключения необходимо строительство новых канализационных сетей,  одного гектара полей фильтрации, что позволит увеличить мощность системы водоотведения на 130 м3/сутки.
2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Сбросы в водные объекты загрязнений через выпуски ливневой канализации города Фатежа  имеют эпизодический характер, но могут значительно изменить химический состав воды в периоды вы​падения дождя или таяния снега. Во время ливня в водный объект с поверхностным стоком попа​дает масса взвешенных веществ, в 10 раз превы​шающая массу загрязнений, направляемую на станцию очистки бытовых стоков в течение су​ток.
2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
	Таблица 2.5. Информация по оснащенности  приборами учета  по состоянию на  01.01.2015 года

	

	№
	Наименование
	Ед. изм
	Многоквартирные дома
	Частный сектор
	Всего

	1
	Количество домов
	шт
	43
	1136
	1179

	3
	Количество абонентов
	чел
	1350
	3685
	5035

	
	В т.ч. - по приборам учета
	чел
	1076
	3130
	4206

	
	- по нормативу
	чел
	274
	555
	829

	5
	Оснащенность приборами учета
	%
	79,7
	84,9
	83,5

	6
	Общедомовые приборы учета
	шт
	14
	950
	964

	7
	Количество выгребных ям
	шт
	2
	822
	824

	8
	Количество абонентов, пользующихся местными сливами (выгреб)
	шт.
	24
	3140
	3164


2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения  с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения показывает  снижение объемов. Это связано со следующими обстоятельствами:
1.Произошло снижение  численности населения с 2006 года по 2015 год на 6,6%. С 2010 года появилась тенденция к росту населения за счет  миграционных процессов;
2. Доминирование строительства индивидуального жилья по отношению к многоквартирному с устройством местного водоотведения;

3.Стагнация развития промышленного производства и как следствие  уменьшение использования воды  и водоотведения  за последние три года на 11%.

    Динамика выше перечисленных факторов, показывающих и объясняющих причины снижения объемов сточных вод представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6. Динамика балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Отведение сточных вод, всего, в том числе:
	тыс.м3
	
	
	
	
	81.5
	79,4
	79,5
	75,1
	75,8
	73,6

	1.1.
	-население
	тыс.м3
	
	
	
	
	61,4
	58,3
	58,8
	55,6
	57,2
	54,1

	1.2.
	-прочие потребители
	тыс.м3
	
	
	
	
	20,1
	21,1
	20,7
	19,5
	19,8
	19,5

	2
	Cнижение объемов сточных вод, всего
	%
	
	
	
	
	
	-1,20
	0,13
	-5,53
	0,93
	-2,90

	2.1.
	Cнижение объемов сточных вод населением
	
	
	
	
	
	
	-5,30
	0,86
	-5,44
	2,88
	-5,42

	2.2.
	Снижение  объемов сточных вод прочими организациями
	
	
	
	
	
	
	4,7
	-1,90
	-5,80
	1,54
	-1,52

	2.3.
	Численность населения города
	
	5400
	5309
	5158
	5258
	5404
	5377
	5332
	4787
	4975
	5035

	2.4.
	Динамика численности населения
	
	0,01
	-1,71
	-2,93
	1,90
	2,70
	-0,50
	-0,84
	-11,39
	3,78
	1,19


Раздел 3 "Прогноз объема сточных вод" 

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Иначе говоря,  норма водоотведения должна соответствовать сумме холодного и горячего водоснабжения для категории населения. Водоотведением пользуются следующие категории населения:

· Население, проживающее в застройке, оборудованной водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением;

· Население, проживающее в застройке, оборудованной водопроводом, канализацией и местными нагревателями

В 2014 году  объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составил 75,8 тыс. куб. м/год, что на 0,9 % больше факта 2013 г. 
Таблица 3.1.Перспективные показатели спроса  на коммунальные  ресурсы в    системе водоснабжения
	Наименование показателя
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.

	Водоснабжение
	
	
	

	Численность населения, пользующаяся услугами водоснабжения чел.
	4780
	4787
	4790

	Объем потребления, тыс. м3
	227,2
	219,5
	222,3

	Удельный объем, куб.м/чел. в год
	47,53
	45,85
	46,41

	Водоотведение
	
	
	

	Численность населения, пользующаяся услугами водоотведения, чел.
	1494
	1470
	1472

	Объем потребления, тыс. куб.м
	81.5
	79.4
	79.4

	Удельный объем, куб.м/чел. в год
	54,55
	54,01
	53,94


Снижение объема  сточных вод произошло за счет неудовлетворительной работы промышленных предприятий, снижения численности населения и внедрения  местной канализации  при строительстве  индивидуального  жилья. Это отразилось также на работе  насосных станций. (таблица 3.3.)
	Таблица 3.2. Структура поступления сточных вод  в  систему водоотведения за 2010-2013 гг.

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Отведение сточных вод, всего, в том числе:
	тыс.м3
	
	
	
	
	81.5
	79,4
	79,5
	75,1
	75,8
	73,6

	1.1.
	-население
	тыс.м3
	
	
	
	
	61,4
	58,3
	58,8
	55,6
	57,2
	54,1

	1.2.
	-прочие потребители
	тыс.м3
	
	
	
	
	20,1
	21,1
	20,7
	19,5
	19,8
	19,5


	Таблица 3.3. Сведения о пропуске сточных вод через КНС

	Наименование объектов
	Ед.изм.
	Объемы сточных вод

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	КНС № 1, №2
	т.м3.
	81.5
	79,4
	79,5
	75,1
	75,8
	73,6

	Итого
	т.м3.
	81.5
	79,4
	79,5
	75,1
	75,8
	73,6

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 3.4. Сведения о пропуске сточных вод через иловые площадки

	Наименование объектов
	Ед.изм.
	Объемы сточных вод

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Иловые площадки
	т.м3.
	81.5
	79,4
	79,5
	75,1
	75,8
	73,6

	Итого
	т.м3.
	81.5
	79,4
	79,5
	75,1
	75,8
	73,6


Прогнозируемый объем увеличения сточных вод произойдет за счет реализации мероприятий Схемы, а также при условии нормативной реконструкции сетей - 4 - 5% в год, в результате чего снизится объем инфильтрационных и прочих условно чистых вод в системе водоотведения
Все объемы сточных вод поступают на очистные сооружения (100%) от КНС №1,2 со всей территории города. Данная тенденция сохранится  и на планируемый период до 2025 года.

Перспективные  показатели работы системы водоотведения за 2016-2025 г.г.  с детальным расчетом показателей, влияющие на формирование спроса населения и прочих потребителей, представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.5. Перспективный среднегодовой спрос коммунальных ресурсов в г. Фатеже
	№ п/п
	Наименование системы коммунальной инфраструктуры
	Перспективный среднегодовой спрос коммунальных ресурсов в г.Фатеже

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025

	3.
	Водоотведение и очистка сточных вод, тыс. куб.м.
	74,3
	74,3
	75,0
	75,0
	75,8
	76,9

	3.1.
	Население
	55,0
	55,0
	55,5
	55,5
	56,1
	56,9

	3.2.
	Бюджетные и прочие потребители
	19,3
	19,3
	19,5
	19,5
	19,7
	20,0


Таблица 3.6. Перспективные  показатели работы системы водоотведения за 2016-2025 гг.

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025

	1
	Отведение сточных вод
	тыс.м3/год
	74,3
	74,3
	75,0
	75,0
	75,8
	76,9

	2
	население
	тыс.м3/год
	55,0
	55,0
	55,5
	55,5
	56,1
	56,9

	3
	Бюджетные и прочие организации, т.м3
	тыс.м3/год
	19,3
	19,3
	19,5
	19,5
	19,7
	20,0

	4
	Количество человек, пользующихся услугами водоотведения
	чел
	1586
	1591
	1595
	1600
	1605
	1619,4

	5
	Средневзвешенный  норматив водотведения
	м3/чел/мес
	3,91
	3,89
	3,92
	3,91
	3,93
	3,96


Распределение объемов сточных вод по технологическим зонам и конкретно по  канализационным станциям  для двух этапов планирования представлено в таблице 3.7.  
Таблица 3.7.Распределение объемов сточных вод по технологическим зонам на 2016-2020годы

	Наименование объектов
	Ед.изм.
	Объемы сточных вод

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Итого

	КНС № 1,№2
	т.м3.
	74,3
	74,3
	75,0
	75,0
	75,8
	374,4

	Итого
	т.м3.
	74,3
	74,3
	75,0
	75,0
	75,8
	374,4


Таблица 3.8.Распределение объемов сточных вод по технологическим зонам на 2021-2025 годы

	Наименование объектов
	Ед.изм.
	Объемы сточных вод

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Итого

	КНС № 1,№2
	т.м3.
	75,8
	76,6
	76,6
	77,4
	78,1
	384,5

	Итого
	т.м3.
	75,8
	76,6
	76,6
	77,4
	78,1
	384,5


3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения

3.2.1. Анализ резервов производственных мощностей КНС системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
Таблица 3.9.Распределение объемов сточных вод по технологическим зонам на 2016-2020годы

	Наименование объектов
	Ед.изм.
	Объемы сточных вод

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Итого

	Объем пропуска сточных вод, тыс.м3
	т.м3.
	74,3
	74,3
	75
	75
	75,8
	374,4

	Объем очистки  сточных вод через очистные сооружения, тыс.м3
	т.м3.
	74,3
	74,3
	75
	75
	75,8
	374,4

	Объем очистки  сточных вод, тыс.м3  в %
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Среднесуточный объем очистки  сточных вод через очистные сооружения, тыс.м3
	м3.
	203,6
	204
	205
	205
	208
	

	Производительность КНС, м3/сут.
	м3.
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	

	Объем пропуска  сточных вод через КНС, тыс.м3  в %
	%
	17,0
	17,0
	17,1
	17,1
	17,3
	


Таблица 3.10.Распределение объемов сточных вод по технологическим зонам на 2021-2025годы

	Наименование объектов
	Ед.изм.
	Объемы сточных вод

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Итого

	Объем пропуска сточных вод, тыс.м3 
	т.м3.
	75,8
	76,6
	76,6
	77,4
	78,1
	384,5

	Объем очистки  сточных вод через очистные сооружения, тыс.м3  
	т.м3.
	75,8
	76,6
	76,6
	77,4
	78,1
	384,5

	Объем очистки  сточных вод, тыс.м3  в %
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Среднесуточный объем очистки  сточных вод через очистные сооружения, тыс.м3  
	м3.
	207,7
	210
	210
	212
	214
	 

	Производительность КНС, м3/сут.
	м3.
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	 

	Объем пропуска  сточных вод через КНС, тыс.м3  в %
	%
	17,3
	17,5
	17,5
	17,7
	17,8
	 


С учетом  увеличения объемов водоотведения через очистные сооружения в прогнозируемые периоды  и  без учета коэффициента часовой неравномерности подачи канализационных стоков  резерв мощностей  очистного сооружения   позволяет присоединение новых потребителей в значительных объемах. Результаты расчета резерва  мощностей КОС  водоотведения представлены в таблице 3.11.

Увеличение объемов водоотведения через очистные сооружения в прогнозируемые периоды    с учетом коэффициента часовой неравномерности подачи канализационных стоков  резерв мощностей  очистного сооружения   позволяет присоединение новых потребителей в незначительных объемах

Таблица 3.11. Расчет максимальной нагрузки системы водоотведения на расчетные периоды

	№

 п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	1 этап
	2 этап

	1
	Среднегодовой  расход
	м3/год
	74,9
	76,9

	2
	Среднесуточный расход
	м3/сут
	205,2
	210,7

	3
	Коэффициент часовой неравномерности
	
	1,55
	1,55

	4
	Максимальный среднесуточный  расход
	м3/сут
	318,07
	327

	5
	Производительность КНС,  м3/сут.
	м3/сут
	1200
	1200

	6
	Резерв мощностей КНС
	%
	73,5
	72,8


3.2.2. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
Технологическая зона водоотведения, обеспечивающая сбор сточных вод  города Фатежа  работает  на поля фильтрации площадью 2га,  через  КНС № 1,2.

Допустимая норма суточной нагрузки полей фильтрации (м³/га): для песка 70—125, супеси 50—100, суглинка 40—70. 
С учетом  увеличения объемов водоотведения через поля фильтрации  в прогнозируемые периоды  и  без учета коэффициента часовой неравномерности подачи канализационных стоков  резерв мощностей  полей фильтрации   позволяет присоединение новых потребителей. Результаты расчета резерва  мощностей  полей фильтрации  стоков  представлены в таблице 3.9.

Таблица 3.12.Результаты расчета резерва  мощностей  полей фильтрации  
	№
	Показатели
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025

	1
	Объем поступающих  сточных вод через поля фильтрации, тыс.м3
	74,3
	74,3
	75
	75
	75,8
	76,9

	2
	Среднесуточный объем   сточных вод через поля фильтрации, м3
	203,6
	204
	205
	205
	208
	210,7

	3
	Производительность очистных сооружений,  м3/сут.
	255
	255
	255
	255
	255
	255


С учетом  увеличения объемов водоотведения через поля фильтрации  в прогнозируемые периоды    с учетом коэффициента часовой неравномерности подачи канализационных стоков  резерв мощностей  полей фильтрации  не позволяет присоединение новых потребителей. 

Результаты расчета резерва  мощностей  полей фильтрации  стоков  представлены в таблице 3.13.

Таблица 3.13. Расчет максимальной нагрузки системы водоотведения на  расчетные периоды
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	1 этап
	2 этап

	1
	Среднегодовой  расход
	м3/год
	74,9
	76,9

	2
	Среднесуточный расход
	м3/сут
	205,2
	210,7

	3
	Коэффициент часовой неравномерности
	 
	1,55
	1,55

	4
	Максимальный среднесуточный  расход с учётом  Кнер
	м3/сут
	318,07
	327

	5
	Производительность очистных сооружений, 
	м3/сут
	255
	255

	6
	Дефицит  мощностей КНС  
	% 
	19,8
	21,9


Анализ таблиц 3.10 – 3.13 показывает, что на очистных сооружениях с учётом коэффициента часовой неравномерности нет резерва мощностей  для обоих этапов, который составляет, соответственно, -19,8 и -21,9%.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения                                                                                                                                                    4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Основными мероприятиями являются:                                                                                                     1.Установка менее энергоемкого насосного оборудования;                                                                               2. Ремонт отстойников и лотков;                                                                                      3.Реконструкция самотечного канализационного коллектора;                                        4.Реконструкция существующих напорных коллекторов от КНС;                                        5.Строительство резервных линий напорных коллекторов от КНС;                            6.Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации;                     7.Реконструкция  городских очистных сооружений;                                                   8.Реконструкция  полей фильтрации;                                                                               9.Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения. Создание бессточных производств и водосберегающих технологий, создание систем мониторинга канализационных сооружений города;                                                                                10.Инвентаризация безхозяйных сетей водоснабжения с разработкой мероприятий по их восстановлению.
Реконструкция существующих напорных коллекторов от КНС позволит обеспечить надежную работу системы канализации, исключение аварийных ситуаций, обеспечение нормальной экологической ситуации на прилегающих городских территориях, подключения новых потребителей.

Источниками финансирования указанных мероприятий являются собственные средства ООО «КЭХ», муниципальные, областные   средства.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений канализации, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

-техническое перевооружение муниципальных очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду;

-мониторинг  действующего оборудования  КНС;

-внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

-поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с использованием современных бестраншейных технологий.

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий,  технические параметры проекта и    сроки реализации проекта представлены  в таблице  4.1.
	Таблица 4.1. Перечень технических мероприятий и исходная информация  для разработки программы инвестиционных проектов в водоснабжении  (2016-2025годы)

	Наименование проекта
	Ед.изм
	технические параметры проекта
	финансовые потребности, всего. тыс.руб.
	    Срок реализации проекта,год
	Длительность  реализации проекта, лет

	Реконструкция существующих очистных сооружений в виду износа
	шт.
	Выполнение экологических требований при эксплуатации  очистных сооружений
	2200
	2018-2019
	2

	Приобретение  техники и оборудования

	Задвижки
	шт.
	5
	55
	2016-2025
	2

	Илосос
	шт.
	1
	2500
	2020
	1


4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Значения показателей, характеризующих состояние сетей водоотведения в г.Фатеже, ниже  чем региональные и общероссийские значения, что говорит о достаточно низкой  степени надежности предоставления услуг водоотведения.

Существующая схема расположения сетей водоотведения и коллекторов не имеет возможности в полном объеме обеспечить отведение сточных вод от вновь построенных объектов. Для их подключения и надёжной работы Схемы водоотведения необходима реконструкция существующих очистных сооружений,  износ которых больще допустимых значений.

Важным показателем деятельности ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство»    является степень загрузки оборудования, так как она оказывает влияние на энергоемкость и трудоемкость деятельности по водоотведению, а, следовательно, на размер расходов на оказание услуг водоотведения. В таблице 4.2. приведены показатели эффективности деятельности ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство». Перспективная схема водоотведения  представлена  на рисунке 4.1. раздела «Схема водоснабжения».
	Таблица 4.2. Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса

	№
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2013
	2014
	2015

	1
	Пропущено сточной жидкости
	тыс. м3
	75,1
	75,8
	73,6

	 
	Полная себестоимость:
	тыс. руб
	1733,5
	1840,1
	1907,2

	 
	в т.ч.
	 
	
	
	

	 
	электроэнергия
	тыс. руб
	145,1
	150,6
	148,5

	 
	Амортизация (аренда)
	тыс. руб
	68
	27,8
	27,8

	 
	расходы на оплату труда
	тыс. руб
	591,9
	631
	622,6

	 
	Страховые взносы
	тыс. руб
	178,8
	190,6
	188

	 
	Цеховые расходы
	тыс. руб
	171,6
	183
	194,8

	 
	Общеэксплуатационные расходы
	тыс. руб
	367
	479,7
	450,1

	 
	Прочие прямые расходы
	тыс. руб
	111,8
	112,4
	96

	2
	Всего расходов
	тыс. руб
	1673,2
	1794,9
	1907,2

	3
	Прибыль
	тыс. руб
	99,3
	113,6
	105,6


Проблема утилизации активного ила и снижения негативного воздействия на экологию может быть решена путем внедрения в технологическую цепочку передела по обезвоживанию осадка.

Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка в 2 - 2,5 раза, а также продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Для обеспечения надежной работы системы канализации, исключение аварийных ситуаций, обеспечение нормальной экологической ситуации на прилегающих городских территориях, подключения новых потребителей предусмотрено строительство 5 км резервных линий напорных коллекторов от КНС. Реконструкция других коллекторов будет проводится в соответствии  с данной Схемой водоснабжения. Вывода из эксплуатации  других объектов централизованной системы водоотведения не предусматривается.

4.5. Финансовые потребности  для реализации программы по  водоотведению
    Для расчета финансовых потребностей в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения   использованы данные Сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе федеральных округов за IV квартал 2009 г. (с учетом НДС) (рекомендован письмом Министерства регионального развития РФ от 27 января 2010 г. N 2670-СК/08).
    Дальнейший перерасчет динамики цен на  строительство и реконструкцию коммунальных сете выполнен с учетом  инфляционных процессов, определенных долгосрочным прогнозом индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года (в %, за год к предыдущему году)* Минэкономразвитием.
Таблица 4.3.Темпы роста инфляции, определенные  Минэкономразвития РФ
	Период
	Период  прогноза

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Коэффициент инфляции ,%
	1,11
	1,17
	1,23
	1,28
	1,30
	1,38
	1,43
	1,48
	1,53
	1,53


На реконструкцию  и строительство канализационной  системы планируется затратить  в 2016-2020г.г.  2500 т.рублей с учетом  будущих инфляционных процессов.  Соответственно на реконструкцию  и строительство канализационной системы на втором этапе программы водоснабжения 2255 т.руб.  

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры. 

В таблице 4.4.  представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по развитию системы водоотведения  г.Фатежа на 2016-2025 годы
	Таблица 4.4.  Перечень технических мероприятий и исходная информация  для разработки программы инвестиционных проектов в водоотведении (2014-2023годы)

	№ п/п
	Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование)
	Технические параметры проекта
	Объем капитальных затрат, тыс. руб.

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	Всего

	1
	Система водоотведения г. Фатеж

	1.1.
	Реконструкция существующих очистных сооружений в виду износа
	
	0
	0
	1100
	1100
	0
	0
	2200

	2
	Приобретение  техники и оборудования

	2.1.
	Задвижки
	5
	11
	
	11
	11
	
	22
	55

	2.2.
	Илосос
	1
	0
	0
	0
	0
	2500
	0
	2500

	
	Итого водоотведение
	
	11
	0
	1111
	1111
	2500
	22
	4755


Финансовые потребности на реализацию мероприятий Схемы распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Схемы являются средства бюджета Курской области, бюджета города Фатежа и собственные средства предприятия, на балансе которого находятся коммунальные сети. 

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организации коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения)  являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). 

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий. 

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры и объектов города Рыльск, осуществляемых в целях повышения качества услуг, улучшения экологической ситуации.

Итоговый расчет источников финансирования  инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающие повышение надежности системы водоснабжения и выполнение требований законодательства по экологии (2014-2023годы) представлен в таблице 4.5.

	Таблица 4.5. Финансовый расчет  для реализации Программ инвестиционных проектов для водоотведения на 2014-2023 годы

	№ п/п
	Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование)
	Объем капитальных затрат, тыс. руб.

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	Всего

	1
	Реконструкция существующих очистных сооружений в виду износа
	0
	0
	1100
	1100
	0
	0
	2200

	 
	Источники финансирования:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Амортизация
	0
	0
	117
	117
	0
	0
	234

	 
	Собственные средства предприятия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Тариф на подключение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Надбавка к тарифу
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Бюджет субъекта РФ
	0
	0
	983
	983
	0
	0
	1966

	 
	Бюджет муниципального образования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого по инвестиционным проекту 
	0
	0
	1100
	1100
	0
	0
	2200

	2
	Приобретение  техники и оборудования
	11
	0
	11
	11
	2500
	22
	2555

	 
	Источники финансирования:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	Амортизация
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Собственные средства предприятия
	11
	0
	11
	11
	0
	22
	55

	 
	Тариф на подключение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Надбавка к тарифу
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Бюджет субъекта РФ
	 
	0
	0
	0
	2500
	0
	2500

	 
	Бюджет муниципального образования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого по инвестиционным проекту 
	11
	0
	11
	11
	2500
	22
	2555

	3
	Итого по инвестиционным проектам водоотведения
	11
	0
	1111
	1111
	2500
	22
	4755


При этом ожидаются следующие результаты:
-сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий;

-уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения.

Регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.

Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

Реконструкция сооружений по обработке осадка позволит решить проблему утилизации и ухудшения качества иловой воды, приведет к снижению нагрузки на иловые площадки.

Целесообразно строительство локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях с целью доведения состава стока до уровня бытового, что позволит использовать илы КОС в сельском хозяйстве.

Снижение эксплуатационных затрат прогнозируется за счет экономии электроэнергии и снижения расходов на проведение аварийно-ремонтных работ.

Увеличение затрат планируется за счет роста амортизационных отчислений. При этом, увеличение расходов за счет амортизации учтено  только по мероприятиям, финансируемым за счет  собственных средств предприятия. Данная ситуация связана с тем, что в соответствии со ст.256 Налогового кодекса РФ, амортизации не подлежит имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования.

В таблице 4.7. приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по системе водоотведения.

На основании представленных данных можно сделать вывод, что рост стоимости услуг водоотведения не компенсируется получаемыми эффектами на протяжении прогнозного периода.  

Итоговый расчет источников финансирования  инвестиционных проектов в водоотведении (2016-2025годы) представлен в таблице 4.6.

	Таблица 4.6. Итоговый расчет источников финансирования  инвестиционных проектов в водоотведении (2016-2025годы)

	Источники финансирования:
	Ед.изм
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023
	Всего

	Амортизация
	т.руб
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные средства предприятия
	т.руб
	11
	0
	11
	11
	0
	22
	55

	Тариф на подключение
	т.руб
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Надбавка к тарифу
	т.руб
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	т.руб
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Бюджет субъекта РФ
	т.руб
	
	0
	0
	0
	2500
	0
	2500

	Бюджет муниципального образования
	т.руб
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по инвестиционным проекту
	т.руб
	11
	0
	11
	11
	2500
	22
	2555

	Итого по инвестиционным проектам водоотведения
	т.руб
	11
	0
	1111
	1111
	2500
	22
	4755


     Основная доля инвестиционных проектов по обеспечению повышения надежности работы и выполнения требований законодательства об энергосбережении по развитию системы водоотведения финансируется    за счет федерального и областного бюджетов и собственных средств предприятия.

Итоговый расчет источников финансирования  инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении (2016-2025годы) представлен в таблице 4.7.

Таблица 4.7. Итоговый расчет источников финансирования  инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении (2016-2025годы)
	Итого по инвестиционным проектам водоснабжения и водоотведения

	Источники финансирования:
	
	
	
	
	
	
	

	Амортизация
	300,0
	300,0
	327,0
	327,0
	210,0
	10140,0
	11604,0

	Собственные средства предприятия
	56,0
	45,0
	44,0
	44,0
	33,0
	47,0
	269,0

	Тариф на подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Надбавка к тарифу
	0,0
	253,0
	253,0
	253,0
	253,0
	1265,0
	2277,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет субъекта РФ
	1734,3
	1998,2
	2298,4
	2940,8
	4068,6
	4150,0
	17190,3

	Бюджет муниципального образования
	570,0
	2083,0
	2140,0
	450,0
	450,0
	2250,0
	6143,0

	Всего по инвестиционным проектам водоснабжения и водоотведения
	2660,3
	4679,2
	5062,39
	4014,8
	5014,6
	17852
	37483


Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения                                                             5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство»    ведет постоянный мониторинг химико-биологического состояния сточных вод.  Контролируется также прозрачность воды.

Для биологической  очистку сточных вод на очистных сооружениях ежегодно должны проводится работы по очистке  иловых и песковых площадок, проводится мероприятия  для поддержания в рабочем состоянии труб фильтрации. Вместе с тем на двух этапах действия Схемы дальнейший рост водоотведения с учетом коэффициента  часовой неравномерности увеличит дефицит производственных мощностей КОС.
В состав мероприятий входят:

· мероприятия по предупреждению попадания в водотоки сосредоточенных и рассеянных загрязнителей с водосборной площади;

· закрепление на местности границ водоохранных зон информирующими водоохранными знаками.
В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону в городе необходимо провести ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

· провести реконструкцию городских очистных сооружений;

· обеспечить строгую консервацию городских кладбищ;

· повысить качество дорожных покрытий;

· завершить реконструкцию существующих очистных сооружений.
Раздел  6. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения    

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

-старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

-рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

-значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

-недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

-попадание недостаточно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям: надежность,  качество  и  экологическая безопасность.

  6.1. Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Результаты реализации Схемы водоотведения  муниципального образования «Город Фатеж» на 2016-2025 гг. определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей принят в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"

В таблице 6.1. приведены выбранные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.
Таблица 6.1. Механизм определения показателей  надежности снабжения потребителей услугами
	№ п/п
	Наименование показателя
	Индикаторы мониторинга, единицы измерения
	Механизм расчета индикатора

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами
	Аварийность систем водоотведения, ед./км
	Отношение количества аварий на системах водоотведения к протяженности сетей

	2
	Эффективность деятельности
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт*ч/куб.м
	Отношение расходов электрической энергии на транспортировку/очистку сточных вод к объему транспортировки/очистки сточных вод


Количественные значения целевых показателей на период с 2016-2025 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Схемы в запланированные сроки (таблица 6.2.).

Таблица 6.2. Количественные значения целевых показателей надежности

	№
	Наименование показателей
	2012
	2013
	2014
	2015 (проект)

	1
	Расход электроэнергии на программу ВО, т.кВт.час
	37,68
	35,60
	35,93
	34,89

	2
	Протяженность сетей системы водоотведения в км.
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7

	3
	Количество аварий и отключений
	2
	2
	2
	2

	4
	Количество аварий и отключений на км канализации
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	5
	Среднесписочная численность работающих на канализации, чел.
	8
	8
	8
	8

	6
	Энергоёмкость производства и транспортировки воды, кВт*ч/куб.м
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474

	7
	Трудоемкость производства и транспортировки воды, чел./км
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	8
	Производительность труда, т.м3/чел.
	9,94
	9,39
	9,48
	9,20

	9
	Объем очистки (пропуска) сточных вод, тыс.м3
	79,5
	75,1
	75,8
	73,6


Таблица 6.3. Перспективные показатели надежности   объектов централизованной системы водоотведения
	Наименование показателей
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025

	Расход электроэнергии на программу ВО, т.кВт.час
	35,515
	35,515
	36,000
	36,000
	36,384
	37,318

	Протяженность сетей системы водоотведения в км.
	7,700
	7,700
	7,700
	7,700
	7,700
	7,700

	Количество аварий и отключений
	3,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	Количество аварий и отключений на км канализации
	0,39
	0,39
	0,52
	0,52
	0,39
	0,49

	Среднесписочная численность работающих на канализации, чел.
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000

	Энергоёмкость производства и транспортировки воды, кВт*ч/куб.м
	0,478
	0,478
	0,480
	0,480
	0,480
	0,485

	Трудоемкость производства и транспортировки воды, чел./км
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040

	Производительность труда, т.м3/чел.
	9,288
	9,288
	9,375
	9,375
	9,475
	9,618

	Объем очистки (пропуска) сточных вод, тыс.м3
	74,300
	74,300
	75,000
	75,000
	75,800
	76,945


6.2. Показатели качества очистки сточных вод
Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

-перебои в водоотведении;

-частота отказов в услуге водоотведения;

-отсутствие протечек и запаха.
Таблица 6.4. Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

	Нормативные параметры   
качества          
	Допустимый период и показатели нарушения 
(снижения) параметров качества      

	Бесперебойное круглосуточное             
водоотведение в течение года                       
	а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца                             
б) при аварии - не более 8 часов в течение
одного месяца                             

	Экологическая безопасность 
сточных вод                
	Не допускается превышение ПДВ в сточных   
водах, превышение ПДК в природных водоемах


С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Схемы. Схемой предусмотрена модернизация очистных сооружений КОС, так как существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

Раздел 7  "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

С учетом определенной  сложности по выявлению  бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, проведения экспертизы данных сетей в перечне мероприятий, обеспечивающие повышение надежности системы водоснабжения и выполнение требований законодательства по экологии предложен проект инвентаризации безхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения с разработкой мероприятий по их восстановлению и постановки на учет ресурсоснабжающей организаций.
Приложения

	Приложение 1. Прогноз показателей инфляции и системы цен *



	(в %, к предыдущему году)
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование показателя
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	факт
	факт
	факт
	оценка
	прогноз

	Индекс потребительских цен (ИПЦ)
	114,1
	111,7
	106,8
	108,6
	105,1
	105,9
	105,2

	Реальная заработная плата (для расчета коэффициента)
	111,5
	96,5
	105,2
	103,6
	105,1
	105,8
	106,3

	Индекс средних оптовых цен на газ природный для всех категорий потребителей, кроме населения
	125
	115,9
	126,7
	115
	107,1
	115
	115

	Индекс цен (рост регулируемых тарифов и рыночных цен) на электроэнергию для всех категорий потребителей, кроме населения
	120,6
	120,1
	118,6
	113,8-114,3
	107-108
	109-111
	109-111

	Индекс (рост) регулируемых цен на теплоэнергию
	118
	121,3
	112,8
	112,5-113
	104,8
	111
	109,5-110

	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (индекс-дефлятор)
	118,5
	107,7
	108,2
	108,2
	107,5
	107,3
	107,2

	Платные услуги населению, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Услуги организаций ЖКХ, оказываемые населению
	115,6
	120,3
	114
	112,2
	104,9
	110,3
	110,5

	Прочие платные услуги населению
	114
	112,2
	105,6
	107
	106,5
	106,4
	105,5

	Примечание: показатели соответствуют Прогнозу социально экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, одобренному на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2011 г. (Протокол № 32).

	* Приводятся прогнозы показателей на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период, а также показатели отчетного года и двух лет, предшествующих отчетному году.

	Ссылка на сайт: http://www.economy.gov.ru
	
	
	
	
	
	
	

	Временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально- экономического развития Российской Федерации до 2030 года
	
	

	Долгосрочный прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года (в %, за год к предыдущему году)*

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Произв., передача и распределение электро-энергии, газа, пара и горячей воды (40)
	110,0
	109,9
	109,4
	109,2
	107,1
	103,1
	103,2
	104,2
	103,7
	103,5
	103,2
	103,0

	C. Добыча полезных ископаемых
	107,4
	107,0
	104,0
	96,5
	109,3
	110,0
	103,1
	103,8
	103,4
	102,4
	102,4
	103,4

	СА. Добыча ТЭ полезных  ископаемых (10+11)
	107,5
	107,2
	104,1
	96,2
	109,7
	110,5
	103,0
	103,7
	103,3
	102,2
	102,3
	103,4

	Добыча сырой нефти и природного газа (11)
	108,0
	107,2
	104,0
	95,7
	110,3
	110,9
	102,9
	103,7
	103,3
	102,2
	102,3
	103,5

	Добыча нефти (11.10.1)
	106,7
	106,0
	102,8
	95,0
	111,1
	109,2
	104,7
	105,0
	103,7
	102,6
	102,1
	101,8

	Угольная и торфяная (10)
	107,6
	106,9
	104,6
	101,6
	103,9
	106,0
	103,4
	104,0
	103,4
	102,6
	102,6
	103,2

	СВ. Прочие полезные ископаемые
	106,3
	105,5
	103,6
	98,7
	106,6
	106,7
	104,3
	104,6
	103,9
	103,5
	103,2
	103,0

	Добыча металлических руд (13)
	106,3
	105,6
	103,3
	98,3
	107,1
	107,0
	104,4
	104,6
	103,7
	103,4
	103,1
	102,8

	Добыча прочих полезных  ископаемых (14)
	106,3
	105,4
	104,1
	99,5
	105,6
	106,1
	104,2
	104,5
	104,1
	103,6
	103,4
	103,2

	D. Обрабатывающие произ-ва
	105,9
	105,5
	103,7
	99,9
	106,1
	106,6
	104,5
	104,8
	104,1
	103,3
	103,1
	102,9

	Пр-во нефтепродуктов (23.2)
	106,7
	105,8
	103,0
	96,2
	109,7
	109,4
	104,9
	105,2
	103,9
	102,7
	102,3
	102,0

	DJ. Металлургическое пр-во и произв. готовых металлических изделий
	106,3
	105,5
	103,3
	98,0
	107,0
	107,4
	104,8
	105,1
	104,1
	103,7
	103,3
	103,0

	Пр-во черных металлов (27.1, 27.2, 27.3, 27.5)
	106,0
	105,4
	103,4
	99,2
	105,9
	106,3
	104,4
	104,6
	103,9
	103,5
	103,2
	102,9

	Пр-во цветных металлов (27.4)
	107,1
	105,9
	102,7
	94,9
	110,0
	109,5
	105,1
	105,5
	103,9
	103,6
	103,1
	102,7

	(DJ+DH) Химическая и произ-во резиновых и пластмассовых изделий
	106,4
	105,6
	103,2
	98,0
	108,1
	107,9
	104,5
	104,8
	103,7
	103,3
	102,9
	102,6

	(38.9+DL+DM) Пр-во машин и оборудова-ния (без пр-ва оружия и боеприпасов), электрооборудования, транспортных средств
	105,4
	105,6
	103,9
	100,2
	105,5
	106,9
	104,9
	105,5
	104,7
	103,7
	103,6
	103,5

	DD. Обработка древесины и пр-во изделий из дерева
	105,3
	105,0
	104,1
	102,8
	103,4
	103,8
	103,1
	103,7
	103,2
	103,0
	102,7
	102,4

	Пр-во целлюлозы, древесной массы и др. (21)
	105,3
	105,0
	104,1
	102,8
	103,4
	103,8
	103,1
	103,7
	103,2
	103,0
	102,7
	102,4

	DI. Пр-во неметаллических минеральных продуктов
	106,6
	105,4
	104,5
	99,5
	104,4
	105,3
	103,6
	104,0
	104,0
	103,6
	103,5
	103,5

	(DB+DC) Текстильное, швейное, изделий из кожи, обуви
	105,1
	104,9
	103,7
	100,0
	103,7
	104,6
	104,1
	104,5
	104,1
	103,2
	102,8
	102,7

	DA. Пр-во пищевых продуктов, вкл. напитки и табака
	105,4
	105,2
	104,2
	103,5
	104,4
	104,9
	104,3
	104,2
	103,8
	103,1
	102,9
	102,7

	Промышленность (C+D+E)
	106,8
	106,4
	104,6
	100,7
	106,9
	106,7
	104,0
	104,5
	103,9
	103,2
	103,0
	103,0

	Строительство
	105,6
	104,9
	103,8
	101,0
	104,3
	104,4
	102,9
	103,0
	102,7
	102,9
	103,0
	102,8

	Сельское хозяйство
	105,3
	105,2
	104,2
	103,8
	104,0
	104,6
	104,0
	104,0
	103,6
	102,9
	102,7
	102,6

	Грузовой транспорт
	106,0
	105,7
	104,5
	103,6
	104,0
	103,7
	103,4
	103,3
	103,0
	102,7
	102,6
	102,4

	Капитальные вложения
	106,7
	105,8
	104,8
	102,9
	105,0
	105,4
	104,8
	105,1
	104,3
	103,1
	103,0
	102,9

	Оборот розничной торговли
	104,5
	104,4
	103,8
	103,3
	103,2
	102,9
	102,9
	103,0
	102,9
	102,6
	102,5
	102,3

	Платные услуги населению
	107,0
	106,9
	106,1
	104,2
	104,7
	104,7
	104,6
	104,5
	104,4
	104,0
	103,8
	103,2

	Инфляция (ИПЦ) среднегодовая
	105,1
	105,1
	104,4
	103,6
	103,6
	103,4
	103,4
	103,4
	103,3
	103,0
	102,9
	102,7


� Сведения по Российской Федерации, Центральному федеральному округу и Курской области представлены в соответствии с данными общероссийского информационно-статистического сборника «Цены и тарифы в жилищно-коммунальном хозяйстве» за 2011 г. 


� Сведения по г.Фатеж представлены ООО «КЭХ».


� Сведения по г.Фатеж представлены ООО «КЭХ».


� Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ в сфере водоотведения и очистки сточных вод за 2011 год.


� Сведения по Российской Федерации, Центральному федеральному округу и Курской области представлены в соответствии с данными статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики за 2011 год по форме № 1-канализация. Сведения по г.Фатежу представлены ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство»








� Сведения по Российской Федерации, Центральному федеральному округу и Курской области представлены в соответствии с данными статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики за 2011 год по форме № 1-канализация. Сведения по г.Фатеж представлены в соответствии с данными  предприятия.


� Сведения по Российской Федерации, Центральному федеральному округу и Курской области представлены в соответствии с данными статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики за 2011 год по форме № 1-канализация. Сведения по г.Фатежу представлены ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство»








� Сведения по Российской Федерации, Центральному федеральному округу и Курской области представлены в соответствии с данными общероссийского информационно-статистического сборника «Цены и тарифы в жилищно-коммунальном хозяйстве» за 2011 г. 
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