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Раздел 1.Перспективные показатели развития города Фатежа для разработки 

программы  

    Одним из основополагающих условий развития города является комплексное развитие си-

стем жизнеобеспечения города. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Програм-

ма), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального раз-

вития г.Фатежа. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития 

муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим 

направлениям: 

 демографическое развитие; 

 развитие промышленности; 

 перспективное строительство; 

 перспективный спрос коммунальных ресурсов; 

 состояние систем коммунальной инфраструктуры. 

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление 

существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития муниципального 

образования и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной 

инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от оценки 

состояния и прогноза развития каждого из направлений.  

Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. 

Фатеж на 2014-2023 гг. осуществлялась в соответствии с утвержденным скорректированным  

Генеральным планом (далее - Генеральный план) с учетом фактически сложившихся тенденций 

после принятия Генерального плана. 

1.1.Характеристика муниципального образования  

Город Фатеж расположен в северной части Курской области в 45 км от областного цен-

тра города Курск, в центральной части Среднерусской возвышенности в междуречье реки Усо-

жи и ручья Фатежика, во II-В климатическом районе. Территория и границы города Фатеж 

определены Уставом муниципального образования «город Фатеж» Фатежского района Курской 

области. Общая площадь города составляет 434га. Численность населения города Фатежа на 

01.01.2012г. составила 5322 человек. 

Климат умеренно-континетальный со средней температурой января -9,4
0
С, июля - 

+19
0
С. Расчетная температура для проектирования +26

0
С. Среднегодовое количество осадков 

составляет 583 мм. Высота снежного покрова достигает 45 см, глубина промерзания почвы min 

= 38 см, max = 128 см. Преобладающими ветрами являются ветры западного и юго-западного 

направлений. 

Территория города имеет спокойный рельеф. Берега реки Усожа и ручья Фатежик изре-

заны балками и оврагами, поймы рек заболочены. 

По данным геологических изысканий проектируемых объектов, основанием под фун-

даменты зданий и сооружений служат просадочные суглинки, мощность слоя не превышает 5м. 

Под суглинками залегает мергель сантонского яруса меловой системы. Почвы пригодны для 

выращивания древесных пород, овощных и плодовоягодных культур. Грунтовые воды залегают 

на глубине 5-8 м  маломощными горизонтами. Месторождения полезных ископаемых промыш-

ленного характера на территории города отсутствуют. 
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Фатеж основан в XVII в. как однодворческое село Фатеж. В 1779 году по указу Екате-

рины II от 23 мая 1779 село преобразовано в уездный город Фатеж. Поселение названо по рас-

положению села на реке Усоже при впадении в неё ручья Фатеж (происхождение гидронима не 

установлено). 

Впервые в документах Фатеж упоминается в переписи населения в 1719 году. Истори-

ческое происхождение названия Фатежа в архивах не обнаружено. Фатеж как город развивался 

слабо. Согласно переписи 1887 года в Фатеже имелось три завода (два салотопенных, один мы-

ловаренный), 29 кустарных мастерских. В конце XVIII — начале XIX вв. в Фатеже торговали 

пенькой, зерном, мёдом, салом и воском. Основными занятиями населения до конца XIX века 

оставались сельское хозяйство и торговля. В XX веке развивается производство, включая пень-

копрядильное и заводы по переработке местных продуктов сельского хозяйства. 

Судьба города и района исторически сложилась так, что Фатеж никогда не был про-

мышленным городом, а  считался сельскохозяйственным районом. После Октября 1917 года в 

Фатеже были созданы пенькозавод, маслозавод, пищекомбинат, кирпичный завод, построены 

многоквартирные дома для жителей Фатежа. 

Главной планировочной и композиционной осью города является улица К.Маркса, 

вдоль которой сосредоточен основной объем объектов и учреждений социального и культурно-

бытового обслуживания города. 

 Общегородской центр, как и прежде, сохранился на главной структурной, плани-

ровочной оси города – городской магистрали улице К. Маркса. Вдоль нее размещается основ-

ная часть учреждений обслуживания общегородского и районного значения (районная и город-

ская администрации, кинотеатр, автостанция «Фатеж», Дом народного творчества, РОВД, семь 

магазинов, два кафе, училище №28, школа №1, Дом пионеров, Фатежское отделение СБ РФ 

№8596/135, Центральная детская библиотека, Церковь Тихвинской иконы Божией Матери и т.д.), 

значительная часть секционной застройки. 

Планировочно можно выделить следующие зоны: жилая зона, общественно-деловая 

зона, производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфра-

структуры, зона сельскохозяйственного использования, зона рекреационного назначения, зона 

историко-культурного назначения, зона специального назначения, зона неиспользуемых терри-

торий. 

Cовременное состояние жилой, общественно-деловой, производственной, зоны инже-

нерной инфраструктуры и  транспортной инфраструктуры, зоны сельскохозяйственного ис-

пользования и других представлено на рисунке 1. 

 
Таблица  1.1.  Функциональное зонирование Фатежа 

ЖИЛАЯ ЗОНА 

Зоны застройки индивидуальными жилыми 

домами 
 допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и коммунально-

бытового назначения; 

 объектов здравоохранения; 

 объектов дошкольного; 

 начального общего и среднего (полного) общего образова-

ния; 

 культовых зданий; 

 стоянок автомобильного транспорта; 

 гаражей; 

 объектов, связанных с проживанием граждан и не оказыва-

ющих негативного воздействия на окружающую среду; 

 территории, предназначенные для ведения садоводства и 

дачного хозяйства. 

Зоны застройки малоэтажными жилыми 

домами 

Зоны застройки жилыми домами средней 

этажности 

Зоны жилой застройки иных видов 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1779
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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Зона административно-делового назначения Зоны предназначены для размещения: 

 объектов здравоохранения; 

 объектов культуры; 

 объектов торговли; 

 объектов общественного питания; 

 объектов социального и коммунально-бытового назначения; 

 объектов предпринимательской деятельности; 

 объектов среднего профессионального образования; 

 административных, научно-исследовательских учреждений; 

 культовых зданий; 

 стоянок автомобильного транспорта; 

 объектов делового, финансового назначения; 

 иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельно-

сти граждан. 

Зона здравоохранения 

Зона культурного назначения 

Зона спортивного назначения 

Зона торгового назначения 

Зона учебно-образовательного процесса 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА 

Зона промышленности  зоны размещения производственных объектов; 

 иные виды производственной инфраструктуры. Зона коммунально-складского назначения 

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 Зоны размещения: 

 инженерных коммуникаций, связи, включая СЗЗ зоны; 

 сооружений инженерной инфраструктуры; 

Установление санитарно-защитных зон таких объектов в соот-

ветствии с требованиями технических регламентов. 

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Зоны  внешнего автомобильного транспорта Зоны размещения: 

 автодорог различных категорий (отводы); 

 сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта. 

Установление санитарно-защитных зон таких объектов в соот-

ветствии с требованиями технических регламентов. 

Зоны  городского транспорта 

Зона индивидуального транспорта 

Зона улично-дорожной сети 

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

  объекты, предназначенные для ведения сельского хозяйства; 

 земли, занятые многолетними насаждениями (садами, вино-

градниками и другими). 

ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 Территории в границах, занятых: 

 городскими лесами, скверами, парками, городскими садами; 

 прудами, водохранилищами, городскими пляжами; 

 в границах иных территорий, используемых и предназна-

ченных для: 

 отдыха, 

 туризма, 

 занятий физической культурой и спортом. 

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

  кладбища; 

 объекты размещения отходов потребления; 

 иные объекты, размещение которых может быть обеспечено 

только путем выделения указанных зон и недопустимо в 

других территориальных зонах. 

 

Площадь жилищного фонда Фатежа составляет в 2012 году 149,3 тыс.м
2
. Характери-

стика жилищного фонда представлена в  таблицах 1.2. и 1.3. 
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Таблица 1.2.    Динамика ввода жилья  и другие показатели жилищного строительства  

№ Наименование показателей 
Ретроспективный период  

2010 2011 2012 

1 Численность населения, чел. 5404 5377 5332 

2 Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел 26,91 27,04 28,00 

3 Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м. 145,4 145,4 149,3 

  - многоквартирные жилые здания, в т.ч.: 57,2 57,2 57,9 

   индивидуальные жилые здания, в т.ч.: 88,2 88,2 91,4 

4 Годовой прирост нового жилья  на 1 жителя, кв.м. 0 0 0,73 

5 
Общая площадь жилых помещений, введенная  по го-

дам, тыс.кв.м. 
0 0 3900 

 

Общая характеристика  жилищного фонда города Фатежа  представлена в  таблице 1.3. 

Таблица 1.3. Характеристика жилищного фонда Фатежа 

№ Наименование Един. изм. на 01.01.12г. 

1 Общая площадь жилых домов 
тыс.м

2  
общей 

площади 
149,3 

2 Количество квартир ед. 2301,0 

3 
Характеристика жилищного фонда по материалу 

стен - в том числе 

тыс.м
2
 общей 

площади 
1274,0 

 каменные (кирпичные, панельных и т.д.) «-« 92,0 

 - деревянных «-« 41,1 

 - из прочих материалов «-« 7,0 

4 Характеристика жилищного фонда по износу 
тыс.м

2
 общей 

площади 
 

 -  в том числе с износом от 0 до 30% «-« 117,1 

 - от 30 до 60% «-« 21,0 

 - от 60% и выше «-« 1,99 

5 Характеристика жилищного фонда (домов) ед. 12740 

 - в том числе:   

 1 этажный «-« 1221,0 

 2-3 этажный «-« 45,0 

 4  этажный «-« 2,0 

 5 и более этажный «-« 6,0 

6 
Обеспеченность жилищного фонда инженерным обо-

рудованием 

% от общего ко-

личества жилищ-

ного фонда 

54,0 

 - водопроводом «-« 69,3% 

 - канализацией «-« 69,3% 

 - газом «-« 88,1% 

 - теплоснабжением «-« 86,3% 

7 Обеспеченность населения  жилищным фондом 
м

2
 общ. 

площ./чел. 
26,2 
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По обеспеченности инженерным оборудованием можно сделать вывод, что город обла-

дает достаточно высоким уровнем инженерного обустройства жилья: 54% жилищного фонда 

обеспечено всеми видами инженерного оборудования, в том числе 69%  жилищного фонда 

обеспечено водопроводом и канализацией, 88,6% - отоплением и газом. 

По собственникам жилищный фонд распределяется следующим образом: 

- в частной собственности – 69,6%; 

- муниципальный фонд – 27,5%; 

- государственный жилой фонд – 2,9%. 

Как видно, подавляющее количество жилищного фонда находится в частной и муници-

пальной собственности (97,1%), причем доля частного жилищного фонда увеличивается. 

 По статистическим данным, общая площадь ветхого  и аварийного жилищного 

фонда составляет 0,425тыс.м
2 

(менее 1% от жилищного фонда). К аварийному жилищному 

фонду относится 1 дом, общей площадью 87,6м
2 

. 
 

Таблица 1.4. Данные об общем, ветхом и аварийном жилищном фонде Фатежа 

Улица, дом 

К
о
л

-в
о

 к
в
. 

К
о

-в
о
 п

р
о

ж
. 

ч
ел

 

Э
та

ж
н

о
ст

ь 

П
л
. 

за
ст

. 
м

2
 

О
б

ъ
ем

  
зд

а-

н
и

я
 м

3
 

О
б

. 
п

л
о

щ
. 

м
2
 В т.ч.  

площадь, м
2
 

Г
о
д

 в
в
о

д
а 

С
те

п
ен

ь
 и

з-

н
о

са
 %

 

Б
ал

ан
со

д
ер

-

ж
ат

ел
ь 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

жилая нежилая 

Красная,12 3 3 1 87,6 219,0 87,6 68 19,6 1917 100 Мун Авар 

К.Маркса,48 4 12 2 132,2 330,5 132,2 86 46,2 1948 70 Мун Ветх 

Колодезная,5 4 10 1 205,4 513,5 205,4 129,7 75,7 1917 100 Мун Ветх 

 

Территориальные возможности города Фатежа для строительства нового жилья прак-

тически исчерпаны. Свободные территории под индивидуально-жилищное строительство име-

ются в восточной части города (район «Воронина гора»), в западной части (район бывшего 

пенькозавода) и в северной части (район улиц Полевая и Майская). 

В центральной части города возможно выборочное жилищное строительство на рекон-

струируемых или уплотняемых территориях. 

Выводы: 

Жилищный фонд города характеризуется достаточно высокими показателями как по объему 

жилой площади на одного человека (26,2 м
2
 общей площади на человека), так и по инженерной 

обеспеченности жилья. 

В то же время анализ жилищного фонда города выявил ряд проблем: 

1. Необходимость сноса ветхих и аварийных жилых домов общей площадью 0,425 тыс.м
2
 с 

обеспечением проживающих в них жильем. 

2. Снижение объемов ввода жилищного фонда, и в том числе социального, замедляет процесс 

улучшения условий проживания.  

3. Территориальные резервы для жилищного строительства в Фатеже ограничены. Небольшие 

резервы имеются в западной части в районе бывшего пенькозавода. 

 

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Город Фатеж» на период      2014 – 2018 годы и на перспективу до 2023 года: 

 Общая площадь (2012 г.)  – 337га 

 Численность городского населения  2012 г. – 5332 чел. (Темп роста населения 

(2012/2007 гг.) – 0,4%) 
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 Ввод в действие жилых домов за счет всех  источников  финансирования за 2012 год—

3.9тыс.м2 

 Оборот розничной торговли  по Фатежскому району за 2012 год - 199,3 млн.руб.  

 

1.2.Анализ численности населения 

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, 

предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государствен-

ной статистики по Курской области. Численность населения города Фатежа на 01.01.2008г. со-

ставила 5158 человек.  
Таблица  1.5. Динамика численности населения г. Фатежа 

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 

Число жителей (ед) 5824 5737 5690 5549 5395 5400 5309 5158 5404 5377 5332 

 

 

4800

5000

5200

5400

5600

5800

6000

Число жителей (ед)

 

Рис 2. Динамика численности населения г. Фатежа  

В последние годы в городе фиксируется стабильная естественная убыль населения. 

Таблица  1.6. Данные о естественном движении населения г. Фатежа 

Года 
Число родившихся Число умерших Естественная убыль 

чел. на 1000 чел. чел. на 1000 чел. чел. на 1000 чел. 

2001 59 10,3 86 15,0 -27 -4,71 

2002 60 10,5 102 17,9 -42 -7,38 

2003 45 8,1 94 16,9 -49 -8,38 

2004 38 7,0 99 18,4 -61 -11,31 

2005 43 8,5 94 17,4 -51 -9,4 

2006 36 6,7 96 17,9 -60 -11,2 

2007 20 3,8 92 17,6 -78 -13,8 

2010 21 3,88 86 15,9 -65 -12,0 

2011 25 4,64 87 16,2 -62 -11,5 

2012 27 5,1 89 16,7 -62 -11,63 
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На протяжении последних лет рождаемость в городе стабильно падает. Если в 2001 го-

ду число родившихся составило 59 человек (или 10,3 чел./1000 чел), то в 2012 году  число ро-

дившихся снизилось до 27 человек (или 5,1 чел./ 1000 чел).  

На снижение уровня рождаемости влияет ряд факторов, важнейшими из которых являются: 

- устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая сни-

жением количества детей, приходящихся на 1 женщину; 

- нестабильность экономики; 

- социально-бытовые условия. 

По данным органов статистики, смертность в городе на протяжении последних лет 

находится на стабильном уровне и колеблется в пределах от 15,9 чел./тыс. населения до 16,7 

чел./тыс. населения.  Основной причиной смертности являются болезни системы кровообраще-

ния.  
Таблица 1.7. Данные о механическом (миграционном) приросте населения г.Фатежа 

Года Механический прирост (убыль) населения, чел. То же на 1000 жителей 

2005 -51 -9,4 

2006 -31 -5,8 

2007 -79 -15,1 

 

На протяжении последних лет в городе сохраняется стабильный миграционный отток 

населения. В 2007 году миграционный отток составил 79 человек (15,1 чел./тыс. нас.) и превы-

сил уровень естественной убыли. 
Таблица  1.8. Возрастная структура населения 

Года 

Моложе 

трудоспособного воз-

раста 

 

в том числе дети 1-

6 лет 

Трудоспособ- 

ное  население 

Старше трудоспособ-

ного возраста 

Всего 

по городу 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2005 888 16,75% 297 5,60% 3381 63,79% 1126 21,25% 5395 100 

2006 845 15,94% 279 5,26% 3405 64,25% 1150 21,70% 5400 100 

2007 799 15,08% 270 5,09% 3323 62,7% 1178 22,23% 5309 100 

 

Негативные тенденции наблюдаются и в изменениях возрастной структуры населения: 

так, только за последние три года доля населения моложе трудоспособного возраста сократи-

лась на 1,67%. На 1% процент сократилась и доля трудоспособного населения.   

Все эти тенденции говорят о том, что в ближайшей перспективе в Фатеже продолжится 

снижение численности населения. 

Половая структура населения города остается относительно стабильной. Средние пока-

затели половой структуры населения: 

- женщин 54% от общей численности населения; 

- мужчин 46% от общей численности населения. 

Как видно из таблицы   численность постоянного населения (среднегодовая) с 2010 по 2012 год 

падала  от 0,5 до 0,8%. Это связано со значительным преобладанием смертности над  рождае-

мостью. Данная динамика отражена в таблице 1.9. 
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Таблица 1.9. Динамика численности постоянного населения (среднегодовая) с 2010 по 2012 год 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

ретроспективный  период 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 
Численность постоянного населения (средне-

годовая) 
тыс. чел. 5404 5377 5332 

2 Общий коэффициент рождаемости чел./1 000 чел. 21 25 27 

3 Общий коэффициент смертности чел./1 000 чел. 86 87 89 

4 Коэффициент естественной убыли населения чел./1000 чел. 12,03 11,5 11,6 

5 Коэффициент миграционного прироста чел./1 000 чел. 0 0 0 

6 
Величина прожиточного минимума в среднем 

на душу населения в месяц 
руб. 5 120 5 180 5 456 

7 
Численность населения с денежными дохода-

ми ниже прожиточного минимума 

% ко всему 

населению 
30 33 33 

8 Среднемесячная заработная плата работников руб. 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

9 
Денежные доходы в расчете на душу населе-

ния в месяц 
руб.    

10 Площадь жилищного фонда,  в т.ч. тыс. м
2
 145,4 145,4 149,3 

 - многоквартирные жилые здания, в т.ч.: тыс. м
2
 57,2 57,2 57,9 

 - ввод тыс. м
2
 0 0 3,9 

 -  снос тыс. м
2
 0 0 0 

 

1.3.Прогноз численности населения 

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических 

процессов в городе: падение численности населения за счет отрицательного сальдо 

естественного движения и миграционного оттока.  

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными 

параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании 

численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного 

прогноза были использованы следующие показатели: 

 общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за послед-

ние годы; 

 данные о динамике численности населения за последние 8 лет. 

Численность населения рассчитывается с учетом естественного прироста и миграцион-

ных процессов, сложившихся за последние годы в городе Фатеже, согласно существующей ме-

тодике по формуле: 

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)
Т
, 

где Но – ожидаемая численность населения на расчетный год, 

Нс – существующая численность населения, 

Р – среднегодовой естественный прирост, 

М – среднегодовая миграция, 

Т – число лет расчетного срока. 

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ори-

ентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и, 

соответственно, в регионе) и постепенным выходом из кризисного состояния. Соответственно, 
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прогнозируется повышение среднегодового естественного прироста населении до -0,60%, сред-

негодовой миграционный приток выйдет в положительную зону и составит 0,45%. Результаты 

расчетов  представлены в таблицах 1.10. 

 
Таблица  1.10. Данные для расчета ожидаемой численности населения г.Фатежа  

Показатели Значение 

Численность населения на момент проектирования, чел 5332 

Среднегодовой естественный прирост населения, % -0,60 

Среднегодовая миграция, % 0,45 

Срок первого этапа, лет 5 

Срок второго этапа, лет 10 

Ожидаемая численность населения в 2018 году, чел 5292 

Ожидаемая численность населения в 2023 году, чел 5253 

 

Изменение численности населения на расчетный срок по инновационному сценарию 

развития характеризуется следующими демографическими параметрами: 

1.Численность населения города Фатежа к 2018 году снизится до 5292 человек, к 2023 

году – до 5253 человек.  

2. В  ближайшей перспективе снижение рождаемости продолжится, так как количество 

женщин в возрасте 20-24 и 25-29 лет продолжает снижаться, но в перспективе возможно повы-

шение рождаемости; 

3. Уровень смертности в городе будет оставаться на существующем уровне, но воз-

можно некоторое снижение, как результат такого соотношения рождаемости и смертности 

естественный прирост населения будет отрицательным. Изменение численности в большую 

сторону возможно лишь за счет миграционного прироста населения. 

4. Продолжится старение городского населения. 

    Для решения проблем сложившегося демографического развития города необходимо приня-

тие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства насе-

ления в новых условиях. Перспективы демографического развития города Фатеж будут опреде-

ляться: 

 возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высоко-

оплачиваемых рабочих мест; 

 созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых се-

мей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно дет-

ской и лиц в трудоспособном возрасте; 

 улучшением жилищных условий; 

 совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры; 

 созданием более комфортной и экологически чистой среды; 

 улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры. 

    Проблем рабочих мест на ближайшие 10 лет в городе Фатеж не ожидается. К 2019 году коли-

чество трудоспособных горожан составит около 3,21 тыс. чел.  К 2023 году оно упадет до 3,11 

тыс. человек. 

Данные по прогнозу численности населения на расчетный срок приведены в таблице1.11. 
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Таблица  1.11. Прогноз численности населения на расчетный срок по возрастным группам 

 
Наименование 

2014 год, 

чел./% 

2018 год, 

чел./% 
2023, чел./% 

 Все население 5332 5292 5253 

 Моложе трудоспособного возраста 799 / 15,1 639 / 12,4 505 / 10,1 

 Дети от 1-6 лет 270 / 5,1 221 / 4,3 180 / 3,6 

 Население трудоспособного возраста 3323 / 62,7 3209 / 62,5 3114 / 62,3 

 Население старше трудоспособного возраста 1178 / 22,2 1287 / 25,1 1380 / 27,6 

 

Для разработки Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры му-

ниципального образования требуется оперировать с прогнозными значениями населения, кото-

рое будет проживать на территории города и пользоваться услугами (ресурсами) предприятий 

коммунального комплекса. Для моделей перспективного спроса на коммунальные ресурсы де-

мографические данные относятся, безусловно, к группе эндогенных переменных, которые мо-

гут быть заданы в рамках утвержденных для моделирования сценариев развития экономики. 

Однако связанность этих переменных с общей экономической ситуацией в стране  слишком 

очевидна, чтобы ее игнорировать.   

      Очевидно, что динамика изменения рождаемости должна быть связана,  например, с вели-

чиной относительного прироста среднедушевого дохода и величиной «материнского капитала». 

Факты падения  рождаемости в городе  Фатеже  требуют своего объяснения, так как идет про-

цесс длительного падения с 1990 года  прироста рождаемости при относительно равной смерт-

ности.     Это объясняется тем, что из семи групп женщин фертильного возраста самыми  произ-

водительными по деторождаемости являются три группы, а именно   в возрасте 20-24, 25-29 и 

30-34 лет.  Эти группы в Фатеже уменьшались и особенно  фертильная группа в возрасте с 25 

до 29 лет.  

       При разработке Программы важно определить, сохранится ли эта тенденция в буду-

щем и насколько она будет устойчива. 

В перспективный период дальнейшее развития города и изменение численности населе-

ния в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, прово-

димой на его территории, действиями государственных, областных и местных органов власти в 

поиске и привлечении средств из различных фондов, включая международные, и частного сек-

тора (отечественного и иностранного), и проведением успешной политики занятости, в частно-

сти создания новых рабочих мест, обусловленной развитием различных функций его хозяй-

ственного комплекса 

Выводы по анализу демографической ситуации, оказывающей влияние на объемы 

коммунальной инфраструктуры: 

1. В целом возрастная структура населения не способствует нормальному воспроизвод-

ству трудовых ресурсов. Численность населения до трудоспособного возраста (799 чел.) ниже 

численности населения старше трудоспособного возраста 1,5 раза и в 4,1 раза численности 

населения трудоспособного возраста.  

Большая количественная разница между численностью женщин с возрастом от 0 до 14 

лет и от 15 до 29 лет, как взаимозаменяемыми, предполагает снижение потенциальной репро-

дуктивности населения за счет рождаемости до 2023 года. Категория женщин с возрастом от 20 

до 30 лет, как самая активная по деторождению, с 2012 по 2020 год по численности уменьшится 

вдвое. 
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2. Падение рождаемости на период действия Программы до 2020 года будет носить 

устойчивый характер. Это объясняется уменьшением численности женского населения фер-

тильного возраста с  2010года  по 2020 год. Демографический спад в рождаемости с 1990 по 

2000 оказывает прямое воздействие на приросты населения в ближайшие 10 лет.  

3. В течение анализируемого периода наблюдается устойчивая тенденция превышения 

смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 1,2% от общей численности 

населения в 2012 году. Положительная динамика рождаемости носит устойчивый характер. 

Средневзвешенный прирост за последние пять имеет отрицательные значения и не компенси-

рует естественную убыль населения муниципального образования «город Фатеж».  

4. В рамках разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры с 2014 по 2023 год рождаемость будет ниже уровня смертности. 

5. За период 2007-2012 гг. миграционный поток населения имеет также устойчивое от-

рицательное сальдо. 

6. Процесс старения трудовых ресурсов не окажет значительного влияния на нагрузку 

коммунальной инфраструктуры. 

Учитывая выгодное экономико-географическое положение города на пересечении 

транспортных путей различного уровня, обеспечивающих ему связи с различными регионами 

страны и ближним зарубежьем, имеющийся хозяйственный и ресурсный потенциал (водные, 

энергетические, территориальные), стабилизацию социально–экономического положения в по-

следние годы, численность населения на планируемый период программы комплексного разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2023 г.г. принимается в  значениях, опреде-

ленных в таблице 1.12. 

 

Таблица 1.12. Итоговый результат  прогноза численности населения 

Показатели 
Прогноз 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Численность 

населения на 

конец года, 

чел. 

5324 5316 5308 5300 5292 5284 5276 5268 5260 5253 

 
1.4.Прогноз развития промышленности 

Промышленность города представлена предприятиями следующих отраслей: 

 сельское хозяйство – ООО «Курск-Агро» 

 строительство – ЗАО «Фатежское ДРСУ №6»;  

 полиграфическая и издательская отрасли – ОГУП «Фатежская районная типогра-

фия» и редакцией местной газеты.  

Гораздо более развиты в городе предприятия обслуживания, представленные  торгово-

розничной сетью, включающей 33 магазина промышленных и продовольственных товаров, 

имеется городской рынок. 

Экономическая база города Фатежа развита довольно слабо и не соответствует потен-

циалу экономического развития города.  Объем продукции, произведенной промышленными 

предприятиями города, ежегодно снижается.  
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Планирование  производственных зон 
Основная часть объектов производственного и коммунально-складского назначения 

находится в северо-западной части города вдоль городской магистрали ул. Загородняя. Зона 

представлена территориями промышленных предприятий, таких как ЗАО «Фатежское ДРСУ 

№6»,  ООО «Курск-Агро» и Фатежский филиал  ОАО «Курскгаз». 

В соответствии с планами социально-экономического развития предприятий  Фатежско-

го  района  на 2014 - 2018 годы с учетом перспектив развития объем промышленной продукции  

имеет тенденцию к росту. 

 

Таблица 1.13. Объем отгруженных товаров собственного производства по Фатежскому району 

Наименование видов экономической дея-

тельности 

Ед. 

изм. 

Прогноз 

2014г. 2015г. 2016. 2017г. 2018г. 

Объем отгруженных товаров собственно-

го производства, выполненных работ и 

услуг (без налога на добавленную стои-

мость и акциза) – всего в действующих 

ценах каждого года 

млн. 

руб. 
2781 2947 3124 3312 3510 

индекс промышленного производства к 

предыдущему году  (в сопоставимых це-

нах) 

 

% 
6,0 6,0 6,0 3,0 6,0 

 

Переноса промышленных предприятий за пределы жилой застройки  или города Фатежа 

не планируется. 

 

1.5. Прогноз развития застройки муниципального образования                                                        

Основные  целевые  задачи  развития  города  Фатежа    сформированы и реализуются на основе 

следующих документов: 

 Программа социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы 

 Корректура Генерального плана городского поселения «Город Фатеж» в соответствии  с 

Муниципальным контрактом от 17.12.2007г. № ГП 24.  

 Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2020 года;  

 Проект Схемы территориального планирования Курской области; 

 Проект Схемы территориального планирования муниципального образования «Фатежский 

район» Курской области. 

 

Градостроительная концепция города Фатежа                                                                                  

     Концепция разрабатывается на территорию города и его пригородной зоны с целью опреде-

ления долгосрочной стратегии развития функционально - планировочной организации на осно-

ве комплексного анализа экономических, социальных, экологических и градостроительных 

условий, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.           

      Основными направлениями градостроительной концепции, положенными в разработку Ге-

нерального плана города Фатежа, являются: 

1.Развитие жилых зон, новое жилищное строительство и реконструкция жилищного фонда. К 

наиболее крупным площадкам индивидуального жилищного строительства относятся восточ-

ная часть города – «Воронина гора», и западная часть города в районе бывшего пенькозавода. 

2.Развитие городского центра, системы общественных зон и комплексов. Развитие городского 

центра, системы общественных зон города основывается на анализе планировочных особенно-

стей города Фатеж преемственности идей предыдущих, но не полностью реализованных градо-

строительных проектов, концепции сохранения и развития всех ценных исторических элемен-



договор № 01/03/13 от 15 марта 2013года  

 

                                                                    ООО «КурскКонсалтАудит» 

 

 

16 

тов планировки,  развития выразительной композиции городского пространства и силуэта за-

стройки. 

3.Реорганизация производственных территорий города Фатежа, предусматривающая разработ-

ку общей стратегии реорганизации производственных территорий города, определяется необ-

ходимостью реорганизации производственного комплекса в современных условиях, необходи-

мостью качественного улучшения условий проживания населения, необходимостью совершен-

ствования планировочной структуры территории в особенности в зонах непосредственной бли-

зости производственных территорий и жилых зон. 

4.Развитие объектов социальной инфраструктуры. Уровень и качество жизни горожан в значи-

тельной мере зависят от развитости социальной сферы Фатежа, которая включает в себя учре-

ждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли, социальной за-

щиты, прочие объекты. 

5.Развитие природного каркаса и городской системы озеленения,  включающих в себя город-

ские природные территории, парки и озелененные территории различного назначения. Эти тер-

ритории, выполняющие важное экологические, санитарно-гигиенические, рекреационные и эс-

тетические функции, жизненно важны для горожан. 

Фатеж в настоящий момент представляет собой многофункциональное территориаль-

но-планировочное образование, в котором представлены все основные функциональные зоны 

присущие современным городам.  

Существующая планировочная структура города характеризуется четкой квадратной 

правильной сеткой кварталов, которая сохранится и на расчетный срок. 

Главной планировочной осью на расчетный срок принимается улица К.Маркса. С целью усиле-

ния композиционной структуры городского центра в кварталах, прилегающих к улице 

К.Маркса, предлагается вести секционную жилую застройку (средней и высокой этажности) а 

также размещать объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

Общая площадь земель городского поселения «Город Фатеж» составляет 434 га, в том 

числе 357 га в муниципальной собственности.  

Основным видом использования земель в границах городской черты является земли сельскохо-

зяйственного использования, которые занимают 40,3% площади города (175 га). Земли жилой 

застройки занимают 15,0%  общей площади города (65 га), из них: многоэтажной застройки – 

76,9%, индивидуальной – 23,1%. Земли общего пользования составляют 17,5% от общей пло-

щади, земли общественно-деловой застройки составляют 6,0%; земли производственной зоны 

составляют 4,8%; земли инженерной и транспортной инфраструктур – 2,8%, специального 

назначения и прочие – 1,4%; земли особо охраняемых природных территорий – 1,8%; земли по 

водными объектами – 3%; земли специального назначения – 1,2%; земли, не вовлеченные в 

градостроительную или иную деятельность – 7,6%.  
Таблица  1.14. Данные о распределении земель различных форм собственности по видам исполь-

зования 

Состав земель 
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о
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Всего земель: 434 68 7 2 357 

 в т.ч.:      

Земли жилой застройки 65 20   45 

Земли общественно-деловой застройки 26 3 2  21 

Земли производственной застройки 21 1 2  18 

Земли общего пользования 76    76 
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Состав земель 
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Земли инженерной и транспортной инфраструктур 12  3 2 7 

Земли рекреационного использования 8    8 

Земли сельскохозяйственного использования 175 44   131 

Земли под водными объектами 13    13 

Земли специального назначения 5    5 

Земли прочих зон      

Земли не вовлеченные в градостроительную или иную 

деятельность 
33    

33 

 

 

Структура застройки городского округа представлена на рисунке 4. 

 

Рис.3. Структура застройки городского округа 

      При определении прогнозов в строительстве приоритетными задачами в строительстве яв-

ляются: 

 организация территориального планирования для обеспечения комплексной подго-

товки территорий под массовое жилищное строительство; 

 формирование эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градострои-

тельной документацией;  

 обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуника-

ционной и социальной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строи-

тельства неиспользуемых, или используемых неэффективно, государственных и му-

ниципальных земельных участков, в том числе с помощью Федерального фонда со-

действия развитию жилищного строительства; 

 стимулирование малоэтажной застройки; 

 развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для при-

обретения собственного (частного) жилья; 
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 модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение доступности расходов 

на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг для всего населения 

через развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, 

привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальную 

инфраструктуру, совершенствование тарифной политики и развитие механизмов 

частно-государственного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг. 

Таблица 1.14.1. Прогноз жилищного строительства МО 

Показатели Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2023 

Площадь жилищного фон-

да,  в т.ч. 
тыс. м

2
 153,4 158,1 163 163 163 183 

- многоквартирные жилые 

здания, в т.ч.: 
тыс. м

2
 57,9 57,9 59,2 59,2 59,2 61,5 

 

       1.6.Прогноз изменения доходов населения  

Значительную роль при определении возможностей развития города, а также источников 

финансирования реализации мероприятий программы комплексного развития, в т.ч. 

доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к 

тарифам (инвестиционным составляющим в тарифах),  являются денежные доходы населения 

как основной группы потребителей.  

Учитывая, что существующая система статистического наблюдения не позволяет 

проанализировать весь объем информации по ряду показателей, анализ отдельных показателей 

произведен на уровне Курской области. 

 

Показатели уровня доходов населения г.Фатежа, а также в целом по Курской области, 

приведены в таблице 1.15. 

 

Таблица 1.15. Показатели уровня доходов населения по различным территориям 

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Среднемесячная номинальная заработная плата 1 

работника      

в г. Фатеж, рублей 11195 12306 13547 14902 

по Курской области, рублей 14 006,5 16253,5 17878 19666 

по Центральному федеральному округу, рублей 26 161,7 28778,8 31655 34821 

по Российской Федерации, рублей 21 192,8 23693,1 26536 29189 

Среднедушевые денежные доходы населения     

в г.Фатеже, рублей 10976 12065 12952,6 14610 

по Курской области, рублей 14693,6 16331,3 17694 19760 

по Центральному федеральному округу, рублей 24770,91 31685,6 38022 42584 

по Российской Федерации, рублей 18719,02 24304,6 29164 34997 

 

За рассматриваемый период значения среднемесячной заработной платы в г.Фатеже и  

Курской области и в целом по стране увеличивались. При этом как по г.Фатежу так и по 

области в целом наблюдается устойчивая тенденция увеличения темпов роста среднемесячной 

номинальной заработной платы. Однако уровень заработной платы в г.Фатеже значительно (на 
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30-40 %) ниже показателей по округу  и среднероссийских показателей. Наблюдаемый разрыв в 

значениях показателя стабилен и сохранялся на протяжении рассматриваемого периода, 

тенденций к его сокращению не выявлено.  

Для сопоставления существующих доходов населения с потенциальными расходами 

целесообразно дополнить анализ такими показателями, как прожиточный минимум и 

среднедушевой денежный доход. 

Учитывая тенденции последних лет, а также планируемое развитие промышленности и ее 

модернизацию, на 2014-2023 гг. можно прогнозировать дальнейший рост доходов населения 

города Фатеж на уровне, характерном для всего населения Курской области. 

Согласно Программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 

годы, утвержденной Законом Курской области от 28.02.2011 г. № 15-зко, на 2012-2015 гг. 

планируется устойчивый рост средней номинальной заработной платы и среднедушевых 

денежных доходов на 11-12 % в год. Таким образом, на 2014-2018 гг. для населения г.Фатеж 

можно прогнозировать аналогичный уровень роста доходов, с пролонгацией данной тенденции 

до 2023г. (таблицы 1.16. и 1.16.1.). 

 

Таблица 1.16. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 

№ Наименование показателей Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 
2019-

2023 

1 
Доля населения с доходами ни-

же прожиточного минимума, % 
% 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

 

 

Таблица 1.16.1. Прогноз  доходов населения и среднемесячной зарплаты 

№ Наименование показателей Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 
2019-

2023 

1 

Среднемесячная  номинальная 

начисленная ЗП  по крупным и 

средним  предприятиям МО 

руб./чел 

в месяц 
16392 18031 19834 21818 23999 32234 

2 

Среднемесячная  номинальная 

начисленная ЗП  по крупным и 

средним  предприятиям  Кур-

ской области 

руб./чел 

в месяц 
23412 25754 28329 31162 34278 46039 

3 
Среднедушевой доход населе-

ния  по области 

руб./чел 

в месяц 
22953 25248 27773 30551 33606 45136 

4 Коэффициент пересчета   0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

5 
Среднедушевой доход населе-

ния по МО 

руб./чел 

в месяц 
16070 17677 19445 21390 23528 31601 
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РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА 

КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

Наряду с прогнозами территориального развития города важное значение при разработке 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка 

потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы 

потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями 

организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны 

обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к 

их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные 

объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам 

(инвестиционных составляющих в тарифах), которые являются одним из основных источников 

финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.  

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг 

по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы 

комплексного развития проводится по трем основным категориям: 

 население; 

 бюджетные учреждения; 

 прочие предприятия и организации. 

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как 

произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда 

на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:  

  

где:  

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения) населением, в 

соответствующих единицах измерения в год; 

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, 

пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й 

системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения; 

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к 

определяющему показателю. 

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки 

фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических 

наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных 

объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы 

потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно 

учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, 

применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация 

системы теплоснабжения и др.). 

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального 

комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и 

площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период. 
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Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями 

города основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями 

различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления 

коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. 

Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в 

первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле: 

 

 
ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в 

соответствующих ед. измерения в год; 

ОП бюдж. факт i – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными 

учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год; 

ОП нас. факт i – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за 

предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год; 

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением 

на рассматриваемый период. 

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не 

только населением, но и предприятиями и организациями города Фатежа. Учитывая, что 

рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг 

обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления 

товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле: 

Иреализ.=Кэ*Иипп, 
где  

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммуналь-

ного комплекса; 

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг ор-

ганизации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного произ-

водства; 

Иипп – индекс изменения промышленного производства. 

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, 

предшествующих расчету. Для оценки перспективных объемов был проанализирован 

сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса 

города Фатежа.  

По системам коммунальной инфраструктуры тепло-, водоснабжения, водоотведения 

преобладающая доля в структуре потребления товаров и услуг соответствующих организаций 

коммунального комплекса города Фатежа приходится на долю категории потребителей 

«Население» (в том числе управляющие организации и объединения собственников жилья). На 

долю этой категории по итогам 2010-2012 гг. приходилось соответственно 64%, 57%, 78% . В 

г.Фатеже преимущественно закрытая система теплоснабжения, Учитывая сложившиеся 

соотношения, можно констатировать, что во многом потребление товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса населением будет играть одну из определяющих ролей в совокупном 

производстве и потреблении коммунальных ресурсов. 
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2.1.Перспективные показатели спроса  на коммунальные  ресурсы в    системе 

электроснабжения 

По системе электроснабжения преобладающая доля в структуре потребления товаров и 

услуг соответствующих организаций коммунального комплекса города Фатежа распределилась 

между следующими категориями потребителей «Население» и «Прочие потребители». На долю 

этих категорий по итогам 2012 года приходилось соответственно 45 % и 46 %. 

Объем потребления электроэнергии всеми потребителями в г.Фатеже  за период 2010-

2012гг. потребление электроэнергии в городе варьировалось от 4295 до 5608тыс.квт.час. 

Удельный показатель потребления электроэнергии (161,7 кВт/чел. в месяц) находится 

выше уровня установленного норматива (50-100 кВт*ч/чел в мес.) и постепенно растет. Оценка 

перспективного спроса услуг электроснабжения для населения осуществлялась исходя из 

удельного объема потребления 150 кВт*ч/чел в мес., приведенного к годовому потреблению. 

Коэффициент отношения объема потребления электроэнергии прочих потребителей к объему 

потребления населением находится на уровне – 0,9. 

Объемы потребления по видам систем коммунальной инфраструктуры по указанным 

организациям коммунального комплекса представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Фактические показатели спроса  на коммунальные  ресурсы в    системе 

электроснабжения. 

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Электроснабжение     

Численность населения, тыс. чел. 2643 2657 2681 

Потребление услуги, тыс.кВт.ч. 4295 5598 5608 

Удельный объем, кВт.ч/чел. в год 1625 2107 2092 

 

2.2.Перспективные показатели спроса  на коммунальные  ресурсы в    системе 

теплоснабжения 

Потребление услуг отопления за период 2010-20121 г. характеризуется отрицательной 

динамикой. Учитывая планируемые к реализации энергосберегающие программные 

мероприятия, предусмотренным промышленными предприятиями на территории 

муниципального образования «Город Фатеж» на 2014 - 2018 годы», увеличения доли 

современных энергоэффективных многоквартирных домов уровень удельного потребления 

тепловой энергии для населения в период реализации программы комплексного развития будет 

находиться в пределах 0,18-0,19 Гкал/кв.м. в год. Также на снижение теплопотребления может 

повлиять постепенное увеличение среднесуточной температуры наружного воздуха за 

отопительный период, а также снижения его продолжительности. 

Коэффициент отношения объема потребления тепловой энергии прочих потребителей к 

объему потребления населением находится на уровне – 0,21. 

Таблица 2.2.Фактические показатели спроса  на коммунальные  ресурсы в    системе 

теплоснабжения 

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Теплоснабжение    

Площадь жилищного фонда, подключенного к системе, 

тыс. кв.м 57,2 57,2 57,9 
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Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Объем потребления, тыс. Гкал 10,75 11,1 10,64 

Удельный объем, Гкал/кв.м. в год 0,19 0,19 0,18 

 

2.3.Перспективные показатели спроса  на коммунальные  ресурсы в  системе 

водоснабжения и водоотведения 

Удельное потребление населением услуг водоснабжения и водоотведения (в расчете на 

одного человека) по информации за 2010-2012 гг. находится на уровне 72% от установленного 

норматива потребления по основному виду благоустройства  5,7 куб.м./чел. холодной воды). 

Принимая во внимание вступление в силу законодательства об энергосбережении, где 

установлены обязанности по оборудованию приборами учета всех потребителей (в том числе, 

население), реализацию городской программы в рассматриваемой области, а также рост 

благоустройства жилищного фонда можно предположить, что объемы потребления холодной 

воды населением не превысит уровень  4,1-4,5 м3/чел. в месяц,  объемы водоотведения – 6.0-6,5 

куб.м./чел. в месяц (с учетом горячего водоснабжения). 

Коэффициент отношения объема потребления услуг водоснабжения и водоотведения 

прочих потребителей к объему потребления населением находится на уровне – 0,085. 

 

Таблица 2.3. Фактические  показатели спроса  на коммунальные  ресурсы в    системе 

водоснабжения 

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Водоснабжение    

Численность населения, пользующаяся услугами водо-

снабжения чел. 
4780 4787 4790 

Объем потребления, тыс. м3 227,2 219,5 222,3 

Удельный объем, куб.м/чел. в год 47,53 45,85 46,41 

Водоотведение    

Численность населения, пользующаяся услугами водоот-

ведения, чел. 
1494 1470 1472 

Объем потребления, тыс. куб.м 81.5 79.4 79.4 

Удельный объем, куб.м/чел. в год 54,55 54,01 53,94 

 

2.4. Итоговые перспективные показатели спроса  на коммунальные  ресурсы  

Анализ основных показателей социально-экономического развития города за 2010-2012 

гг. и на перспективу до 2023 г. выявил положительную динамику промышленного производства 

по г.Фатежу. Однако на фоне некоторого роста объем промышленного производства 

наблюдается снижение объемов потребления воды, тепловой энергии и  отведения стоков. 

Одновременно идет небольшой рост потребления электрической энергии. Данная ситуация 

обусловлена тем, что большинство промышленных предприятий имеют свои источники 

энергетических ресурсов. Учитывая рассматриваемую динамику потребления коммунальных 

ресурсов прочими потребителями в г.Фатеже для целей программы комплексного развития 

предполагается, что перспективные объемы их потребления существенно не превысят уровень 

текущего потребления.  
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Сводная оценка фактического удельного объема потребления  в  2010-2012 гг. и  

перспективного спроса коммунальных ресурсов в г.Фатеже на период реализации программы 

комплексного развития 2014-2023 гг. представлена в таблицах  2.4. и 2.5. 

 

Таблица 2.4.  Фактический удельный объем потребления  в  2010-2012 гг., 

№ 

п/п 

Наименование системы коммуналь-

ной инфраструктуры 
Ед.измерения 

Фактический удельный объем потреб-

ления  в  2010-2012 гг., в год 

2010 2011 2012 

1. Теплоснабжение тыс. Гкал/м2 0,190 0,1941 0,1838 

2. Водоснабжение тыс.куб.м/чел 47,53 45,85 46,41 

3. Водоотведение и очистка сточных вод тыс.куб.м/чел 54,55 54,01 53,94 

4. Электроснабжение тыс.кВт.ч/чел 1625 2107 2092 

 

Таблица 2.5. Перспективный среднегодовой спрос коммунальных ресурсов в г. Фатеже 

№ п/п 
Наименование системы комму-

нальной инфраструктуры 

Перспективный среднегодовой спрос коммунальных ре-

сурсов в г.Фатеже 

2014 г. 2015 г. 2016 2017 2018 
2019-

2023 гг. 

1. Теплоснабжение, тыс. Гкал 10,1867 10,1867 10,1867 10,1867 10,1867 10,0858 

1.1. Население 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,20 

1.2. Бюджетные потребители 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,67 

1.3. Прочие потребители 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,22 

2. Водоснабжение, тыс. куб.м. 223,17 223,17 223,17 223,17 223,17 220,96 

2.1. Население 195,47 195,47 195,47 195,47 195,47 193,53 

2.2. Бюджетные потребители 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27 14,13 

2.3. Прочие потребители 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,31 

3. 
Водоотведение и очистка 

сточных вод, тыс. куб.м. 
80,07 80,07 80,07 80,07 80,07 79,27 

3.1. Население 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 58,91 

3.2. Бюджетные потребители 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,75 

3.3. Прочие потребители 11,73 11,73 11,73 11,73 11,73 11,62 

4. 
Электроснабжение, тыс. 

кВт.ч. 
9868,67 9868,67 9868,67 9868,67 9868,67 9771,0 

4.1. Население 5167,00 5167,00 5167,00 5167,00 5167,00 5115,8 

4.2. Бюджетные потребители 1480,33 1480,33 1480,33 1480,33 1480,33 1465,7 

4.3. Прочие потребители 3221,33 3221,33 3221,33 3221,33 3221,33 3189,4 

Примечание. Источником информации для проведения сравнения являются формы федерального 

государственного статистического наблюдения «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в 

условиях реформы (22-ЖКХ (сводная))» ООО «КЭХ»,  ООО«Фатежские КЭТС», а также сведения 

предоставленные филиалом  ОАО «МРСК-Центр» «Фатежские районные электрические сети».                                                                                                      
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

3.1.Анализ текущего состояния системы электроснабжения 

Электроснабжение потребителей города Фатежа предусмотрено от электрических сетей 

филиала  ОАО «МРСК-Центр» «Фатежские районные электрические сети», транспортирующе-

го электрическую энергию по кабельным и воздушным линиям до конечного потребителя. 

Электроснабжение участков осуществляется от одного центра питания напряжением 

110 кВ семью питающими линиями. 

Принцип построения электрических сетей радиально-петлевая схема. 

Количество электрической энергии, поступившее в электрическую сеть за 2008 год, со-

ставило 8,675 млн.кВт.ч., в том числе: 

 населению - 2,796 млн.кВт.ч.; 

 промышленным предприятиям – 3,462 млн.кВт.ч.; 

 бюджетофинансируемым организациям – 0,654 млн.кВт.ч.; 

 прочим потребителям – 1,763 млн.кВт.ч. 

Система электроснабжения города Фатежа состоит из следующих объектов: 

 подстанция 110кВ - «Фатеж». 

 трансформаторные подстанции (ТП) – 46 шт., из них 10 подстанций ведомствен-

ные; 

 57 силовых трансформаторов суммарной мощностью 14029 кВА; 

 токоразделы (точки деления) – 5 шт; 

 питающих и распределительных линий – 93 шт. 

 70 км электрических сетей, в том числе мощностью 10кВ - 39,45 км и мощностью 

0,4кВ - 30,6 км.  
Таблица  3.1. Характеристики подстанции 110кВ - «Фатеж» 
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«Фатеж» 110/ 35/10 1962 98,7 2х16,0 1,5 4,6 

Таблица  3.2. Информация о силовых трансформаторах г.Фатежа 

Мощность, кВА Количество Суммарная мощность, кВА 

 

 
В работе Всего В работе Всего 

63 3 3 189 189 

100 7 5 700 500 

160 14 11 2240 1760 

180 3 2 540 360 

250 14 11 3500 2750 

400 14 12 5600 4800 

630 2 1 1260 630 

Всего 57 45 14029 10989 
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В целом потребление электроэнергии потребителями на территории г.Фатежа в период 

2010-2013гг. имеет устойчивую тенденцию увеличения при общем сохранении структуры по-

требления по группам потребителей. Более половины потребляемой электроэнергии (в 2012г. – 

54,4%) приходится на прочих потребителей, объем потребляемой электроэнергии населением 

находится в пределах 40%. 

Реализация электрической энергии потребителям практически полностью (более 95%) 

осуществляется по приборам учета. 

Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства, приведенных в 

разделе 1.4. Программы, возможно от сетей филиала  ОАО «МРСК-Центр» «Фатежские 

районные электрические сети», таблица 3.3. 

 
Таблица 3.3. Структура расчетной нагрузки на систему электроснабжения, МВт 

№ Территория застройки  в 2013году 
Расчетные нагрузки на систему 

электроснабжения, МВт 

Источник подключе-

ния 

1 
Малоэтажная (индивидуальная) жи-

лая застройка 
0,075 

ОАО «МРСК-

Центр» «Фатежские 

районные электри-

ческие сети», 

2 г. Фатеж, ул. Тополевая 0,090 

ОАО «МРСК-

Центр» «Фатежские 

районные электри-

ческие сети», 

 

Таким образом, основными задачами развития системы электроснабжения г.Фатежа в 

рамках настоящей Программы являются подключение объектов нового строительства. 

 
Таблица 3.4. Структура потребления электрической энергии с использованием  приборов учета 

Целевые показатели 
Ед. 

изм. 
2010 2011 2012 2013 

Население 

Доля объемов электрической энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием кол-

лективных (общедомовых) приборов учета, в об-

щем объеме электрической энергии, потребляе-

мой в многоквартирных домах. 

% 52 52 53 
53               

18(МКЖД) 

Бюджетные организации           

Доля объемов электрической энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием при-

боров учета, в общем объеме потребляемой элек-

трической энергии. 

% 15 15 15 16 

Прочие организации           

Доля объемов электрической энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием при-

боров учета, в общем объеме потребляемой элек-

трической энергии. 

% 33 33 32 31 
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3.2.Анализ текущего состояния системы теплоснабжения 

В г.Фатеже услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения оказывает ООО 

«Фатежские коммунальные электрические и тепловые сети» (ООО  «ФКЭТС»). 

Центральным теплоснабжением в городе оборудованы жилая секционная застройка, 

организации и учреждения социально-культурного и торгового обслуживания. В качестве топ-

лива для обеспечения теплоснабжения в городе Фатеже используются природный газ. Для 

обеспечения теплоснабжения используются водонагревательные и паровые котлы. 

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора города осуществляется от трех ко-

тельных: центральной котельной по ул. Ленина 14 (мощностью 8 Гкал/час); котельной по ул. 

Тихая 52 (мощностью 0,6 Гкал/час); котельной, отапливающей Центральную районную боль-

ницу (мощностью 1,1 Гкал/час). Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчисле-

нии составляет 8,3 км, в том числе в центральной части города тепловые сети от котельной на 

ул.Ленина 14 имеют протяжённость около 7,7 км, протяженность тепловых сетей от котельной 

по ул.Тихая 52 составляет около 288 м., от котельной ЦРБ - около 331 м. Схема тепловых сетей 

закрытая, теплоноситель - горячая вода с параметрами 70-95 
0
С. 

За 2012 год потребителям было отпущено 10,64 тыс. Гкал тепловой энергии, из них 

населению – 4,16 тыс. Гкал; бюджетным организациям – 4,45 тыс. Гкал;  прочим потребителям 

– 1,22 тыс. Гкал. 

Два секционных дома по адресу улица Тихая 52 (16 квартир) и Веселая 30 (16 квартир) 

перешли на автономное отопление, обустроив собственные котельные, отапливающие весь дом. 

Центральным теплоснабжением охвачено 95,8 % секционной застройки. Автономным 

теплоснабжением оборудовано 4,2% секционной застройки.  

Отопление частного сектора обеспечивается от индивидуальных газоотопительных 

приборов. 

Основные показатели деятельности ООО «Фатежские КЭТС». представлены в таблицах 

3.5. и 3.6. 

 
Таблица   3.5. Основные показатели деятельности ООО «Фатежские КЭТС» 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

 ООО "Фатежские КЭТС» 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013(проект) 

1. Произведено тепловой энергии, тыс. Гкал 10,75 11,1 10,64 11 

2. 
Получено тепловой энергии со стороны, тыс. 

Гкал 
0,00 0,00 0,00 0 

3. Отпущено тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал 10,51 10,85 10,42 10,73 

4. 
Потери тепловой энергии, тыс. Гкал 0,21 0,42 0,59 0,65 

Потери тепловой энергии, % 2 3,87 5,66 6,1 

5. 
Объем реализации тепловой энергии потреби-

телям, тыс. Гкал, в т.ч.: 
10,30 10,43 9,83 10,08 

5.1.  - населению, в т.ч. 4,19 4,37 4,16 3,65 

  - на нужды отопления 4,19 4,37 4,16 3,65 

  - на нужды горячего водоснабжения 0 0 0 0 

5.2.  - бюджетным учреждениям, в т.ч. 5 4,7 4,45 4,5 

  - на нужды отопления 5 4,7 4,45 4,5 

5.3.  - прочим организациям 1,11 1,36 1,22 1,93 

5.4.  - другому теплоснабжающему предприятию 0 0 0 0 
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До 2012 года почти вся тепловая энергия, вырабатываемая  ООО «Фатежские КЭТС». по-

ставлялась договорам ресурсоснабжения  потребителям г.Фатежа, включая управляющие ком-

пании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, бюджетные 

учреждения, прочие организации и предприятия. 43% в структуре потребления тепловой энер-

гии за 2012 год приходится на население.  

Таблица 3.6. Объем реализации тепловой энергии по потребителям 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

ООО "Фатежские КЭТС» 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013(проект) 

1 
Объем реализации тепловой энергии потреби-

телям, тыс. Гкал, в т.ч.: 
10,30 10,43 9,83 10,08 

1.1. - населению, в т.ч. 4,19 4,37 4,16 3,65 

 - на нужды отопления 4,19 4,37 4,16 3,65 

 - на нужды горячего водоснабжения 0 0 0 0 

1.2. - бюджетным учреждениям, в т.ч. 5 4,7 4,45 4,5 

 - на нужды отопления 5 4,7 4,45 4,5 

 - на нужды горячего водоснабжения 0 0 0 0 

 - тепловая энергия в виде пара 0 0 0 0 

1.3. - прочим организациям 1,11 1,36 1,22 1,93 

 

Оборудование ООО «Фатежские КЭТС» своевременно проходит капитальные ремонты, 

реконструкцию и находится в хорошем эксплуатационном состоянии. Существует 

необходимый резерв мощности, что позволит подключить к ним новых потребителей. 

Характеристика котельного оборудования представлена  в таблице  3.7. 
 

Таблица  3.7. Характеристика котельного оборудования 

№ 

п/п 

Наименование 

источника выра-

ботки тепловой 

энергии 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

мощность по-

требителей, 

Гкал/час 

Резерв 

мощности, 

% 

Основное 

оборудование 

Год ввода в 

эксплуатацию 

  
 ООО "Фатеж-

ские КЭТС» 
9,7 3,96 41,6     

  Котельные           

1 

Котельная Цен-

тральная г. Фа-

теж ул. Ленина, 

14 

8 3,23 67,7 

Котлы КСВ 

— 2,9 (2шт.) 

ТВГ — 1,5 

(2шт.) 

1979 

2 

Котельная ЦРБ 

г. Фатеж ул. 

Набережная, 21 

1,1 0,57 7,8 
НИСТУ-5 

(2шт.) 
1991 

3 
Котельная г. Фа-

теж ул. Тихая, 52 
0,6 0,16 39,5 

Универсал — 

5 (2шт.) 
1978 
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Таблица  3.8. Структура установленной мощности источников тепла и подключенной мощности 

потребителей 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

выработки 

тепловой 

энергии 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

мощность по-

требителей, 

Гкал/час 

Резерв 

мощности, 

% 

Основное 

оборудование 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1. 
 ООО 

"ФЭТС» 
832 612,5 26,4 

ПК-19 (3 

шт.), ТП-15 

(6 шт.), водо-

грейные кот-

лы (6 шт.) 

1955-1986 гг. 

(1997-2011 г.г. 

ремонт и ре-

конструкция) 

2 
Котельная по 

ул. Ленина 14 
0,63 0,55 13,6 

Универсал 5 

(2 шт.) 
1969 

 

Из трех  котельных: (центральной котельной по ул. Ленина 14 (мощностью 8 Гкал/час), 

котельной по ул. Тихая 52 (мощностью 0,6 Гкал/час); котельной, отапливающей Центральную 

районную больницу (мощностью 1,1 Гкал/час) только центральная котельная  оборудована  

котельным оборудованием, соответствующим современным требования по энергосбережению 

и эффективности работы. Все  котельные находятся в эксплуатации 33-50 лет, оборудование 

которых  морально и физически устарело и негативно сказывается на показателях работы 

котельных. Все эти котельные маломощные, за исключением  центральной котельной по ул. 

Ленина 14 (мощностью 8 Гкал/час. Маломощные котельные с большим сроком эксплуатации 

целесообразно со временем заменить на блочные полностью автоматизированные мини-

котельные, что позволит существенно сократить расходы на выработку тепловой энергии за 

счет снижения удельных расходов  ресурсов и отсутствия расходов на оплату труда операторов 

котлов и насосов. 

В таблице 3.9. проведено сравнение показателей работы системы теплоснабжения 

г.Фатежа с аналогичными средними федеральными и региональными параметрами. 

 

Таблица 3.9.  Сравнение показателей работы системы теплоснабжения 

Наименование показате-

лей 

Значения показателей 

Российская 

Федерация 

Централь-

ный феде-

ральный 

округ 

Курская об-

ласть 

МУП «Гор-

теплосеть», 

Курск 

ООО «Фа-

тежская 

КЭТС». 

Удельный расход топли-

ва, кг. у.т./Гкал 
177,0 175,8 209,3 169,2 164,0 

Тепловая энергия, которая вырабатывается на котельной,  поставляется следующим 

потребителям, отраженным  в таблице 3.10. 

Таблица 3.10.  Структура потребляемой тепловой энергии 

№ 

п/п/ 

Наименование источников выработки 

тепловой энергии (котельных) 
Перечень потребителей, подключенных к котельным 

1. 
Центральная котельная по ул. Ленина 

14 

Помещение скорой помощи,  лаборатория, админи-

стративный корпус, аптека, жилой сектор  

2. Котельная по ул. Тихая 52 
Жилой  дом по ул. Веселая, 30; жилой дом по ул. Ти-

хая, 52; общежитие по ул. Веселая, 20 
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№ 

п/п/ 

Наименование источников выработки 

тепловой энергии (котельных) 
Перечень потребителей, подключенных к котельным 

3. 
Котельная, отапливающая Централь-

ную районную больницу 
Центральная районная больница 

  

Принадлежность тепловых сетей к источникам теплоснабжения представлена  в таблице 3.11.  

Таблица 3.11. Принадлежность тепловых сетей к источникам теплоснабжения 

№ Принадлежность сетей 
Протяженность  

сетей, м 

Мощность, 

Гкал/час 

1 Центральная котельная по ул. Ленина 14 7700 8,0 

2 Котельная по ул. Тихая 52 288 6,0 

3 Котельная ЦРБ 331 1,1 

 Итого 8319 15,1 

 

Менее половины тепловой энергии реализуется потребителям по приборам учета:  65,3 % 

тепловой энергии у бюджетных учреждений и 2,3 % у прочих потребителей. Для обеспечения 

полного учета тепловой энергии у потребителей необходимо установить общедомовые приборы 

учета на многоквартирных жилых домах и обеспечить приборами учета 97,7 бюджетных 

учреждений. 

Таблица  3.12. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием коллективных (общедомовых) приборов учета 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Ед. 

изм. 
2010 2011 2012 2013 

  Население 

1. 

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осу-

ществляются с использованием коллективных (общедомо-

вых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, по-

требляемой в многоквартирных домах. 

% 0 0 0 0 

  Бюджетные организации 

2. 

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осу-

ществляются с использованием приборов, в общем объеме 

потребляемой тепловой энергии. 

% 65,3 65,3 65,3 65,3 

  Прочие организации 

3. 

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осу-

ществляются с использованием приборов, в общем объеме 

потребляемой тепловой энергии. 

% 2,3 2,3 2,3 2,3 

 

Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового 

строительства возможно только к центральной котельной или индивидуальным источникам. 

Вся малоэтажная застройка будет обеспечиваться тепловой энергией от индивидуальных 

источников. 
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Таблица 3.13. Структура тепловых сетей  по срокам эксплуатации   

Принадлежность сетей 

Протяженность сетей, км 

более 40 

лет 
25-39 лет 11-24 лет до 10 лет Всего 

Всего магистральные сети, находящиеся в 

аренде  ООО «ФКЭТС» 

 

0 8,268 0,662 0 8930 

 

Магистральные сети проложены как подземным, так и надземным способом. Для 

изоляции всех магистральных тепловых сетей использована минеральная вата.  

Новые сети должны прокладываются с использованием энергоэффективных материалов 

(изоляция ППУ и ППМ). Структура тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «ФКЭТС».  

представлена в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14. Структура тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «ФКЭТС».   

Диаметр сетей 

Протяженность тепловых сетей ООО "ФКЭТС»,м. 

сети в аренде Сети на балансе 

40 мм  0 25 

57 мм 497 994 

76 мм 385 770 

89 мм 444,5 889 

108 мм 1180,5 2361 

133 мм 498,5 997 

159 мм 948 1896 

219 мм 333,5 667 

273 мм 165,5 331 

Всего 4465 8930 

 

В таблице 3.15. проведено сравнение показателей работы системы теплоснабжения 

г.Фатежа  с аналогичными средними федеральными и региональными параметрами. 

 

Таблица 3.15. Сравнение показателей работы системы теплоснабжения г.Фатежа   

Наименование показателей 

Значения показателей (факт 2012 г.) 

Российская 

Федерация 

Центральный 

федеральный 

округ 

Курская 

область 

 ООО 

"ФКЭТС» 

Удельный вес тепловых сетей, 

нуждающихся в замене, в общем 

протяжении тепловых сетей, % 

28,6 24,9 26,9 76,0% 

Потери тепловой энергии, % 10,6 8,6 10,9  5,66 

 

Система транспортировки тепловой энергии до потребителей г.Фатежа характеризуется 

значительным превышением (почти в 2 раза) значений показателей износа магистральных сетей 

по сравнению со средними значениям по России, Центральному федеральному округу, Курской 
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области. Однако, при высоком уровне износа магистральных тепловых сетей, уровень потерь 

тепловой энергии сравнительно невелик. Таким образом, основными проблемами в 

функционировании и развитии системы теплоснабжения г.Фатежа являются: 

1. Большая доля магистральных сетей, нуждающаяся в замене. 

2. Высокий износ оборудования котельных. 

3. Подключение объектов нового строительства. 

Финансовое положение ООО «ФКЭТС» удовлетворительное, но не стабильное. Наличие 

незначительной прибыли  и рентабельности  связано с высоким износом оборудования, требу-

ющего соответствующих расходов на ремонт и обслуживание, и ограничением роста тарифа 

предельными индексами. Около  92 % всех расходов в тарифе приходится на покупку тепловой 

энергии и холодной воды по тарифам, в которых уже учтен максимально возможный рост. Та-

ким образом, сложившееся финансовое положение  из-за низкой эффективности реализуемой 

тепловой энергии взаимоувязано с физическим  и морально  устаревших оборудованием ко-

тельных и отсутствием  инвестиционной составляющей в тарифе.   Незначительное бюджетное 

финансирование не позволяет решать в полном объеме  задачи по реконструкции  тепловых се-

тей и обновлению котельного оборудова 

Основную долю расходов на производство и передачу тепловой энергии в ООО «ФКЭТС» 

составляют затраты на топливо (более 50 %), затраты на оплату труда с отчислениями (13,3%). 

На 2013 г. тариф на тепловую энергию утвержден на уровне 2012 года с дифференциацией по 

периодам и ступенчатым незначительным (менее 1%) повышением 1 июля и 1 сентября. В 2011 

году рост тарифа составил 15,0%.  

3.3.Анализ текущего состояния системы водоснабжения 

3.3.1.Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров 

между организациями, а также с потребителями 

      В городе Фатеже водоснабжение населения обеспечивает на 99,4 %  ООО «Коммунально-

эксплуатационное хозяйство». Также в городе имеется  водозабор, принадлежащий ООО 

«Курск-Агро», который используется для обеспечения внутренних потребностей предприятия. 

Основными потребителями питьевой воды в городе являются: население - 88%, Бюджетные и 

прочие организации- 12% 

3.3.2.Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения 

В городе имеется централизованная система водоснабжения, включающая в себя водо-

забор, в который входит 5 артезианских скважин и станция второго подъема, а также водопро-

водную сеть. Скважины и станция оборудованы следующими погружными агрегатами: 

- скважина № 2  – ЭЦВ 8-25-185; 

- скважина № 5  – ЭЦВ 8-25-185 (резервная скважина); 

- скважина № 7  – ЭЦВ 8 – 40 -185; 

- скважина № 8  – ЭЦВ 8 – 25 –185; 

- скважина № 6 – законсервирована; 

- станция второго подъема оборудована резервным резервуаром на 400 м
3
, включенным в 

сеть и оснащенным насосом – К 80/50-200.  
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Таблица 3.16. Объекты системы водоснабжения  г. Фатежа 

Наименование ос-

новных средств 

Место 

нахождения 

Год ввода в экс-

плуатацию 
Техническая характеристика 

Техническое со-

стояние 

Водопроводные 

сети 
г.Фатеж  Длина 22,2км Исправен 

Насосная станция 

№2 

г.Фатеж 

переулок 

Урицкого 

1958 
Насос ЭЦВ 8x25-185; 

25м
3
/ч 

Исправен 

Насосная станция 

№7 

г.Фатеж 

ул.Урицкого 
1984 

Глубина скважины 195, дебит 

воды 30м
3
/час, насос ЭЦВ 8x40-

185 

Исправен 

Насосная станция 

№8 

г.Фатеж 

ул.Урицкого 
1984 

Глубина скважины 195, дебит 

195, дебит воды 27 м
3
/час, 

насос ЭЦВ 8x25-185 

Исправен 

Насосная станция 

№5 

г.Фатеж парк 

им.Артема 
1976 

Глубина скважины 215, дебит 

воды 28м
3
/час насос ЭЦВ 8-25-

185 

Исправен 

Насосная станция 

2-й подъем 

г.Фатеж 

ул.Урицкого 
1976 

Насос СМ- 

80x50x200 - 2 шт. 

1 насос резерв-

ный - требует за-

мены 

Резервуар чистой 

воды 
г.Фатеж 1977 Емкость 400м

3
 Исправен 

водовод г.Фатеж 1958  исправен 

Башня г.Фатежа г.Фатеж 1950  исправен 

Гидранты, 20шт г.Фатеж   Требуют замены 

  

    Подача воды в центральный городской водопровод производится непосредственно из 

артезианских скважин №2, №7, №8, из скважины №5 наполняется резервный резервуар. 

    В систему городского водопровода входит также водопроводная башня объемом 50м
3
, 

которая служит расширителем в случае повышения давления в системе водоснабжения выше 

предельно допустимого. 

    Протяженность водопроводных сетей города Фатеж – 22,5 км с диаметром водопроводных 

сетей – 100 мм, водопроводные трубы изготовлены в основном из чугуна, некоторые участки – 

из асбеста. Количество обслуживаемых абонентов населения – 2240 (4790 чел).  

    Отпуск воды  потребителям в 2012 году составил 222,3 тыс.м
3
., из них населению – 195,7 

тыс.м
3
, организациям и предприятиям – 27,1 тыс.м

3
 воды. Среднесуточный расход воды соста-

вил 536,2 м
3
/сут. Расход воды на одного жителя составляет около 120 л/сут. 

Наряду с городскими водозаборами, которые находятся на балансе ООО «Коммунально-

эксплуатационное хозяйство»,  в городе имеется водозабор, принадлежащий ООО «Курск-

Агро»,  который состоит из одной артезианской скважины, башни Рожновского, 3-хкм 

водопроводной сети. Он имеет врезку в городской водопровод по улице Загородняя, но подачу 

воды для городских нужд не осуществляет. 

Основные показатели деятельности ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство» 

представлены в таблице 3.17. 

Таблица  3.17. Анализ структуры себестоимости на 2010-2012 гг на услуги по водоснабжению 

№ Наименование показателя Ед.изм. 2010 2011 2012 

1 Реализация воды тыс. м
3
 227,2 219,5 222,3 

2 Полная себестоимость тыс. руб 3756 4035,4 4185.5 
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 В т.ч.     

 электроэнергия тыс. руб 1171,2 1210,1 4716.7 

 материалы (хим. реагенты) тыс. руб 5,3 3,2 3.4 

 амортизация тыс. руб 63,6 480 480 

 расходы на оплату труда тыс. руб 884,2 851,9 966,0 

 Страховые взносы тыс. руб 125,5 291,2 290.7 

 Цеховые расходы тыс. руб 178,5 333.5 301.3 

 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб 460,5 488,5 679.4 

 Прочие прямые расходы тыс. руб 297,7 106.2 198.4 

3 Всего расходов тыс. руб 3756 4035,4 4185.5 

4 Всего доходов тыс. руб 3760,2 4177,6 4321,1 

5 Прибыль тыс. руб 4,2 142,2 135.6 

6 
Утвержденный тариф 1м3 питьевой 

воды 
руб/м

3
 16,55 19,03 

1 пол- 19,03 

2пол – 19,83 

7 
Утвержденный тариф 1м3 питьевой 

воды 
руб/м

3
 - - - 

 

 
Таблица 3.18.  Структура использования добытой воды 

№ Наименование показателя Ед.изм. 2010 2011 2012 

1 Подъем воды тыс. м
3
 284,2 244,7 234,8 

2 Подача воды в сеть тыс. м
3
 284,2 244,7 234,8 

3 Потери воды тыс. м
3
 57,0 25,2 12,5 

4.1 То же в % от объема поднятой воды % 20,0 10,2 5,3 

4.2 Собственные нужды предприятия тыс. м
3
 0 0 0 

5 Объем реализации тыс. м
3
 227,2 219,5 222,3 

5.1 Население тыс. м
3
 198,8 191,9 195,7 

5.2 Бюджетные и прочие организации тыс. м
3
 14,9 14,8 13,1 

6 Население Тыс. чел. 4780 4787 4790 

 
Следует отметить, что степень загрузки оборудования оказывает влияние на энергоем-

кость и трудоемкость добычи и транспортировки воды, а, следовательно, на размер расходов на 

оказание услуг водоснабжения. В таблицах 3.19. и 3.20. приведены показатели эффективности 

деятельности ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство». 
 

Таблица 3.19. Показатели эффективности деятельности ООО «Коммунально-эксплуатационное 

хозяйство 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателей
1
 

Российская 

Федерация 

Центральный 

федеральный 

округ 

Курская об-

ласть 
г. Фатеж 

                                                 
1
 Сведения по Российской Федерации, Центральному федеральному округу и Курской области представлены в 

соответствии с данными общероссийского информационно-статистического сборника «Цены и тарифы в 

жилищно-коммунальном хозяйстве» за 2011 г.  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателей
1
 

Российская 

Федерация 

Центральный 

федеральный 

округ 

Курская об-

ласть 
г. Фатеж 

1 

Энергоёмкость производства и 

транспортировки воды, 

кВт.ч/куб.м 

0,97 0,89 1,21 0,798 

2 

Трудоемкость производства и 

транспортировки воды, 

чел./км 

0,49 0,45 0,29 0,44 

3 
Производительность труда, 

м3/чел. 
57810,39 44574,58 29724,98 5870,0 

4 
Тариф на услуги холодного 

водоснабжения, руб./м3 
20,93 19,93 19,77 20,41 

 
Таблица 3.20. Показатели эффективности деятельности ресурсоснабжающей организации 

№ Наименование показателя 2010 2011 2012 

1 
Численность населения, которому оказываются услуги водо-

снабжения, чел, в том числе 
4780 4787 4790 

1.1 - проживающему в многоквартирных домах 1510 1515 1519 

  - проживающим в жилых домах 3270 3272 3271 

2 Протяженность водопроводной сети, км 22,2 22,3 22,5 

3 
Установленная потребляемая нагрузка системы водоснабжения, 

м
3
/сут. 

779 670 643 

4 
Фактически потребляемая нагрузка системы водоснабжения, 

м
3
/сут 

622 601 609 

5 Объем производства услуг водоснабжения, тыс.м3 284,2 244,7 234,8 

6 Объем потребления (тыс. м
3
)  227,2 219,5 222,3 

 
Дефицита мощности в разрезе систем водоснабжения г.Фатежа не существует. Анализи-

руя данную ситуацию, можно сделать вывод, что потребление воды в г.Фатеже в течение года 

неравномерное и  дефицита воды не возникает. Как правило, в летний период максимальный 

водоразбор связан с использованием воды на полив участков частного сектора жилищной за-

стройки. 

Доля охвата бюджетных потребителей приборами учета холодной воды составляет 100%.  

Обеспеченность многоквартирного жилищного фонда приборами учета холодной воды 

представлена в таблице 3.21 

 
Таблица 3.21.Обеспеченность многоквартирного жилищного фонда приборами учета 

Показатель 

Число (коллективных приборов) Доля от числа многоквартирных 

домов, в которых необходима 

установка приборов учета, % 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Холодное водоснабжение 9 9 10 83 

 

По обеспеченности инженерным оборудованием можно сделать вывод, что город обла-

дает достаточно высоким уровнем инженерного обустройства многоэтажного жилья: 100% жи-

лищного фонда обеспечено всеми видами инженерного оборудования, в том числе 100%  жи-
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лищного фонда обеспечено водопроводом и канализацией. Аварийность системы водоснабже-

ния (кол. аварий/ км) составляет  0,71 

 

Таблица 3.22. Показатели надежности водопроводных и канализационных сетей 

№ Наименование показателя 2010 2011 2012 

1 Протяженность сетей 29,9 30 30,2 

2 Водопровода 22,2 22,3 22,5 

3 Канализация 7,7 7,7 7,7 

4 Количество аварий и отключений 5 19 16 

5 Водопровод кол/отк 5 19 16 

6 Канализация кол/отк - - - 

 

Отличительной особенностью воды, подаваемой потребителям г.Фатежа, является нали-

чие завышенного  количества железа, марганца, а также повышенный уровень жесткости воды.  

 
Таблица 3.23.  Нормативные значения качества воды централизованных систем питьевого водо-

снабжения 

 Содержание желе-

за, мг/л 

Содержание марганца, 

мг/л 

Жесткость, мг-

экв./л 

Нормативные значения 0,3 0,1 7 

 

 

Таблица 3.24.  Контроль качества питьевой воды и сточной воды 

№ Определяемые показатели 

качества 

Единицы изме-

рения 

Используемый ме-

тод и шифр НД на 

методику 

ПДК 

1 Запах по 20
о
С балл ГОСТ3351-74 2 

2 Запах при 60
о
С балл     

3 Привкус при 20
о
С балл ГОСТ3351-74 2 

4 Цветность град Гост Р52769-2007 20 (35) 

5 Мутность Мг/дм
3
 ГОСТ3351-74 2,6 (3,5) ЕМФ 

6 Водородный показатель Единицы рН Метод Щицковой  06.сен 

8 Сухой остаток Мг/дм
3
 ПНДФ14.1.2.114-97   

9 Жесткость общая ОЖ ГОСТ Р52407-2007 7 (10) 

10 Окисляемость Мг/дм
3
 Метод Щицковой  5х10

-3
 

11 Аммоний-ион (по азоту) Мг/дм
3
 ГОСТ 4192-82 2х10

-3
 

14 Сульфат-ион Мг/дм
3
 ГОСТ Р52964-2008 500х10

-3
 

15 Хлорид-ион Мг/дм
3
 ГОСТ4245-72 0,35 

17 АПАВ Мг/дм
3
 ПНДФ14.1:2,4158-

2000 

  

18 НП Мг/дм
3
 ПНДФ 14.1:128-98   

24 Медь Мг/дм
3
 ГОСТ 4388-72 0,001 
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38 Общее микробное число 

(ОМЧ) 

КОЕ в 1 см
3
 МУК 4,2 1018-01 Не более 50 КОЕ 

39 Термотолерантные коли-

формные бактерии (ТТКБ) 

КОЕ в 100 см
3
 МУК 4,2 1018-01 Не допускается 

40 Общие колиморфные бакте-

рии (ОКБ) 

КОЕ в 100 см
3
 МУК 4,2 1018-01 Не допускается 

41 Альфа-радиоактивность Бк/кг Радиометр УФМ-

2000АПП Доза 

0,2 

42 Бета-радиоактивность Бк/кг Радиометр УФМ-

2000АПП Доза 

0,2 

 
В соответствии с данными статистики за 2012 год (форма № 1 – водопровод) и данными 

мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ в сфере 

водоснабжения за 2012год, общая протяженность сетей водопровода ООО «Коммунально-

эксплуатационное хозяйство»  составляет 22,5 км. По итогам 2012 года в замене нуждаются 

77% сетей. 

В таблицах 3.25. и 3.26. приведены основные характеристики сетей водоснабжения. 
Таблица 3.25. Основные характеристики сетей водоснабжения 

№ п/п Материал труб 

Диаметр сети водоснаб-

жения, мм Длина 

1 Чугунные 100 4500 

2 Стальные 219 900 

3 Асбестоцементные 100 17200 

4 Асбестоцементные 150 4000 

  Итого   26600 

 

Средняя величина износа сетей водоснабжения составляет около 70%. Аварийность си-

стем коммунальной инфраструктуры составляет 0,71ед./км сетей водоснабжения. Сравнитель-

ная характеристика состояния сетей водоснабжения в г.Фатежа с региональными значениями 

приведена в таблице 3.26. 
 

Таблица 3.26. Сравнительная характеристика состояния сетей водоснабжения в г.Фатежа 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателей
1
 

Российская 

Федерация 

Центральный 

федеральный 

округ 

Курская об-

ласть 
г.Фатеж 

1 

Удельный вес водопро-

водных сетей, нуждаю-

щихся в замене, % 

42,3 40,9 40,0 77,0 

2 
Аварийность системы 

водоснабжения, ед./км 
0,29 0,24 0,19 0,71 

3 
Уровень потерь воды при 

передаче, % 
21,5 15,0 9,9 9,4 

4 
Коэффициент потерь во-

ды, куб.м/км 
6084,1 4614,4 935,7 550,0 

 

                                                 
1
 Сведения по г.Фатеж представлены ООО «КЭХ». 
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Значения показателей, характеризующих состояние водопроводных сетей в г.Фатеже в 

среднем выше, чем по Курской области. А показатель «Аварийности системы водоснабжения» 

превышает и региональный показатель и общероссийский, что свидетельствует о низком 

уровне надежности водоснабжения потребителей  г.Фатежа.  

Аварийные ситуации на сетях водоснабжения приводят к увеличению утечек и ненорма-

тивных потерь воды, оказывает влияние на рост тарифа для потребителей. Следовательно, при 

проведении реконструкции водопроводных сетей, в первую очередь, необходимо производить 

замену головных водоводов на полиэтиленовые и высокопрочные чугунные, что позволит 

уменьшить показатель целевого индикатора снижения аварийности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица  3.27. Характеристика системы водоснабжения 
 Наименование основных 

видов оборудования 

Местонахождение Характеристика Год прове-

дения по-

следнего 

капремонта 

Аварии, неисправно-

сти оборудования) и  

мероприятия по их 

удалению 

(производительность, 

мощность, пропускная 

способность, напор 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Коэффициент 

использования 

1 Подъём воды             

1.1. Насосные станции             

1.2. Насосные установки для 

подкачки воды 

Парк им. Артема Станция второго подъ-

ема 

1976       

50 м
3
/час  

2,5 атм 

1.3. Водозаборы подземных вод 

  В том числе:             

  Скважина №2 пер. Урицкого 25 м
3
/час 1962 1 2012   

  Скважина №5 Парк им. Артема 25 м
3
/час 1975 0,2   Не оснащена филь-

трами 

  Скважина №7 Ул. Урицкого 25 м
3
/час 1982 0,7 2012 Снижение водонос-

ного горизонта 

  Скважина №8 Ул. Урицкого 25 м
3
/час 1982 0,7     

2 Очистка воды 

.2.1. Оборудование водопод-

готовки 

            

.2.2. Сооружения для хране-

ния запаса воды 

Парк им. Артема Резервуар чистой воды 

400м
3
 

1977       

.2.3. Прочие системы очистки 

воды 

            

3 Транспортировка воды 

  в том числе             

  водоотвод     1958       
.3.1. водопроводные сети, 

всего 

г.Фатеж 22,5 1959-1993       

  в том числе             

3.1.1. водопроводные сети ул. Комсомоль-

ская 

0,375 км Ø100 1993       
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Существующая схема расположения сетей и водоводов в соответствии с таблицей 3.28.     

имеет возможности обеспечить подключение новых застроек. Производительность насосных 

станций водопровода составляет 2,4 тыс.м
3
/ в сутки.  Однако для новых застроек необходимо 

строительство новых сетей водопровода. 

 

Таблица  3.28. Показатели развития организации коммунального комплекса 

№ Наименование показателя 2010 2011 2012 

1 Производительность насосных станций водопровода, 

тыс.м
3
/ в сутки 

2,76 2,76 2,4 

2 Среднесписочная численность работников в целом по 

предприятию, чел 

46 43 40 

3 Количество транспортных средств, строительных и спе-

циальных машин, шт 

10 3 0 

5 Поднято воды насосными станциями 1-го подъема тыс. 

м
3
/ в сутки 

0,876 0,8 1,025 

6 Среднесписочноая численность рабочих по эксплуата-

ции водопроводных сетей, чел 

10 10 10 

7 Производительность насосных станций водопровода, 

тыс. м
3
/ в сутки 

2,76 2,76 2,4 

8 Протяженность водопроводной сети, км 22,2 22,3 22,5 

9 Количество сооружений (резервуаров, башен) 1 и 1 1 и 1 1 и 1 

10 Производительность ультрафиолетовых (бактерицид-

ных) установок на системах водопровода, тыс. м
3
/сутки 

нет нет нет 

 

3.3.3.Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на 

коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные 

ресурсы 

Деятельность ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство»  является прибыльной. По 

данным ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство»  сумма доходов от реализации услуг 

водоснабжения составила 4321,1тыс.руб., в то время как расходы – 4185,5 тыс.руб. Основной 

удельный вес в структуре расходов занимают расходы на электроэнергию (41,0%) и оплату 

труда, включая страховые взносы (30,0%). 

Более подробная информация  о структуре себестоимости  водоснабжения  потребителей  Фа-

тежа представлена в таблице 3,30  

Раздел 3.30. Анализ структуры себестоимости на 2010-2012 гг на услуги по водоснабжению 

№ Наименование показателя Ед.изм. 2010 2011 2012 

1 Реализация воды тыс. м
3
 227,2 219,5 222,3 

  Полная себестоимость тыс. руб 3756 4035,4 4185.5 

  В т.ч.         

  электроэнергия тыс. руб 1171,2 1210,1 4716.7 

  материалы (хим. реагенты) тыс. руб 5,3 3,2 3.4 

  амортизация тыс. руб 63,6 480 480 

  расходы на оплату труда тыс. руб 884,2 851,9 966,0 

  Страховые взносы тыс. руб 125,5 291,2 290.7 
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  Цеховые расходы тыс. руб 178,5 333.5 301.3 

  Общеэксплуатационные расходы тыс. руб 460,5 488,5 679.4 

  Прочие прямые расходы тыс. руб 297,7 106.2 198.4 

  Всего расходов тыс. руб 3756 4035,4 4185.5 

  Всего доходов тыс. руб 3760,2 4177,6 4321,1 

  Прибыль  тыс. руб 4,2 142,2 135.6 

  Утвержденный тариф 1м3 питьевой воды Руб/м
3
 16,55 19,03 

1 пол- 19,03 

2пол – 19,83 

 

Уровень собираемости платежей населения за услуги водоснабжения в 2012 году составил 

90%. При этом, данный показатель постепенно растет: в 2009г. уровень собираемости платежей 

с населения составлял 89%. 

Таблица 3.29. Уровень собираемости платежей с населения 

№ Виды услуг 
Уровень собираемости платежей с населения  

2010 2011 2012 2013 

1 Водоснабжение   90 91  91  92  

2 Электроснабжение   93 94   94 95  

3 Теплоснабжение 93,7 91,3 92,4 97,5 

4 Газоснабжение  100 100  100   100 

 

3.4.Анализ текущего состояния системы водоотведения 

3.4.1.Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров 

между организациями, а также с потребителями 

 

В городе функционирует централизованная система канализации. Тип канализации – 

смешанный: самотечная и напорная канализация. Объекты водоотведения: комплекс очистных 

сооружений, КНС №1 и КНС №2, самотечный и напорные коллекторы. 

Cточные воды от жилой и общественной застройки, от промышленных предприятий 

самотеком поступают в городскую хозяйственно-бытовую канализацию, по которой поступают 

в самотечные коллекторы и далее на канализационную насосную станцию (КНС) №2. Насосная 

станция № 2 перекачивает стоки по напорным трубопроводам до КНС №1, затем сточные воды 

по напорному коллектору и дюкеру через реку Усожа перекачиваются на поля фильтрации.  

    Объем приемных камер КНС №1 и №2 составляет по 16 м
3
. На КНС установлены два 

рабочих насоса и один дренажный насос (последний включается при авариях, для осушения 

приямка, чтобы не заливало машинное отделение). 

     Марка модели насоса СМ 80-50-200а производительностью 50 куб.м./час. Напор – 50 м, 

электродвигатель – 220 кВт/ч. КНС работает в автоматическом режиме. Постоянно в работе 

находится один насос, второй – резервный. 

    В настоящее время средняя нагрузка на насосную станцию составляет 250,4 м
3
/сутки. Время 

работы насоса по выкачке приемной камеры – 18 мин. Время работы в сутки 250,4:16*18 мин = 

281,7 минуты или 4,7 часа. Средний расход электроэнергии в сутки 4,7*22=103,4 кВт. 

    Протяженность уличной канализационной сети составляет 2,6 км, внутриквартирной и 

домовой – 1,9 км. Напорный коллектор выполнен из труб диаметром 200 мм, протяженностью 
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3,2 км. Канализационные трубы изготовлены в основном из керамики, незначительные участки 

выполнены из асбестового материала. Дюкер выполнен из стальных труб диаметром 119 мм. 

    Поля фильтрации представляют пять обвалованных карт общей площадью 2 гектара. Время 

постройки и пуска в эксплуатацию системы канализации – 1963 год. 

    Износ инженерной инфраструктуры по объектам водопровода и канализации города Фатеж 

составляет 90%. 

    Количество обслуживаемых абонентов населения – 1464 человек. Отвод сточных вод в 2012 

году составил 79,4 тыс.м
3
, в том числе от населения – 58,8 тыс.м

3
 в год, организаций и 

предприятий – 20,6 тыс.м
3
. 

 

Таблица  3.31. Перечень объектов водоотведения г. Фатежа 

Наименование основ-

ных средств 

Место 

нахождения 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Техническая характери-

стика 

Техническое 

состояние 

Канализационная насос-

ная станция 2 шт. 
г.Фатеж 1978 

Объем приемной камеры 

16м
З
, 2 насоса СМ 80-50-

200 

Исправен 

Самотечный коллектор г.Фатеж 1963 
Ф 200мм., 

протяженность 9км. 
Исправен 

Напорный коллектор г.Фатеж 1963 
Ф200мм., протяжённость 

3,2км. 
Исправен 

Сети канализации г.Фатеж 1990 
Длина уличной сети 2,6 км; 

внутридомовой 1,9км 
Исправен 

Поля фильтрации г.Фатеж 1963 Площадь 2га Исправен 

 

Помимо хозяйственно-бытовой канализации в городе Фатеже присутствует ливневая канализа-

ция открытого типа общей протяженностью около 0,7 км, проходящая по улице К.Маркса от ее 

пересечения с улицей Загородняя до ручья Фатежик.  Водоприемником для ливнесточной кана-

лизации является ручей Фатежик. 

 
Таблица 3.32.  Характеристика системы водоотведения 

№ 

Наименова-

ние основных 

видов обору-

дования 

Местонахож-

дение 

Характеристика Год 

про-

веде-

де-

ния  

ка-

пре-

мон-

та 

Величина 

износа 

Производи-

тельность, 

мощность, 

пропускная 

способность, 

напор, 

Год ввода 

в эксплуа-

тацию 

Коэффи-

циент 

исполь-

зования 

1 Перекачка стоков 

 Насосные станции канализации 

 в том числе:       

1.1. КНС№1 Ул. К.Маркса 50 м
3
/час 1964 0.18   

1.2. КНС№2 Ул. Красная 50 м
3
/час 1978 0.18   

2 Очистка стоков 

2.1. 

Очистные со-

оружения ка-

нализации 

      

 в том числе:       
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2.2. 
поля филь-

трации 

Русановский 

с/с 

Площадь 2 га, 

производи-

тельность 255 

м
3
/сутки 

1963 0,94 2008  

3 Транспортировка стоков 

 

Канализаци-

онные сети, в 

том числе 

 7,7 км    

Износ 

труб 

100% 

 
Напорный 

коллектор 
 3,2 км 1964   

Износ 

труб 

100% 

 Уличная сеть 

ул. Ленина - 

2,6 км 

1964 

  

Износ 

труб 

100% 

ул. Советская  

ул. Загород-

няя 
1974 

ул. Веселая,  

 

Внутриквар-

тальные и 

внутридомо-

вые сети 

 1,9 км     

 

3.4.2.Анализ существующего технического состояния системы водоотведения 

 

Основные показатели деятельности ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство» пред-

ставлены в таблице 3.33. 

Таблица 3.33. Показатели развития  коммунального комплекса водоотведение г.Фатежа 

№ Наименование показателя 2010 2011 2012 

1 Численность населения, которому оказываются услуги 

водоотведения, чел, в том числе 1494 1470 1472 

.1 - проживающему в многоквартирных домах 1314 1300 1302 

1.2 - проживающим в жилых домах 180 170 170 

2 Протяженность канализационной сети 7,7 7,7 7,7 

3 Установленная потребляемая нагрузка системы очист-

ных сооружений, м
3
/сут. 

240 240 240 

4 Фактически потребляемая нагрузка системы очистных 

сооружений, м
3
/сут 

223 218 217 

5 Объем производства услуг водоотведения, тыс. куб.м 81.5 79.4 79.4 

6. Объем потребления (тыс. м
3
)  81.5 79.4 79.4 

в том числе: 

6.1 Населением, том числе 61,4 58,3 58,8 

6.1.1 -проживающим в многоквартирных домах 54.0 51.5 51.9 

6.1.2 - проживающим в жилых домах 7.4 6.8 6.9 

6.2 Бюджетными учреждениями 8,7 7,6 10,2 

6,3 Прочими потребителями 11,3 13,5 10,4 
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11 Число квартир оснащенных индивидуальными прибора-

ми учета, ед. 

305 350 483 

12 Число многоквартирных домов, оснащённых общедомо-

выми приборами учета, ед. 

9 9 10 

 

По данным статистики за 2012 год (форма № 1-канализация) установленная мощность ка-

нализационных насосных станций составляет 240 тыс.м3/сут, а установленная пропускная спо-

собность очистных сооружений – 255м3/сут. Объем сточных вод, отводимых ООО «Комму-

нально-эксплуатационное хозяйство» от потребителей г.Фатежа в 2012 году составил 58,8 

тыс.м3 (т.е. среднесуточный объем отводимых стоков составил 161,1м3). В среднем, очистные 

сооружения г.Фатежа имеют резерв мощности равный 0,37. 

По данным мониторинга
1
 за 2012 г., износ систем коммунальной инфраструктуры по во-

доотведению составил: 

 оборудование транспортировки стоков – 100%; 

 оборудование очистки стоков – 100%. 

Недостаточно очищенные воды, с превышением предельно допустимых концентраций 

азота аммонийного, фосфатов и нитратов, сбрасываются в местные водоемы, оказывая негатив-

ное влияние на окружающую среду. Данная ситуация обуславливает необходимость строитель-

ства станции доочистки, внедрения установок по обезвоживанию осадка и очистке от биоген-

ных элементов. 

Общая протяженность сетей водоотведения ООО «Коммунально-эксплуатационное хо-

зяйство» составляет 7,7 км, из них: 

 главные коллекторы  –  3,2 км (41,5% от общей протяженности сетей); 

 уличные канализационные сети – 2,6 км (33% от общей протяженности сетей); 

 внутриквартальные и внутридомовые сети – 1,9 км (24,6% от общей протяженности се-

ти). 

По итогам 2012 года в замене нуждаются 78,0% сетей, из них: 

-71,0% главных коллекторов; 

-82,0% безнапорные (самотечные) сети. 

В таблицах  3.34. и 3.35. приведены некоторые характеристики сетей водоотведения. 

 

Таблица 3.34. Характеристики сетей водоотведения 

№ п/п Диаметр сети водоотведения, мм Протяженность, км 

1 Напорные сети 200мм 3,2 

2 Уличная сеть 200мм 2,6 

3 Внутриквартальные  и внутридомовые сети 200мм 1,9 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения производственных программ и 

инвестиционных программ в сфере водоотведения и очистки сточных вод за 2011 год. 
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Таблица 3.35. Характеристики сетей водоотведения 

Наименование основных 

средств 

Место нахож-

дения 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Техническая характеристи-

ка 

Техническое 

состояние 

Канализационная насос-

ная станция 2 шт. 
г.Фатеж 1978 

Объем приемной камеры 

16м
З
, 2 насоса СМ 80-50-

200 

Исправен 

Самотечный коллектор г.Фатеж 1963 
Диам. 200мм., 

протяженность 9км. 
Исправен 

Напорный коллектор г.Фатеж 1963 
Диам.200мм., протяж-ть 

3,2км. 
Исправен 

Сети канализации г.Фатеж 1990 
Длина уличной сети 2,6 км; 

внутридомовой 1,9км 
Исправен 

Поля фильтрации г.Фатеж 1963 Площадь 2га Исправен 

 

Сравнительная характеристика состояния системы водоотведения в г.Фатежа с регио-

нальными значениями приведена в таблице 3.36. 

Таблица 3.36. Сравнительная характеристика состояния системы водоотведения 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Значение показателей
1
 

№ 
Наименование целевых показате-

лей 

Российская 

Федерация 

Центральный 

федеральный 

округ 

Курская 

область 
г. Фатеж 

1 
Удельный вес сетей водоотведе-

ния, нуждающихся в замене, % 
39,20 37,80 18,00 78,0 

2 
Аварийность системы водоотве-

дения, ед./км 
0,199 0,150 0,214 н/д 

 

Таблица 3.37. Показатели надежности водопроводных и канализационных сетей 

№ Наименование показателя 2010 2011 2012 

1 Протяженность сетей 29,9 30 30,2 

2 Водопровода 22,2 22,3 22,5 

3 Канализация 7,7 7,7 7,7 

4 Количество аварий и отключений 5 19 16 

5 Канализация кол/отк - - - 

 

Значения показателей, характеризующих состояние сетей водоотведения в г.Фатеже, ниже 

чем региональные и общероссийские значения, что говорит о достаточно высокой степени 

надежности предоставления услуг водоотведения. 

 

                                                 
1
 Сведения по Российской Федерации, Центральному федеральному округу и Курской области представле-

ны в соответствии с данными статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики за 

2011 год по форме № 1-канализация. Сведения по г.Фатежу представлены ООО «Коммунально-эксплуатационное 

хозяйство» 
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Таблица 3.38. Характеризующих состояние сетей водоотведения в г.Фатеже 

№ 

Наименование 

основных ви-

дов оборудова-

ния 

Местонахождение 

Характеристика 

Оборудования (про-

изводительность, 

мощность, пропуск-

ная способность, 

напор, 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Коэффициент 

использования 

1 Насосные станции канализации 

 в том числе:     

1.1. КНС№1 Ул. К.Маркса 50 м
3
/час 1964 0.18 

1.2. КНС№2 Ул. Красная 50 м
3
/час 1978 0.18 

2 Очистка стоков 

2.1. 

Очистные со-

оружения ка-

нализации 

    

 в том числе:     

2.2. 
поля фильтра-

ции 
Русановский с/с 

Площадь 2 га, произ-

водительность 255 

м
3
/сутки 

1963 0,94 

 

Существующая схема расположения сетей водоотведения и коллекторов не имеет воз-

можности в полном объеме обеспечить отведение сточных вод от вновь построенных объектов. 

Для их подключения необходимо строительство новых канализационных сетей,  одного гектара 

полей фильтрации, что позволит увеличить мощность системы водоотведения на 130 м3/сутки. 

Важным показателем деятельности ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство» 

является степень загрузки оборудования, так как она оказывает влияние на энергоемкость и 

трудоемкость деятельности по водоотведению, а, следовательно, на размер расходов на оказа-

ние услуг водоотведения. В таблице 3.39 приведены показатели эффективности деятельности 

ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство» 

Таблица 3.39. Показатели эффективности деятельности ООО «Коммунально-эксплуатационное 

хозяйство» 

№ п/п Наименование показателя 

Значение показателей
1
 

Российская 

Федерация 

Центральный 

федеральный 

округ 

Курская 

область 
г. Фатеж 

1 

Энергоёмкость деятельно-

сти по водоотведению 

(транспортировка/очистка 

стоков), кВт*ч/куб.м 

0,345 0,302 0,332 0,474 

2 
Трудоемкость деятельности 

по водоотведению, чел./км 
1,017 1,073 1,159  

3 
Производительность труда, 

куб.м/чел. 
60411,23 64551,69 37314,46  

4 
Тариф на услуги водоотве-

дения, руб./куб.м 
18,36 16,89 17,38 23,25 

                                                 
1
 Сведения по Российской Федерации, Центральному федеральному округу и Курской области представлены в 

соответствии с данными статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики за 2011 год 

по форме № 1-канализация. Сведения по г.Фатеж представлены в соответствии с данными  предприятия. 
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Показатели эффективности деятельности ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяй-

ство» имеют лучшие значения по сравнению с аналогичными параметрами по региону и, в це-

лом, по России, что оказывает положительное влияние на размер тарифа на услуги водоотведе-

ния. Довольно низкий показатель энергоемкости отвода и очистки сточных вод свидетельствует 

о реализации  программы по энергосбережению и повышению эффективности. 

 

3.4.3.Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на 

коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные 

ресурсы 

 
Таблица 3.40. Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса 

№ Наименование показателя Ед.изм. 2010 2011 2012 

1 Пропущено сточной жидкости тыс. м
3
 81.5 79.4 79.4 

 Полная себестоимость: тыс. руб 1426,3 1513 1667.9 

 в т.ч.     

 электроэнергия тыс. руб 182,3 188,7 204.1 

 материалы (хим. реагенты) тыс. руб 0 0 0 

 Амортизация (аренда) тыс. руб 63,8 68 68.0 

 расходы на оплату труда тыс. руб 613,4 511 554,3 

 Страховые взносы тыс. руб 87,1 174,7 167.3 

 Цеховые расходы тыс. руб 118,6 107,2 119.4 

 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб 308,9 291,3 370.9 

 Прочие прямые расходы тыс. руб 88,6 103,2 68.2 

 Всего расходов тыс. руб 1558,9 1513 1667.9 

 Всего доходов тыс. руб 1426,3 1595,7 1642.6 

 Прибыль тыс. руб -132,6 82,7 -25.3 

 

Деятельность ООО «Коммунально-эксплуатационное хозяйство» не является прибыльной. 

По данным статистики за 2012 год (форма 22-ЖКХ (сводная)) сумма доходов от реализации 

услуг водоотведения составила 1642,6 тыс.руб., в то время как расходы – 1667,9 тыс.руб. Ос-

новной удельный вес в структуре расходов занимают расходы на оплату труда, включая стра-

ховые взносы (43,2%), и расходы на электроэнергию (12,2%). Уровень собираемости платежей 

населения за услуги водоотведения в 2011 году составляет более 92%. 

Таким образом, основными проблемами системы водоотведения в г.Фатеже являются: 

1. Несоответствие качества очистки сточных вод показателям предельно допустимой 

концентрации вредных веществ; 

2. Отсутствие возможности подключения 100% объема новых абонентов; 

3. Высокая степень износа объектов водоотведения; 

4. Недостаток площадей фильтрации сточных вод. 

3.5.Анализ текущего состояния системы газоснабжения 

Газоснабжение города обеспечивается на базе природного сетевого газа от системы ма-

гистральных трубопроводов с газопроводом-отводом от газопровода Шелебинка-Брянск через 

АГРС города Фатежа производительностью 4,3 тыс.м
3
/час. 
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Протяженность газопроводов – 50,38 км, в том числе газопроводы-отводы высокого и 

среднего давления  – 9,617км. 

Уровень газификации города на 01.01.2007г. составлял 88,1%. Планируемый срок 

окончания газификации города – 2012 г.  

В городе Фатеж в эксплуатации находятся два стационарных ГРП:  

 на улице Веселая - дата ввода в эксплуатацию 1973 год;  

 на улице Никитинская - дата ввода в эксплуатацию 1974 год.  

ГРП прошли техническое диагностирование, срок службы продлен до 2012 года, заме-

ны газового оборудования не требуется. 

Общее потребление газа в 2012 году составило 11,99 млн.м
3
, в том числе отпущено 

населению 9,15 млн.м
3
, промышленным предприятиям – 2,14 млн.м

3
, предприятиям соцкульбы-

та – 0,7 млн.м
3
. 

На территории г.Фатежа поставку природного газа потребителям осуществляет ООО 

«Курскрегионгаз», услугу по транспортировке природного газа осуществляет газораспредели-

тельная организация ОАО Фатежский филиал «Курскгаз». 

3.6.Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей 

Оснащение потребителей коммунальных ресурсов в г.Фатеже приборами учета осуществ-

ляется в рамках программ  по энергосбережению и повышение энергетической эффективности» 

на предприятиях  муниципального образования  город Фатеж. 

Программами энергосбережения предприятий города Фатеж предусмотрен поэтапный пе-

реход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллек-

тивных приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях города Фатежа. 

Данные мероприятия реализуются с 2010г. и должны быть завершены  в 2014году.  

По результатам анализа определено, что в части бюджетных учреждений программа уста-

новки приборов учета на конец  2013г. выполнена в среднем на 99%, в том числе по отдельным 

группам учреждений выполнена полностью.  

Самая низкая реализация программы установки приборов учета наблюдается в части 

отопления, наиболее высокая – электроснабжение (100%). 

Фактическая обеспеченность приборным учетом многоквартирных и жилых домов по со-

стоянию на 1 мая 2012г. приведена в таблицах 3.41, 3.42 и 3.43 

 

Таблица 3.41.   Доля  оснащенности жилищного фонда коллективными приборами учета 

№ 

п/п 
Наименование коммунального ресурса 

Доля  оснащенности жилищного фонда коллектив-

ными приборами учета, % 

Многоквартирные дома Квартиры 

1. Холодная вода 10 483 

3. Отопление 0 0 

4. Электрическая энергия 18 100 

5. Газ н/д н/д 

 

Таблица 3.42.   Доля  оснащенности жилищного фонда коллективными приборами учета 

№ Наименование показателя 2010 2011 2012 

1 Число квартир оснащенных индивидуальными приборами 

учета для ХВС, ед. 

305 350 483 



договор № 01/03/13 от 15 марта 2013года  

 

                                                                    ООО «КурскКонсалтАудит» 

 

 

49 

2 Число многоквартирных домов, оснащенных общедомовы-

ми приборами учета для ХВС, ед. 

9 9 10 

 

Менее всего обеспечена приборным учетом услуга холодного водоснабжения, при этом 

данное условие характерно как для многоквартирных домов, так и для частных домовладений.  

Полным приборным учетом обеспечена услуга электроснабжения.  

 

Таблица 3.43.   Доля  оснащенности жилищного фонда коллективными приборами учета по потре-

бителям коммунальных услуг 

Целевые показатели 
Ед. 

изм. 
2010 2011 2012 2013 

Население 

Доля объемов электрической энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием кол-

лективных (общедомовых) приборов учета, в об-

щем объеме электрической энергии, потребляе-

мой (использ.) в многоквартирных домах. 

% 52 52 53 
53               

18(МКЖД) 

Бюджетные организации           

Доля объемов электрической энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием при-

боров учета, в общем объеме потребляемой элек-

трической энергии. 

% 15 15 15 16 

Прочие организации           

Доля объемов электрической энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием при-

боров учета, в общем объеме потребляемой элек-

трической энергии. 

% 33 33 32 31 

 

 

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

 
Результаты реализации Программы комплексного развития определяются уровнем до-

стижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей принят в со-

ответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом 

Минрегиона России от 06.05.2011 г. № 204, и Методикой проведения мониторинга выполнения 

производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. 

4.1.Целевые показатели развития системы электроснабжения 

По итогам анализа текущего состояния системы электроснабжения г.Фатежа, проведен-

ного в разделе 3 Программы, были выявлены основные проблемы функционирования и разви-

тия системы, а также намечены основные пути решения выявленных проблем.  

Программой комплексного развития в части системы электроснабжения г.Фатежа на 

2014-2023 гг. предусматриваются мероприятия по подключению объектов капитального строи-

тельства.  
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Мероприятия по модернизации, направленные на повышение качества услуг электро-

снабжения, предусматриваются инвестиционными программами гарантирующих поставщиков 

электроэнергии и территориальных сетевых организаций. 

Исходя из этого сформированы программные мероприятия и выбраны соответствующие 

им целевые показатели развития системы электроснабжения г.Фатежа. В таблице 4.1 приведены 

данные целевые показатели  с обоснованием механизма их расчета. 

 

Таблица 4.1. Целевые показатели развития системы электроснабжения  
Наименование показа-

теля 

Индикаторы мониторинга, 

единицы измерения 
Механизм расчета индикатора 

Показатели спроса на 

коммунальные услуги 

Величина новых нагрузок, 

МВт 

Величина новых нагрузок на систему 

электроснабжения, необходимая для при-

соединения новых потребителей 

 

Основным целевым индикатором реализации мероприятий программы комплексного 

развития в части системы электроснабжения МО «Город Фатеж» на 2014-2023 гг. является 

обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой 

0,75МВт, в том числе распределение подключаемой нагрузки в период реализации Программы. 

 

Таблица 4.2. Динамика   нагрузок новых потребителей 

Целевые показатели 

развития системы 

электроснабжения 

Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 

2019 -2023 

гг. 

Величина новых нагру-

зок 
МВт 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

 
Таблица 4.3. Динамика   внедрения приборного учета 

Целевые показатели 
Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019-

2023 

Население     

Доля объемов электрической энергии, рас-

четы за которую осуществляются с исполь-

зованием коллективных (общедомовых) 

приборов учета, в общем объеме электриче-

ской энергии, потребляемой (использ.) в 

многоквартирных домах. 

% 100 100 100 100 100 100 

Бюджетные организации               

Доля объемов электрической энергии, рас-

четы за которую осуществляются с исполь-

зованием приборов учета, в общем объеме 

потребляемой электрической энергии. 

% 100 100 100 100 100 100 

Прочие организации               

Доля объемов электрической энергии, рас-

четы за которую осуществляются с исполь-

зованием приборов учета, в общем объеме 

потребляемой электрической энергии. 

% 100 100 100 100 100 100 
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4.2.Целевые показатели развития системы теплоснабжения 

По итогам анализа текущего состояния системы теплоснабжения г.Фатежа, проведенного 

в разделе 3 Программы, были выявлены основные проблемы функционирования и развития си-

стемы, а  также намечены основные пути решения выявленных проблем. Исходя из этого сфор-

мированы программные мероприятия и выбраны соответствующие им целевые показатели раз-

вития системы теплоснабжения г.Фатежа. В таблице 4.4. приведены данные целевые показатели  

с обоснованием механизма их расчета. 

 

Таблица 4.4. Данные целевые показатели  с обоснованием механизма их расчета. 

№ 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Индикаторы мониторинга, 

единицы измерения 
Механизм расчета индикатора 

1 
Доступность услуг 

для потребителей 

Индекс нового строитель-

ства, ед. 

Отношение протяженности построенных 

сетей теплоснабжения к общей протяжен-

ности сетей 

2 

Показатели спроса 

на коммунальные 

услуги 

Величина новых нагрузок, 

Гкал/час 

Величина новых нагрузок на систему теп-

лоснабжения, необходимая для подклю-

чения новых потребителей 

3 
Эффективность де-

ятельности 

Эффективность      использо-

вания      топлива,           кг 

у.т./Гкал.       

Удельный расход условного топлива на 

выработку 1 Гкал тепловой энергии          

Эффективность      использо-

вания      электрической      

энергии, кВтч/Гкал. 

Удельный расход электрической энергии 

на выработку и передачу 1 Гкал тепловой 

энергии          

4 

Надежность (беспе-

ребойность) снаб-

жения потребителей 

услугами 

Уровень потерь, % 
Отношение объема потерь к объему от-

пуска в сеть 

Удельный вес сетей, нужда-

ющихся в замене, %.          

Отношение протяженности  сетей, нуж-

дающихся в замене, к протяженности се-

ти.        

Индекс замены оборудова-

ния, %.    

Отношение количества замененного обо-

рудования к  количеству установленного 

оборудования.                

 

Количественные значения целевых показателей на период с 2014-2023 гг.  определены с 

учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (табли-

ца 4.5.) 

 

 

 

Таблица 4.5. Количественные значения целевых показателей на период с 2014-2023 гг 

№ 

п/п 

Целевые показатели разви-

тия системы теплоснабже-

ния 

Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 -

2023 гг. 

1. 
Индекс нового строитель-

ства 
% - 0,58 0,24 0,06  0,16 

2. Величина новых нагрузок Гкал/час 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

3. 
Эффективность использова-

ния топлива 
кг.у.т./Гкал 164,0 162,0 162 160,0 158,0 154,0 
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4. 
Эффективность использова-

ния электрической энергии 
кВт.ч/Гкал 25,2 25,0 25,0 24,8 24,8 24,6 

5. Уровень потерь % 6,1 6,0 6,0 5,9 5,9 5,8 

6. 
Удельный вес сетей, нужда-

ющихся в замене 
% 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 80,0 

7. 
Индекс замены оборудова-

ния (котлов в котельных) 
% - 4,41 5,88 5,88 5,8 11,76 

8. 
Индекс замены оборудова-

ния (сетей) 
% - 0,57 0,3 0,27 0,3 0,33 

4.3.Целевые показатели развития системы водоснабжения 

Результаты реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры муниципального образования «Город Фатеж» на 2014-2023 гг. (далее – Программа) 

определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых 

показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, 

утвержденных приказом Минрегиона России от 06.05.2011 г. № 204, и Методикой проведения 

мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций комму-

нального комплекса, утвержденной приказом Минрегиона России от 14.04.2008 г. № 48. 

В таблице 4.6. приведены выбранные целевые показатели с обоснованием механизма их 

расчета. 

Таблица 4.6. Целевые показатели с обоснованием механизма их расчета. 

№ 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Индикаторы мониторинга, 

единицы измерения 
Механизм расчета индикатора 

1 

Надежность (беспе-

ребойность) снаб-

жения потребителей 

услугами 

Аварийность систем водо-

снабжения, ед./км 

Отношение количества аварий на систе-

мах водоснабжения к протяженности се-

тей 

Коэффициент потерь воды, 

куб.м/км 

Отношение объема потерь к протяженно-

сти сети водоснабжения 

2 
Эффективность де-

ятельности 

Эффективность использова-

ния энергии (энергоемкость 

производства), кВт*ч/куб.м 

Отношение расходов электрической энер-

гии на производство/транспортировку во-

ды к объему производ-

ства/транспортировки воды 

 

Количественные значения целевых показателей на период с 2014-2023 гг.  определены с 

учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (табли-

ца 4.7.) 

Таблица 4.7. Количественные значения целевых показателей на период с 2014-2023 гг 

№ п/п 

Целевые показате-

ли развития систе-

мы водоснабжения 

Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 -

2023 гг. 
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1 

Коэффициент ава-

рийности сетей во-

доснабжения 

ав/км 0,76 0,74 0,72 0,70 0,69 0,66 

2 
Коэффициент по-

терь воды 
куб.м/км 555,5 550,0 544,5 539,2 533,8 520,8 

3 
Энергоемкость для 

водоснабжения 
кВт.ч/куб.м 0,798 0,795 0,79 0,785 0,78 0,77 

 

4.4.Целевые показатели развития системы водоотведения 

Результаты реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры муниципального образования «Город Фатеж» на 2014-2023 гг. (далее – Программа) 

определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых 

показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, 

утвержденных приказом Минрегиона России от 06.05.2011 г. № 204, и Методикой проведения 

мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций комму-

нального комплекса, утвержденной приказом Минрегиона России от 14.04.2008 г. № 48. 

В таблице 4.8. приведены выбранные целевые показатели с обоснованием механизма их 

расчета. 

 

Таблица 4.8. Целевые показатели с обоснованием механизма их расчета. 

№ 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Индикаторы мониторинга, 

единицы измерения 
Механизм расчета индикатора 

1 

Надежность (беспе-

ребойность) снаб-

жения потребителей 

услугами 

Аварийность систем водоот-

ведения, ед./км 

Отношение количества аварий на систе-

мах водоотведения к протяженности сетей 

2 
Эффективность де-

ятельности 

Эффективность использова-

ния энергии (энергоемкость 

производства), кВт*ч/куб.м 

Отношение расходов электрической энер-

гии на транспортировку/очистку сточных 

вод к объему транспортировки/очистки 

сточных вод 

 

Количественные значения целевых показателей на период с 2014-2023 гг.  определены с 

учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (табли-

ца 4.9). 

 

 

Таблица 4.9. Количественные значения целевых показателей 

№ 

п/п 

Целевые показатели 

развития системы водо-

снабжения 

Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 -

2023 гг. 

1 
Коэффициент аварийности 

сетей водоотведения 
ав/км н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

2 
Энергоемкость для водо-

отведения 
кВт.ч/куб.м 0,482 0,48 0,477 0,475 0,473 0,47 
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4.5.Целевые показатели развития приборного учета и энергоресурсосбережения  

Программой энергосбережения предприятий города Фатежа предусмотрен поэтапный пе-

реход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллек-

тивных приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях города Фатежа. 

Данные мероприятия реализуются с 2010г. и должны быть завершены в 2014году.  

Целевые показатели развития приборного учета и энергоресурсосбережения у потребите-

лей скорректированы с учетом данных мониторинга реализации программы на конец 2013 года 

и приведены в таблице 4.10. 

Таблица 4.10. Целевые показатели развития приборного учета и энергоресурсосбережения у по-

требителей  

№ 

п/п Целевые показатели 

Ед. 

изм. 2014 2015 2016 2017 2018 

2019-

2023 

  Многоквартирные дома               

1. 

Доля объемов электрической энергии, рас-

четы за которую осуществляются с исполь-

зованием коллективных (общедомовых) 

приборов учета, в общем объеме электриче-

ской энергии, потребляемой (использ.) в 

многоквартирных домах. 

% 25 100 100 100 100 100 

2. 

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов 

учета, в общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой (использ.) в многоквартирных 

домах. 

% 10 40 100 100 100 100 

3. 

Доля объемов воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием коллек-

тивных (общедомовых) приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (ис-

польз.) в многоквартирных домах. 

% 37 100 100 100 100 100 

  Бюджетные организации               

1. 

Доля объемов электрической энергии, рас-

четы за которую осуществляются с исполь-

зованием приборов учета, в общем объеме 

потребляемой электрической энергии. 

% 26 100 100 100 100 100 

2. 

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 

приборов, в общем объеме потребляемой 

тепловой энергии. 

% 70,3 100 100 100 100 100 

3. 

Доля объемов воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов 

учета. 

% 35 100 100 100 100 100 
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РАЗДЕЛ 5.ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА 

ФАТЕЖА  

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы 

электроснабжения города Фатежа в рамках программы комплексного развития решаются 

посредством мероприятий по подключению объектов нового строительства. 

На период до 2023 г. прогнозируется незначительное снижение  численности населения, 

который будет сопровождаться стабильным ростом жилищного фонда и необходимой 

социально-культурно-бытовой инфраструктуры.  

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков комплексной застройки 

необходимо строительство новых линий электропередач и трансформаторных подстанций. 

Комплекс мероприятий по развитию системы электроснабжения города Фатежа, 

представленный в таблице 5.1, учитывает проекты по развитию электрических сетей на 

территории города Фатежа. 

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуально-

сти в решении вопросов развития системы электроснабжения. Сроки реализации мероприятий 

определены исходя из планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.  

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, 

что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощ-

ность, и обеспечивают прокладку сетей электроснабжения до границ участка застройки. От 

границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходи-

мых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе 

участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком се-

ти эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в уста-

новленном порядке по соглашению сторон. 

Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объ-

екте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости 

после проведения энергетических обследований).  

Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального ком-

плекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников 

информации с учетом уровня цен на 2012 г. 

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, без учета налога на 

добавленную стоимость. 

 

Таблица   5.1. Перечень технических мероприятий и исходная информация  для разработки про-

граммы инвестиционных проектов в электроснабжении  (2014-2023годы) г.Фатежа 

№ 

п/п 

Инвестиционные проек-

ты (наименование, опи-

сание и ссылка на обос-

нование) 

Цели реализации 

проекта 

Ед. 

изм. 

Технические 

параметры 

проекта 

Объем капи-

тальных за-

трат, тыс. 

руб. 

Срок реа-

лизации 

проекта 

  Развитие электрических сетей 

1. 

Строительство новой 

подстанции 10/0,4кВ 

2х40 МВА 

 

Повышение 

надежности энер-

гообеспечения 

существующих и 

шт 2 422 2014-2015 

2. 
Строительство воздуш-

ных линий электропере-
км 0,1 512 2014-2023 
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дач ВЛ -10 кВ новых потребите-

лей 

3. 
Строительство воздуш-

ных линий  ВЛ-0,4 кВ  
км 3,4 3854 2014-2024 

4. 

Строительство двух 

трансформаторных под-

станций с трансформа-

торами мощностью 160 

кВА 

ед. 1 302,9 2016,202 

5. 

Строительство двух 

трансформаторных под-

станций с трансформа-

торами мощностью 

100кВА 

ед. 1 283,3 2015,2021 

  Итого       5374,2   

 

Инвестиционные проекты в электроснабжении на 2014-2023годы для муниципального образования го-

род Фатежа в виде конкретных мероприятий представлены на рисунке 4 
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РАЗДЕЛ 6.ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ГОРОДА ФАТЕЖА 

    Настоящий раздел разработан на основании задания, с учетом требований СНиП 41-02-03, 

2.07.01-89*, 23-01-99 и материалов Заказчика. Централизованным теплоснабжением 

обеспечивается малоэтажная и средней этажности застройка жилищно-коммунального сектора 

(ЖКС), теплоснабжение малоэтажной индивидуальной застройки предполагается 

децентрализованное от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.  

Установленная суммарная тепловая мощность котельных в городе Фатеже на 

01.01.2013 года составляет 9,7 Гкал/час. Загруженность городской котельной на 01.01.2013 года 

составляет до 50%, что позволяет подключение к ней нового жилищного фонда. 

По расчетам потребность предприятий и населения, проживающего в секционной за-

стройке, в тепловой энергии на расчетный срок не превысит 12 тыс.Гкал. в год, т.е. существу-

ющих мощностей хватит для удовлетворения потребности города в тепле с учетом водимых 

объектов жилищного и социально-бытового назначения.  

При строительстве детского сада по улице Восточная  планируется реконструкция ко-

тельной по улице Тихая 52 и замена теплосетей. Диаметр теплосетей определяется проектом. 

При строительстве нового корпуса центральной районной больницы Генеральным пла-

ном предусматривается строительство котельной для отопления больничных корпусов.  

Генеральным планом определены следующие мероприятия, необходимые для удовле-

творения потребностей населения в тепле: 

 до 2019 года необходимо произвести замену ветхих тепловых сетей; 

 до 2029 года требуется замена изношенного котельного оборудования; 

 совершенствование системы учета использования тепло-энергоресурсов; 

 оптимизация режимов работы электрических и тепловых сетей, замену морально-

устаревшего электротехнического оборудования; 

 повышение теплозащиты жилья и общественных зданий. 

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения 

предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повыше-

нию теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных 

норм и правил. 

Для строительства новых и замены ветхих тепловых сетей следует использовать поли-

мерные труб, которые имеют повышенный срок службы (до 50 лет). Преимущества полимер-

ных труб очевидны: они не подвержены коррозии, недороги в ремонте, имеют защиту от блуж-

дающих токов. На участках, где трубопровод надземный предлагается заменить его на каналь-

ный, что снизит теплопотери в зимний период времени, а это означает существенную экономию 

топлива. Эта экономия достигается за счет того, что ниже уровня промерзания сохраняется по-

стоянная положительная температура. Кроме этих факторов, в пользу подземной прокладки 

трубопровода говорит и то, что мы экономим место в городе, а также придаем более эстетич-

ный облик улицам. 

Замена изношенных тепловых сетей на аналогичные позволит снизить расходы на ремонт 

и минимизировать потери тепловой энергии с утечками теплоносителя. Применение при 

перекладке изношенных трубопроводов ППУ изоляции даст также снижение потерь тепловой 

энергии через изоляцию в 2-3 раза, увеличит срок эксплуатации сетей до 50 лет. Сравнительные 

характеристики теплоизоляции приведены в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1. Сравнительные характеристики теплоизоляции 

Показатели 

Применяемые конструкции 

ППМ 
Армо-пено-

бетон 

Минераль-

ная вата 
ППУ 

Плотность, кг/м 
3
 250+50 250-500 70 60 

Предел прочности, МПа: 

при сжатии 

при изгибе 

 

1,2 

1,7 

 

0,8 

0,3 

 

н/д 
0,3 

Скорость коррозии мм/год: 

без анодн. поляризации 

с анодной поляризацией 

 

0,03 

0,06 

 

0,35 

0,65 

 

0,37 

0,50 

 

0,05 

0,10 

Теплопроводность, Вт/м°С 0,049-0,06 0,05-0,06 0,045 0,02-0,03 

Термостойкость, ºС 150 300 300 150 

Срок службы, лет 30 15-20 12 30-50 

Дополнительные  

манипуляции при монтаже 

Устройство попутного 

дренажа и наружной 

антикоррозийной за-

щиты 

Не анализировались,  

в связи с неэффективностью 

материалов по вышеприве-

денным показателям 

Не требуется 

 

На период до 2023 г. прогнозируется стабильное снижение  численности населения, 

который будет сопровождаться незначительным ростом жилищного фонда и необходимой 

социально-культурно-бытовой инфраструктуры. Обеспечение участков нового строительства 

тепловой энергией планируется осуществлять от различных источников тепла: котельных на 

газовом топливе,  автономных источников тепла, а также от индивидуальных тепловых 

установок, устанавливаемых в каждом доме.  

Подключение к системам теплоснабжения 3,96Гкал/час предполагает возможность 

подключения всего перечня площадок застройки до 2023г. По состоянию на 2013г. котельные  

ООО «ФКЭТС» располагает резервом тепловой мощности 5,74 Гкал. Это позволит  обеспечить 

тепловой энергией потребителей на площадках нового строительства со сроком реализации до 

2023г. 

Структура резервных мощностей котельных представлена  в таблице 6.2. 

Таблица 6.2. Структура резервных мощностей котельных 

№ 

п/п 

Наименование источника выработки 

тепловой энергии 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

мощность по-

требителей, 

Гкал/час 

Резерв 

мощности, 

% 

 ООО "Фатежские КЭТС», всего 9,7 3,96 41,6 

 Котельные    

1 
Котельная Центральная г.Фатеж ул. Лени-

на, 14 
8 3,23 67,7 

2 котельная ЦРБ г.Фатеж ул. Набережная, 21 1,1 0,57 7,8 

3 Котельная  г.Фатеж ул. Тихая, 52 0,6 0,16 39,5 

 

При условии, что фактический ввод жилищного фонда будет соответствовать 

планируемому, настоящая Программа должна быть дополнена мероприятиями по 
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строительству автономных источников теплоснабжения или увеличению мощности объектов 

теплоснабжения. Выбор перечня и состава мероприятий должен осуществляться исходя из 

существующих условий ввода жилищного фонда в городе Фатеж. 

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков комплексной застройки с 

существенными тепловыми нагрузками необходимо строительство новых магистральных сетей 

от действующих котельных. 

Комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения города Фатежа, 

представленный в таблице 52, разработан  по следующим направлениям: 

 проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии; 

 проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей. 

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуально-

сти в решении вопросов развития системы теплоснабжения. Сроки реализации мероприятий 

определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения каче-

ства товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объек-

тов капитального строительства.  

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из 

того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения 

мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопро-

воды, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непо-

средственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет 

Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в до-

говоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или 

передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон. 

Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объ-

екте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости 

после проведения энергетических обследований).  

Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального ком-

плекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников 

информации с учетом уровня цен на 2012 г. 

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на 

добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)). 

 

Таблица  6.3. Перечень технических мероприятий и исходная информация  для разработки про-

граммы инвестиционных проектов в теплоснабжении  (2014-2023годы) 

№ 

п/п 

Инвестиционные проекты (наименова-

ние, описание и ссылка на обоснова-

ние) 

Цели реализа-

ции проекта 

Ед. 

изм. 

Технические 

параметры 

проекта 

Объем капи-

тальных 

затрат, тыс. 

руб. 

Срок реа-

лизации 

проекта 

1. Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

1 
Закрытие котельной ЦРБ (г.Фатеж ул. 

Набережная 
  шт     2014 
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2 
 Перевод объектов ЦРБ на автономное 

отопление. 

Сокращение 

затрат на энер-

горесурсы  

шт     2014 

3 
Консервация котельной г.Фатеж ул. 

Тихая, 52. 
  шт     2017 

  Всего           

2. Новое строительство и реконструкция тепловых сетей 

1 

Реконструкция участка тепловой маги-

страли от ТК 24 (ул. Восточная) до ТК 

26 (жилой дом ул. Тихая, 38).   

Повышение 

надежности 

теплоснабжения 

м 350 11766 2015 

2 

Прокладка трубопровода для горячего 

водоснабжения  участка тепловой ма-

гистрали от ТК 24 (ул. Восточная) до 

ТК 26 (жилой дом ул. Тихая, 38).   

Повышение 

надежности 

теплоснабжения 

м 350 4160 2015 

3 

Строительство второго теплового вво-

да жилого дома ул. Тихая, 38, ДУ 150 

мм длина 120м.  

Повышение 

надежности 

теплоснабжения 

м 120 2060 2016 

4 

Прокладка трубопровода для горячего 

водоснабжения жилого дома ул. Тихая, 

38 

Повышение 

надежности 

теплоснабжения 

м 120 1503 2016 

5 

Строительство тепломагистрали от ТК 

1 котельной ул. Тихая, 52 до жилого 

дома Тихая, 38, 

Повышение 

надежности 

теплоснабжения 

м 450 8121 1,23 

6 
Замена участка теплосети от ТК 2 до 

ТК 3 

Повышение 

надежности 

теплоснабжения 

м 70 2714 2018 

7 
Замена участка теплосети от ТК 3 до 

ТК 5 

Повышение 

надежности 

теплоснабжения 

м 110 4331 2019 

8 
Замена участка теплосети от ТК 5 до 

ТК 6 

Повышение 

надежности 

теплоснабжения 

м 90 3762 2020 

9 
Замена участка теплосети от ТК 6 до 

ТК 9 

Повышение 

надежности 

теплоснабжения 

м 230 4825 2021 

10 
Замена участка теплосети от ТК12 до 

ТК 24 

Повышение 

надежности 

теплоснабжения 

м 170 7620 2022 

11 
Замена участка теплосети от ТК 1 до 

ТК 40 

Повышение 

надежности 

теплоснабжения 

м 200 9268 2023 
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Инвестиционные проекты в теплоснабжении на 2014-2023годы для муниципального образова-

ния город Фатеж в виде конкретных мероприятий представлены на рисунке 5 

 

 

РАЗДЕЛ 7.ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ФА-

ТЕЖА  

Перечень инвестиционных мероприятий, обеспечивающих спрос на услуги водоснабже-

ния на период реализации настоящей Программы, определен в соответствии с Генеральным 

планом  № ГП 24 от 17.12.2007г и разделом 2.4. Основные мероприятия по развитию инженер-

ной инфраструктуры города  

Программы инвестиционных проектов в сфере водоснабжения города Фатежа приведены 

отдельно для каждого этапа Программы. Первый этап охватывает 2014-2018 годы, а второй – 

2019-2023годы.  

Для достижения поставленных целей предполагается выполнение следующих задач: 

1. Обеспечение надлежащего качества услуг водоснабжения; 

2. Сокращение сетевых потерь воды; 

3. Повышение надежности системы водоснабжения; 

4. Сокращение затрат на производство и транспортировку воды; 

5. Автоматизация и диспетчеризация технологических процессов подъема и 

транспортировки питьевой воды; 

6. Снижение уровня износа объектов системы водоснабжения, путем ее реконструкции и 

модернизации; 

7. Обеспечение технического и коммерческого учета предоставляемых услуг 

водоснабжения. 

Инвестиционные проекты в водоснабжении на 2014-2023годы для муниципального образова-

ния город Фатежа в виде конкретных мероприятий представлены на рисунке 6                                     
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Таблица  7.1. Перечень технических мероприятий и исходная информация  для разработки программы инвестиционных про-

ектов в водоснабжении  (2014-2023годы) 

№ 
Наименование 

проекта 
Ед.изм Цель проекта 

технические 

параметры 

проекта 

финансовые 

потребности, 

всего. т.руб. 

срок реа-

лизации 

проекта, 

год 

Ожидаемый экономи-

ческий    эффект или 

количественное их 

определение 

Сроки получе-

ния эффектов 

1 Реконструкция  и строительство водопроводной системы 

 

Строительство 

новой насосной 

станции 

1 

Повышение давле-

ния  в сети, под-

ключение новых 

потребителей 

25 куб.м. 

час 
3000 1 

Повышение надежно-

сти подачи питьевой 

воды 

До окончания  

нормативного 

срока амортиза-

ции 

2 Водопроводные сети по городу 

2.1. 

Строительство 

водопроводных 

сетей ø 100 мм 

м 

Замена участков 

водовода с целью 

обеспечения до-

полнительных объ-

емов подачи к ме-

стам застроек и 

исключения утечек 

5000 14800 10 

Повышение надежно-

сти подачи питьевой 

воды 

До окончания  

нормативного 

срока амортиза-

ции 

2.2. 

Реконструкция 

асбоцементных 

водопроводных 

сетей ул. Ники-

тинская с заме-

ной на полиэти-

леновые 

м 

Повышение 

надежности подачи 

питьевой воды 

150 71,2 10 

Повышение надежно-

сти подачи питьевой 

воды 

До окончания  

нормативного 

срока амортиза-

ции 
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РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНАЯСХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ФАТЕ-

ЖА  

Перечень инвестиционных мероприятий, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения 

на период реализации настоящей Программы определен в соответствии с Генеральным планом 

и отраженных в нем  проектов в сфере водоотведения города Фатежа, приведены отдельно для 

каждого этапа Программы. Первый этап охватывает 2014-2018 годы, а второй – 2019-2023годы   

Для достижения поставленных целей предполагается выполнение следующих задач: 

1. Обеспечение надлежащего качества сточных вод; 

2. Повышение надежности системы водоотведения; 

3. Сокращение затрат на прием, транспортировку и очистку сточных вод; 

4. Автоматизация и диспетчеризация технологических процессов приема, 

транспортировки и очистки сточных вод; 

5. Снижение уровня износа объектов системы водоотведения, путем ее реконструкции и 

модернизации. 
 

Наименование 

проекта 
Цель проекта 

технические 

параметры 

проекта 

финансовые 

потребности, 

всего. т.руб. 

срок реа-

лизации 

проекта, 

год 

Ожидаемый эко-

номический    эф-

фект или количе-

ственное их опре-

деление 

Сроки полу-

чения эффек-

тов 

Строительство 

канализационной 

сети к строяще-

муся д/саду  по 

ул. Восточная 

Выполнение 

экологических 

требований 

при эксплуа-

тации  детско-

го сада 

50м 20,8 1 

Повышение 

надежности функ-

ционирования  

кан.сетей 

До окончания  

нормативного 

срока амор-

тизации 

 

 

Инвестиционные проекты в электроснабжении на 2014-2023годы для муниципального образования го-

род Фатеж в виде конкретных мероприятий представлены на рисунке 7 
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РАЗДЕЛ 9.ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ  

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития 

распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инве-

стированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расче-

те надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тари-

фов на подключение. 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального 

бюджета, бюджета Курской области, бюджета города Фатежа, а также внебюджетные источни-

ки.  

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального ком-

плекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод являются сред-

ства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления 

тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подклю-

чение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников яв-

ляется обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам 

(инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). 

В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повы-

шения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых по-

требителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвести-

ционных проектах (подразделах программы).  

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализа-

цию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуа-

ции представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабже-

ния), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) 

в рамках соответствующих мероприятий.  

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения 

платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвести-

ционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству комму-

нальной инфраструктуры города Фатежа, связанным с подключением объектов капитального 

строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные меро-

приятия. 



договор № 01/03/13 от 15 марта 2013года  

 

                                                                    ООО «КурскКонсалтАудит» 

 

 

65 

Таблица  9.1. Объем капитальных затрат  для реализации инвестиционных проектов 

Инвестиционные проекты (наименование, 

описание и ссылка на обоснование) 

Технические 

параметры про-

екта 

Объем капитальных затрат, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 

2019-

2023 Всего 

Система электроснабжения г. Фатежа 

Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории города Фатежа 

Строительство новой подстанции 10/0,4 кВ 

100 КВА 

Подстанция 

10/0,4 кВ 100 

КВА 

200 222 0 0 0 0 422 

Строительство воздушных линий электропе-

редач ВЛ -10 кВ 
 ВЛ-10Кв 100 0 0 0 128 284 512 

Строительство воздушных линий электропе-

редач ВЛ -0,4 кВ 
ВЛ-0,4 кВ 100 333 819 369 384 1849 3854 

Строительство двух трансформаторных под-

станций с трансформаторами мощностью 160 

кВА 

Подстанция 

10/0,4 кВ 160 

КВА 

0 0 136,8 0 0 166,1 302,9 

Строительство двух трансформаторных под-

станций с трансформаторами мощностью 

100кВА 

Подстанция 

10/0,4 кВ 100 

КВА 

0 124,3 0 0 0 159 283,3 

Итого по инвестиционным проектам по 

электроснабжению    
400 679,3 955,8 369 512 2458,1 5374,2 

Система водоснабжения г. Фатежа 

Строительство новой насосной станции   25 куб.м. час 3000 0 0 0 0 0 3000 

Строительство водопроводных сетей Ф100 мм 

(полиэтитилен) 
0,5 км в год 1189,81 1255,41 1323,27 1391,13 1447,68 8193,00 14800,30 

Реконструкция асбоцементных водопровод-

ных сетей ул. Никитинская (Ф150) 
0,015 в год 5,70 6,10 6,40 6,70 7,10 39,20 71,20 

Итого по инвестиционным проектам по 

водоснабжению    1195,51 1261,51 1329,67 1397,83 1454,78 8232,20 14871,50 

Система водоотведения г. Фатежа 

Строительство канализационной сети к стро-

ящемуся д/саду  по ул. Восточная  
50 м 20,8 0 0 0 0 0 20,8 
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Итого по инвестиционным проектам по 

водоотведению    
20,8 0 0 0 0 0 20,8 

Система теплоснабжения  г. Фатежа 

Реконструкция участка тепловой магистрали 

от ТК 24 (ул. Восточная) до ТК 26 (жилой дом 

ул. Тихая, 38).   

350 0 9051 0 0 0 0 9051 

Прокладка трубопровода для горячего водо-

снабжения  участка тепловой магистрали от 

ТК 24 (ул. Восточная) до ТК 26 (жилой дом 

ул. Тихая, 38).   

350 0 3200 0 0 0 0 3200 

Строительство второго теплового ввода жи-

лого дома ул. Тихая, 38, ДУ 150 мм длина 

120м.  

120 0 0 2060 0 0 0 2060 

Прокладка трубопровода для горячего водо-

снабжения жилого дома ул. Тихая, 38 
120 0 0 1156 0 0 0 1156 

Строительство тепломагистрали от ТК 1 ко-

тельной ул. Тихая, 52 до жилого дома Тихая, 

38, 

450 0 0 0 8121 0 0 8121 

Замена участка теплосети от ТК 2 до ТК 3 70 0 0 0 0 2087 0 2087 

Замена участка теплосети от ТК 3 до ТК 5 110 0 0 0 0 0 3331 3331 

Замена участка теплосети от ТК 5 до ТК 6 90 0 0 0 0 0 2893 2893 

Замена участка теплосети от ТК 6 до ТК 9 230 0 0 0 0 0 3711 3711 

Замена участка теплосети от ТК12 до ТК 24 170 0 0 0 0 0 5861 5861 

Замена участка теплосети от ТК 1 до ТК 40 200 0 0 0 0 0 7129 7129 

Итого по инвестиционным проектам по 

теплоснабжению    
0 12250,7 3216,044 8121 2087,0 22925,0 48599,7 

Итого по инвестиционным проектам    1631,3 14941,5 6251,5 9887,8 4053,8 33615,3 73381,2 
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РАЗДЕЛ 10.ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

10.1. Финансовые потребности для реализации программ по  развитию системы 

электроснабжения 

Финансовые потребности для реализации программ мероприятий по развитию системы 

электроснабжения г.Фатежа рассчитаны на основании смет организаций коммунального ком-

плекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников 

информации с учетом уровня цен на 2012г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-

изыскательские работы и не учитывает налог на добавленную стоимость. 

Реализация разработанных мероприятий направлена присоединение к системе электро-

снабжения новых потребителей. Эффективность мероприятий рассматривается в части под-

ключаемых к системе электроснабжения нагрузок новых потребителей. Расчет получаемых от 

реализации мероприятий эффектов представлен в разделе 7 Программы. 

В таблице 10.1. приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для 

реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения. 

 

Таблица 10.1. Финансовый расчет  для реализации программ инвестиционных проектов для 

электроснабжения на 2014-2023 годы  г.Фатежа 

№ 

п/п 

Инвестиционные проекты 

(наименование, описание и 

ссылка на обоснование) 

Объем капитальных затрат, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019-

2023 
Всего 

  Система электроснабжения г. Фатежа 

  
Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории города Фа-

тежа 

1 
Строительство новой под-

станции 10/0,4 кВ 100 КВА 
200 222 0 0 0 0 422 

2 

Строительство воздушных 

линий электропередач ВЛ -10 

кВ 

100 0 0 0 128 284 512 

3 

Строительство воздушных 

линий электропередач ВЛ -0,4 

кВ 

100 333 819 369 384 1849 3854 

4 

Строительство двух транс-

форматорных подстанций с 

трансформаторами мощно-

стью 160 кВА 

0 0 136,8 0 0 166,1 302,9 

5 

Строительство двух транс-

форматорных подстанций с 

трансформаторами мощно-

стью 100кВА 

0 124,3 0 0 0 159 283,3 

  
Итого по инвестиционным 

проектам по электроснаб-

жению  

400 679,3 955,8 369 512 2458,1 5374,2 
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10.2. Финансовые потребности для реализации программ по  развитию системы 

теплоснабжения 

Финансовые потребности для реализации программ мероприятий по развитию системы 

теплоснабжения г.Фатежа рассчитаны на основании смет организаций коммунального ком-

плекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников 

информации с учетом уровня цен на 2012г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-

изыскательские работы, налог на добавленную стоимость. 

Реализация разработанных мероприятий направлена как на повышение качества и надеж-

ности теплоснабжения потребителей, так и на снижение расходов на тепловую энергию, что 

позволяет говорить о снижении эксплуатационных затрат за счет экономии топлива, энергии, 

трудовых ресурсов. Расчет получаемых от реализации мероприятий эффектов представлен в 

разделе 7 Программы. 

Увеличение затрат теплоснабжающих организаций за счет роста амортизационных отчис-

лений учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет инвестиционной составляющей 

и платы за подключение, т.к. имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюд-

жетных средств целевого финансирования, не подлежит амортизации (ст.256 Налогового ко-

декса РФ). 

Соответственно по тем мероприятиям, где источником финансирования планируется 

бюджет муниципального образования, расходы на амортизацию не учитывались. 

В таблице  10.2. приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для 

реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения. 

Таблица  10.2. Финансовый расчет  для реализации Программ инвестиционных проектов для 

теплоснабжения на 2014-2023 годы 

№ 

п/п 

Инвестиционные 

проекты (наимено-

вание, описание и 

ссылка на обоснова-

ние) 

Ед. 

изм. 

Объем инвестиций по годам , тыс. руб 

Объем ин-

вестиций 

всего, т.руб 2014 2015 2016 2017 2018 

2019-

2023 

гг. 

2 Новое строительство и реконструкция тепловых сетей  

2.1. 

Реконструкция 

участка тепловой 

магистрали от ТК 24 

(ул. Восточная) до 

ТК 26 (жилой дом 

ул. Тихая, 38). 

тыс. 

руб. 
0 11766 0 0 0 0 11766 

2.2. 

Прокладка трубо-

провода для горяче-

го водоснабжения  

участка тепловой 

магистрали от ТК 24 

(ул. Восточная) до 

ТК 26 (жилой дом 

ул. Тихая, 38). 

тыс. 

руб. 
0 4160 0 0 0 0 4160 
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2.3. 

Строительство вто-

рого теплового вво-

да жилого дома ул. 

Тихая, 38, ДУ 150 

мм длина 120м. 

тыс. 

руб. 
0 0 2060 0 0 0 2060 

2.4. 

Прокладка трубо-

провода для горяче-

го водоснабжения 

жилого дома ул. Ти-

хая, 38 

тыс. 

руб. 
0 0 1503 0 0 0 1503 

2.5. 

Строительство теп-

ломагистрали от ТК 

1 котельной ул. Ти-

хая, 52 до жилого 

дома Тихая, 38, 

тыс. 

руб. 
0 0 0 8121 0 0 8121 

2.6. 

Замена участка теп-

лосети от ТК 2 до 

ТК 3 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 2714 0 2714 

2.7. 

Замена участка теп-

лосети от ТК 3 до 

ТК 5 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 4331 4331 

2.8. 

Замена участка теп-

лосети от ТК 5 до 

ТК 6 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 3762 3762 

2.9. 

Замена участка теп-

лосети от ТК 6 до 

ТК 9 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 4825 4825 

2.10. 

Замена участка теп-

лосети от ТК12 до 

ТК 24 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 7620 7620 

2.11. 

Замена участка теп-

лосети от ТК 1 до 

ТК 40 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 9268 9268 

 Итого  0 15926 3563 8121 2713,7 29805,9  

 

10.3.Финансовые потребности для реализации программы по  водоснабжению 

Финансовые потребности для реализации программы мероприятий по водоснабжению на 

период реализации настоящей Программы определены инвестиционными проектами. Снижение 

эксплуатационных затрат прогнозируется за счет экономии электроэнергии и снижения расхо-

дов на проведение аварийно-ремонтных работ. 

Увеличение затрат планируется за счет роста амортизационных отчислений. При этом, 

увеличение расходов за счет амортизации учтено  только по мероприятиям, финансируемым за 

счет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения, платы за подключение и собственных 

средств предприятия. Данная ситуация связана с тем, что в соответствии со ст.256 Налогового 

кодекса РФ, амортизации не подлежит имущество, приобретенное (созданное) с использовани-

ем бюджетных средств целевого финансирования. 
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Соответственно по тем мероприятиям, где источником финансирования планируется 

бюджет муниципального образования, расходы на амортизацию не учитывались. 

В таблице 10.3 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для 

реализации мероприятий по системе водоснабжения. 

 

Таблица  10.3.  Перечень технических мероприятий и исходная информация  для разра-

ботки программы инвестиционных проектов в водоснабжении (2014-2023годы) 

№ 

п/п 

Инвестиционные 

проекты (наиме-

нование, описа-

ние и ссылка на 

обоснование) 

Технические 

параметры 

проекта 

Объем капитальных затрат, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019-

2023 
Всего 

2 Система водоснабжения г. Фатежа 

2.1. 

Строительство 

новой насосной 

станции   

25 куб.м. 

час 
3000 0 0 0 0 0 3000 

2.2. 

Строительство 

водопроводных 

сетей Ф100 мм 

(полиэтитилен) 

0,5 км в год 1189,8 1255,4 1323,3 1391,1 1447,7 8193,0 14800,3 

  

Реконструкция 

асбоцементных 

водопроводных 

сетей ул. Ники-

тинская (Ф150) 

0,015 в год 5,70 6,10 6,40 6,70 7,10 39,20 71,20 

      4195,51 1261,5 1329,7 1397,83 1454,8 8232,2 17871,5 

 

На основании представленных данных можно сделать вывод, что рост стоимости услуг 

водоснабжения не компенсируется получаемыми эффектами на протяжении прогнозного пери-

ода. 

10.4.Финансовые потребности для реализации программы по  водоотведению 

Финансовые потребности для реализации программы мероприятий по водоотведению на 

период реализации настоящей Программы определены инвестиционными проектами. Снижение 

эксплуатационных затрат прогнозируется за счет экономии электроэнергии и снижения расхо-

дов на проведение аварийно-ремонтных работ. 

Увеличение затрат планируется за счет роста амортизационных отчислений. При этом, 

увеличение расходов за счет амортизации учтено  только по мероприятиям, финансируемым за 

счет надбавки к тарифу на услуги водоотведения, платы за подключение и собственных средств 

предприятия. Данная ситуация связана с тем, что в соответствии со ст.256 Налогового кодекса 

РФ, амортизации не подлежит имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюд-

жетных средств целевого финансирования. 

Соответственно по тем мероприятиям, где источником финансирования планируется 

бюджет муниципального образования, расходы на амортизацию не учитывались. 

В таблице 10.4  приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для 

реализации мероприятий по системе водоотведения. 
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Таблица  10.4.  Перечень технических мероприятий и исходная информация  для разработки 

программы инвестиционных проектов в водоотведении (2014-2023годы) 

№ 

п/п 

Инвестиционные 

проекты (наимено-

вание, описание и 

ссылка на обоснова-

ние) 

Технические 

параметры 

проекта 

Объем капитальных затрат, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019-

2023 
Всего 

  Система водоотведения г. Фатежа 

1 

Строительство кана-

лизационной сети к 

строящемуся д/саду  

по ул. Восточная  

50 м 20,8 0 0 0 0 0 20,8 

 

 

На основании представленных данных можно сделать вывод, что рост стоимости услуг 

водоотведения не компенсируется получаемыми эффектами на протяжении прогнозного перио-

да.   

Сводные сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий 

по всем системам коммунальной инфраструктуры г.Фатежа представлены в таблице 10.5.  

 

Таблица 10.5. Сводные сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации меро-

приятий по всем системам коммунальной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019-

2023 
Всего 

1 

Капитальные вложения для 

реализации всей программы 

инвестиционных проектов, в 

т.ч. 

1631,3 18617,0 6598,8 9887,8 4680,4 40496,2 81911,6 

1.1. 

 - мероприятия по повыше-

нию качества товаров 

(услуг), улучшению эколо-

гической ситуации 

1210,5 6171,5 5643,0 9518,8 4168,4 38038,1 64750,4 

   - система электроснабжения 0 0 0 0 0 0 0 

   - система водоснабжения 1195,5 1261,5 1329,7 1397,8 1454,8 8232,2 14871,5 

   - система водоотведения 15 750 750 0 0 0 1515 

  
 - система теплоснабже-

ния 
0 4160,0 3563,3 8121,0 2713,7 29805,9 48363,9 

1.2. 

 - мероприятия по под-

ключению объектов ново-

го строительства 

3420,8 12445,5 955,8 369,0 512,0 2458,1 20161,2 

  
 - система электроснабже-

ния 
400 679,3 955,8 369 512 2458,1 5374,2 

   - система водоснабжения 3000 0 0 0 0 0 3000 
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   - система водоотведения 20,8 0 0 0 0 0 20,8 

  
 - система теплоснабже-

ния 
0 11766 0 0 0 0 11766 

 И Т О Г О 
4631,3 14941,5 6251,5 9887,8 4053,8 33615,3 73381,2 
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РАЗДЕЛ 11. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

1. Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры города 

Фатеж заключается в переориентации целей деятельности по эксплуатации систем коммуналь-

ной инфраструктуры: приоритетом должно стать не обслуживание инфраструктуры как имуще-

ственного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с задан-

ными стандартами качества, надежности и безопасности. 

Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов. 

1) Построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности организа-

ций коммунального комплекса города Фатеж. Данные показатели индикаторы должны базиро-

ваться на программе комплексного развития города Фатежа  и отражать основные условия 

функционирования и развития инженерной инфраструктуры, которые должны быть обеспечены 

соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов должны формироваться про-

изводственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные (для обеспе-

чения условий развития) программы организаций коммунального комплекса. Оценка деятель-

ности организаций коммунального комплекса должна основываться, в первую очередь, на 

оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов. 

2) Утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и 

заключение договоров между администрацией города Фатеж  и организацией коммунального 

комплекса на их реализацию. Инвестиционные программы должны стать инструментом для до-

стижения установленных Программой целевых показателей и индикаторов. Разработка инве-

стиционных программ должна осуществляться в соответствии с Методическими рекомендаци-

ями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвер-

жденными приказом Минрегиона России от 10.10.2007 г. № 99. Программа комплексного раз-

вития реализуется посредством двухэтапной разработки инвестиционных программ: первый 

этап – 2014 – 2018 гг., второй этап – 2019 – 2023 гг. 

В отношении системы электроснабжения, реализация настоящей Программы 

осуществляется посредством утверждаемых в установленном порядке инвестиционных 

программ ОАО «МРСК-Центр» «Фатежские районные электрические сети». Для целей 

согласования инвестиционных программ ОАО «МРСК-Центр» «Фатежские районные 

электрические сети», с планами развития города Фатежа, настоящая Программа должна быть 

предоставлена рассматриваемым организациям, в том числе должны быть представлены 

корректировки Программы с учетом реализации промежуточных этапов. 

Договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в 

целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются между админи-

страцией города Фатеж  и соответствующей организацией коммунального комплекса. Такие 

договоры должны включать: 

 цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризу-

ющих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, 

сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической без-

опасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение кото-

рых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения); 

 права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансиро-

вания мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создавае-
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мые объекты и  сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления 

контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, та-

рифов и надбавок; 

 ответственность сторон; 

 перечень мероприятий программы и их стоимость; 

 объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные сред-

ства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства). 

Реализация инвестиционных программ может осуществляться с применением различных 

механизмов финансирования мероприятий: 

 для мероприятий со сроком окупаемости, не превышающим срок действия Про-

граммы – финансирование таких мероприятий должно компенсироваться за счет экономии, по-

лученной в результате реализации мероприятия. При этом расходы, которые снижаются от реа-

лизации мероприятия, при установлении тарифов и надбавок к тарифам учитываются в размере, 

характерном до момента реализации мероприятия; 

 для мероприятий со сроком окупаемости, превышающим срок реализации Програм-

мы – финансирование таких мероприятий осуществляется посредством включения необходи-

мых расходов в финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы; 

 при неравномерном распределении финансовых потребностей на реализацию инве-

стиционных проектов в течение периода действия инвестиционной программы, с динамикой 

изменения более 20% от средней доли расходов, приходящихся на один год – финансирование 

мероприятий может осуществляться с привлечением бюджетных средств в части оплаты от-

дельных инвестиционных проектов, реализуемых в период с большими финансовыми потреб-

ностями, или в части оплаты процентов по привлеченным кредитам; 

 для мероприятий по подключению новых потребителей к системам коммунальной 

инфраструктуры – финансирование таких мероприятий осуществляется за счет тарифа (платы) 

за подключение (технологическое присоединение), вносимой застройщиками до начала прове-

дения мероприятий по подключению. 

2.Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих 

формах: 

– проекты, реализуемые действующими на территории города Фатежа организациями; 

– проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том 

числе по договору концессии); 

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием 

муниципального образования; 

–  проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих 

ресурсоснабжающих организаций. 

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников 

финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их 

реализации таблица 63. 

При этом реализация инвестиционных проектов действующими на территории города Фа-

теж  организациями должна учитывать возможность привлечения ими сторонних исполнителей 

работ (подрядных организаций). 



договор № 01/03/13 от 15 марта 2013года  

 

                                                                    ООО «КурскКонсалтАудит» 

 

 

75 

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться совокупной 

оценке следующих критериев: 

 источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, небюджетный); 

 технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существую-

щей коммунальной инфраструктурой; 

 экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проек-

тов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.  

Исходя из приведенных критериев рассмотрены возможные формы реализации инвести-

ционных проектов в г.Фатеже. 

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет 

внебюджетных источников и технологически связаны с инфраструктурой действующих на 

территории г.Фатеж территориальных сетевых организаций филиала  ОАО «МРСК-Центр» 

«Фатежские районные электрические сети». Создание организаций с участием действующих 

ресурсоснабжающих организаций или муниципального образования может являться 

экономически нецелесообразным для реализации инвестиционных проектов стоимостью менее 

5% от расходов на реализацию всех инвестиционных проектов в системе коммунальной 

инфраструктуры.  

Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе элек-

троснабжения г. Фатежа  целесообразно осуществлять действующими сетевыми организация-

ми. 

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется реализовать за счет вне-

бюджетных источников. Также существует технологическая связанность реализуемых инвести-

ционных проектов с инфраструктурой действующих на территории г.Фатеж  территориальных 

сетевых организаций. Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые 

в системе теплоснабжения г.Фатежа  целесообразно осуществлять действующими организаци-

ями (ООО «ФКЭТС» с учетом возможных условий договора аренды тепловых сетей). 

При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффектив-

ными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей города Фатеж будут 

являться механизмы их финансирования: 

-с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты 

процентов по заемным средствам); 

-за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой застрой-

щиками до начала проведения мероприятий по подключению (в части мероприятий по подклю-

чению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры). 

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в 

расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных орга-

низаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей. 
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РАЗДЕЛ 12.ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ  

12.1.Система электроснабжения 

В таблице 12.1 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на 

реализацию программ по развитию системы электроснабжения г.Фатежа. 

 

Таблица 12.1. Целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по 

развитию системы электроснабжения 

№ 

п/п 

Группы инвестиционных 

проектов (источники фи-

нансирования) 

Капитальные вложения для реализации всей программы ин-

вестиционных проектов в системе электроснабжения, тыс. 

руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019-

2023 
всего 

1. 

Проекты, нацеленные на 

присоединение новых по-

требителей, всего в т.ч. 

400 679,3 955,8 369 512 2458,1 5374,2 

2 
Плата за технологическое 

присоединение 
400 679,3 955,8 369 512 2458,1 5374,2 

3 
Дополнительные расчетные 

нагрузки на систему элек-

троснабжения, МВт 

0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,75 

 

Таблица 12.2.Расчетные нагрузки на систему электроснабжения, МВт 

№ 
Территория застройки  в 

2013году 

Расчетные нагрузки на 

систему электроснабже-

ния, МВт 

Источник подключения 

1 
Малоэтажная (индивидуальная) 

жилая застройка 
0,075 ОАО «Курскэнерго» 

2 г.Фатеж, ул. Тополевая 0,090 ОАО «Курскэнерго» 

 

Плата за технологическое присоединение к системе электроснабжения на период 2014-

2023 гг. рассчитана по следующей формуле: 

 
Где: 

 – плата за технологическое присоединение к системе электроснабжения города Кур-

ска, руб./МВт. 

 – финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ 

по строительству системы электроснабжения города Фатеж, осуществляемых в целях подклю-

чения объектов нового строительства к системе электроснабжения города, тыс. руб. 

Размер финансовых потребностей на реализацию указанных мероприятий приведен раз-

делах 7 и 11 Программы. 
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  - суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки к сетям электро-

снабжения сетевых организаций: филиал филиала  ОАО «МРСК-Центр» «Фатежские районные 

электрические сети», определенная на прогнозный период, МВт. 

Размер платы за технологическое присоединение к системе электроснабжения  города 

Фатеж на период 2014-2023 гг. составит при присоединении к сетям филиала   ОАО «МРСК-

Центр» «Фатежские районные электрические сети»: 

П = 5374200 / 0,75 = 7165,6т.руб/Мвт 

№ 

п/п 

Группы инвестици-

онных проектов (ис-

точники финансиро-

вания) 

Капитальные вложения для реализации всей программы инвестици-

онных проектов в системе Электроснабжения, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019-

2023 
всего 

1. 

Проекты, нацелен-

ные на присоедине-

ние новых потреби-

телей, всего в т.ч. 

400 679,3 955,8 369 512 2458,1 5374,2 

1.1. 

Тариф на подключе-

ние (плата за под-

ключение),т.руб. 

400 679,3 955,8 369 512 2458,1 5374,2 

1.2. Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. 

Инвестиционная 

надбавка к тарифу 

(инвестиционная 

составляющая) 

0 0 0 0 0 0 0 

 

12.2.Система теплоснабжения 

В таблицах  64 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на 

реализацию программ по развитию системы теплоснабжения  г.Фатежа. 

Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения 

направлена на обеспечение повышения надежности работы и выполнения требований 

законодательства об энергосбережении. При этом финансирование в основном осуществляется 

за счет областного и муниципального бюджетов.  

Таблица 12.3. Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению 

экологической ситуации 

№ 

п/п 

Группы инвестици-

онных проектов (ис-

точники финансиро-

вания) 

Капитальные вложения для реализации всей программы инвестици-

онных проектов в системе теплоснабжения, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019-

2023 
всего 

1 

Мероприятия по по-

вышению качества 

товаров (услуг), 

улучшению эколо-

гической ситуации 

0 3200,0 3216,0 8121,0 2087,0 22925,0 39549 
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1.1. 

Бюджет муници-

пального образова-

ния 

0 320,0 321,6 812,1 208,7 2292,5 3959,0 

1.2. Областной бюджет 0 2880 2894,4 7308,9 1878,3 20632,5 35590,0 

 

Все мероприятия по обеспечение инженерной инфраструктурой теплоснабжения объектов но-

вого строительства выполняются за счет инвестиционной надбавки к тарифу (инвестиционная 

составляющая) и финансовых ресурсов областного бюджета. 

 
Таблица 12.4. Структура финансовых ресурсов, нацеленные на присоединение новых потребите-

лей 

№ 

п/п 

Группы инвестици-

онных проектов (ис-

точники финансиро-

вания) 

Капитальные вложения для реализации всей программы инвестици-

онных проектов в системе теплоснабжения, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019-

2023 
всего 

1. 

Проекты, нацелен-

ные на присоедине-

ние новых потреби-

телей, всего в т.ч. 

0 9051 0 0 0 0 9051 

1.1. 

Тариф на подключе-

ние (плата за под-

ключение) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Областной бюджет  4011,1 0 0 0 0 4011,1 

1.3. 

Инвестиционная 

надбавка к тарифу 

(инвестиционная 

составляющая) 

0 451,4 486,5 511,4 532,2 3058,3 5039,9 

 

Прогнозирование изменения тарифов на тепловую энергию для ООО «ФКЭТС» с учетом 

результатов и расходов на реализацию мероприятий Программы представлены в таблицах 12.5 

и 12.6 соответственно. 

Таблица 12.5.Структура формирования тарифа   на тепловую энергию ООО «ФКЭТС» 

 Наименование Един. изм 2012год 

1 Тепловая энергия выработанная Гкал 682954 

2 Тепловая энергия, отпущенная  с котельной Гкал 677204 

3 Потери энергии на теплосетях Гкал 92720 

4 Тепловая энергия отпущенная Гкал 584484 

5 Вспомогательные материалы т.руб. 11731 

6 Работы и услуги производственного характера т.руб. 1046 

7 Топливо на технологические цели т.руб. 331560 

8 Энергия  на технологические цели т.руб. 89628,5 

9 Энергия  на хозяйственные нужды т.руб. 466 

10 Затраты на оплату труда т.руб. 52338 

11 Отчисления на соц.нужды т.руб. 15806 

12 Амортизация основных средств т.руб. 9010 

13 Прочие затраты, всего т.руб. 9907 

14 Итого расходов т.руб. 521492 

15 Рентабельность % 7 
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16 Прибыль, убытки т.руб. 39028 

17 Товарная продукция т.руб. 560520 

18 Тариф без учета НДС руб/Гкал 959 

19 Тариф с  учетом НДС руб/Гкал 1131,6 

20 Процент роста к ср.тарифу % 1,06 

21 Надбавка к тарифу на ТЭ руб/Гкал  

22 Инвестиционная составляющая для восстановления тепловых сетей т.руб.  

 

Таблица 12.6. Прогнозирование изменения тарифов на тепловую энергию 

Период 
Период  прогноза 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 

Инфляция, % 1,052 1,11 1,17 1,23 1,28 1,42 

Тариф на  тепловую энер-

гию(руб./Гкал), с учетом НДС 
1954,7 2062,5 2174 2285,5 2378,4 2646 

Инвестиционная надбавка к тарифу, 

тыс.руб. 
0 451,4 486,5 511,4 532,2 3058,3 

Тариф на  тепловую энергию с учетом 

НДС и инвестиционной надбавки, 

(руб./Гкал) 

1993,79 2103,75 2217,48 2331,21 2425,97 2698,90 

Инвестиционная надбавка к тарифу, % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 

Величины необходимой валовой выручки определены на основании структуры тарифов 

на тепловую энергию, реализуемую ООО «ФКЭТС», установленных на 2012 г. 

В целях сопоставимости расчетных значений тарифов на весь период прогнозирования 

2014-2023 гг. с утвержденным значением при определении необходимой валовой выручки учи-

тывались следующие условия: 

-  все статьи расходов приведены в ценах 2012 г.; 

- величина прибыли в размере 2012 г. 

При определении натуральных показателей трудовых и материальных ресурсов учиты-

валось влияние реализации программных мероприятий. Степень влияния мероприятий на ста-

тьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку при производстве и транспорти-

ровке тепловой энергии,  приведены в разделе 7 Программы. 

Таким образом, к концу 2023г. прогнозируется увеличение тарифов на тепловую энергию 

для каждой из теплоснабжающих организаций. Возможно снижение составляющих тарифа, но в 

целом с учетом наличия  инфляции и роста стоимости  газа и электроэнергии при неизменных 

расходах на амортизацию, прогнозируется рост тарифов.  

Возможно снижение тарифа на тепловую энергию ООО«ФКЭТС»  при увеличении объема 

реализации тепловой энергии в счет подключения новых потребителей без затрат на 

увеличение мощности источников генерации тепловой энергии и роста косвенных расходов.  

12.3.Система водоснабжения 

В таблице 12.7  представлено целевое структурирование финансовых потребностей на 

реализацию программ по развитию системы водоснабжения г.Фатежа. 
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 Таблица 12.7.  Целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию всей 

программы инвестиционных проектов в системе водоснабжения  

№ 

п/п 

Группы инвестици-

онных проектов 

(источники финан-

сирования) 

Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных 

проектов в системе водоснабжения, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019-

2023 
всего 

 Всего 
4195,51 1261,51 1329,67 1397,83 1454,78 8232,20 17871,50 

1 

Инвестиционные 

проекты, обеспечи-

вающие повышение 

надежности ресур-

соснабжения и вы-

полнение требова-

ний законодатель-

ства об энергосбе-

режении  

1195,5 1261,5 1329,7 1397,8 1454,8 8232,2 14871,5 

1.1. 
Источники финан-

сирования: 
       

 
Бюджет субъекта 

РФ 457,1 483,4 510,8 538,2 561,6 7235,6 5800,4 

 

Бюджет муници-

пального образова-

ния 246,2 259,4 273,0 286,5 297,7 332,2 3023,7 

 
Надбавка к тарифу, 

руб/м3 492,3 518,7 545,9 573,1 595,5 664,4 6047,4 

2 

Инвестиционные 

проекты, нацелен-

ные на присоедине-

ние новых потреби-

телей 

3000 0 0 0 0 0 3000 

2.1. 
Источники финан-

сирования: 
       

 
Бюджет субъекта 

РФ 
3000 0 0 0 0 0 3000 

 
Тариф на подклю-

чение 
0 0 0 0 0 0 0 

 

Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения 

направлена на обеспечение повышения надежности работы и выполнения требований 

законодательства об энергосбережении. При этом финансирование в основном осуществляется 

за счет средств бюджетов субъекта РФ, муниципального образования и надбавки к тарифу. 

Мероприятий по обеспечению объектов нового строительства инженерной 

инфраструктурой водоснабжения выполняются за счет бюджета  субъекта РФ (100%)  

12.4.Система водоотведения 

В таблице 12.8  представлено целевое структурирование финансовых потребностей на 

реализацию программ по развитию системы водоотведения ООО «Коммунально-

эксплуатационное хозяйство». 
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Таблица   12.8. Целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию 

программ по развитию системы водоотведения 

№ 

п/п 

Группы инвестици-

онных проектов (ис-

точники финанси-

рования) 

Капитальные вложения для реализации всей программы инвестици-

онных проектов в системе водоотведения, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019-

2023 
всего 

 Всего 39,7 750 750 0 0 0 1535,8 

1 

Инвестиционные 

проекты, обеспечи-

вающие повышение 

надежности ресур-

соснабжения и вы-

полнение требова-

ний законодатель-

ства об энергосбе-

режении  

39,7 750 750 43,7 46,1 246,2 1875,7 

1.1. 
Источники финан-

сирования: 
       

 
Бюджет субъекта 

РФ 
0 709,5 707,9 0 0 0 1415,4 

 
Надбавка к тарифу, 

тыс.руб. 39,7 40,5 42,1 43,7 46,1 246,2 458,3 

 
Надбавка к тарифу, 

руб/м3 
0,5 0,51 0,53 0,55 0,58 0,62 0,5 

2. 

Инвестиционные 

проекты, нацелен-

ные на присоедине-

ние новых потреби-

телей 

20,8 0 0 0 0 0 20,8 

2.1. 
Источники финан-

сирования: 
       

 

Собственные сред-

ства  эксплуатиру-

ющего предприятия  

20,8 0 0 0 0 0 20,8 

 

Основная доля мероприятий по обеспечению повышения надежности работы и 

выполнения требований законодательства об энергосбережении выполняется за счет 

финансовых средств субъекта  РФ и надбавки к тарифу.  

Незначительная  доля инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения 

направлена на присоединение новых потребителей. При этом финансирование в основном 

осуществляется за счет собственных средств эксплуатирующего предприятия. 

Данные прогнозного изменения тарифов на услуги водоотведения для ООО 

«Коммунально-эксплуатационное хозяйство»   приведены на основе  исходной информации 

данного предприятия, расчетов разработчика Программы и  роста инфляции, определенных  

Минэкономразвитием РФ (таблица 12.9). 

 

 

 

Таблица 12.9.  Прогнозные изменения тарифов на услуги водоотведения 
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№ 

п/п 

Наименование статьи 

расходов 

Значение показателя, тыс.руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 
2019-

2023 

1 

Тариф на водоотведение 

без учета НДС, 

руб./куб.м 

20,76 21,87 23,05 24,24 25,22 25,61 

2 

Тариф на водоотведение 

с учетом НДС, 

руб./куб.м 

24,5 25,8 27,2 28,6 29,8 33,1 

3 
Надбавка к тарифу без 

НДС, руб./куб.м 
0,43 0,44 0,45 0,47 0,5 0,53 

4 
Надбавка к тарифу с 

НДС, руб./куб.м 
0,5 0,51 0,53 0,55 0,58 0,62 

 

Таблица 12.10.Темпы роста инфляции, определенные  Минэкономразвития РФ 

Период 
Период  прогноза 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Инфляция ,% 1,052 1,11 1,17 1,23 1,28 1,30 1,38 1,43 1,48 1,53 

Тариф на водоотве-

дение с учетом НДС, 

руб./куб.м 

24,5 25,8 27,2 28,6 29,8 30,2 32,1 33,2 34,4 35,6 

 

Итоговые значения капитальных вложений для реализации всей программы инвестицион-

ных проектов представлены в таблице12.11 

Таблица 12.11. Итоговые значения капитальных вложений для реализации всей программы 

инвестиционных проектов 

№ 

п/п 

Группы инвестиционных 

проектов (источники финан-

сирования) 

Капитальные вложения для реализации всей программы инвестицион-

ных проектов, тыс. руб. 

Система электро-

снабжения 

Система тепло-

снабжения 

Система водо-

снабжения 

Система во-

доотведения 

1. 

Проекты, обеспечивающие 

повышение надежности ре-

сурсоснабжения и выполне-

ние требований законода-

тельства об энергосбереже-

нии, всего в т.ч. 

0 39549 14871,5 1873,7 

  Федеральный бюджет 0 0 0 0 

  Бюджет субъекта РФ 0 35590 5800,4 1415,4 

  
 Бюджет муниципального 

образования 
0 3959 3023,7 0 

  
Собственные средства (амор-

тизация) 
0 0 0 0 

  

Инвестиционная надбавка к 

тарифу (инвестиционная со-

ставляющая) 

0 0 6047,4 458,3 
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Тариф на подключение (пла-

та за подключение) 
0 0 0 0 

2. 

Проекты, нацеленные на 

присоединение новых потре-

бителей, всего в т.ч. 

5374,2 90,51 3000 20,8 

  Федеральный бюджет 0 0 0 0 

  Бюджет субъекта РФ 0 4011,1 3000 0 

  
 Бюджет муниципального 

образования 
0 0 0 0 

  
Собственные средства (амор-

тизация) 
0 0 0 20,8 

  

Инвестиционная надбавка к 

тарифу (инвестиционная со-

ставляющая) 

0 5039,9 0 0 

  
Тариф на подключение (пла-

та за подключение) 
5374,2 0 0 0 

3 Итого 5374,2 39639,51 17871,5 1894,5 

  ВСЕГО 64779,7 
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РАЗДЕЛ 13.ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И 

СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

13.1.Расчет прогнозного совокупного платежа населения г.Фатежа за 

коммунальные услуги 

Определение прогнозируемой совокупной платы населения г.Фатежа по всем видам ком-

мунальных услуг является  исходной точкой для определения доступности платы за комму-

нальные услуги. 

Понятие «доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса (далее – ОКК)» введено Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об осно-

вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее – Федеральный за-

кон № 210-ФЗ). 

С принятием Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граж-

дан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 

г. № 708 (далее – Основы формирования предельных индексов), на практике используются две 

системы критериев доступности, используемых для оценки: 

1) доступности для потребителей товаров и услуг ОКК; 

2) доступности для граждан платы за коммунальные услуги. 

При этом выбор и использование показателей доступности для потребителей товаров и 

услуг ОКК не регламентируется документами федерального уровня, в то время как алгоритм 

определения доступности для граждан платы за коммунальные услуги регламентирован Мето-

дическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги, утвержденными Приказом Минрегиона России от 23.08.2010 г. № 378 

(далее – Методические указания по расчету предельных индексов). 

Установление системы критериев, используемых для определения доступности для потре-

бителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, согласно ст. 4 и 5 Федерально-

го закона № 210-ФЗ, отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления. 

В настоящее время на уровне субъекта Российской Федерации действует Постановление 

Комитета по тарифам и ценам Курской области от 01.03.2011 г. №3/1 «Об установлении систе-

мы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса» (в ред. Постановления Комитета по тарифам и ценам 

Курской области от 05.08.2011 г. № 59). Система критериев доступности, установленная дан-

ным документом полностью соответствует положениям Основ формирования предельных ин-

дексов и Методических указаний по расчету предельных индексов. 

Согласно Методическим указаниям по расчету предельных индексов, прогнозируемая со-

вокупная плата населения муниципального образования по всем видам коммунальных услуг 

определяется путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных 

услуг, оказываемых населению, в данном муниципальном образовании. 

При этом исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду 

коммунальных услуг является: 

 проект тарифов ресурсоснабжающих организаций и надбавок к тарифам; 
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 нормативы потребления коммунальных услуг; 

 объем потребления коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями общедомо-

вых приборов учета (усредненные данные не менее чем за 2 года); 

 численность обслуживаемого населения, проживающего в многоквартирных домах, 

оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений; 

 численность обслуживаемого населения, проживающего в жилых домах, оборудован-

ных приборами учета, или общая площадь жилых помещений; 

 численность обслуживаемого населения, проживающего в многоквартирных домах, 

не оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений; 

 численность обслуживаемого населения, проживающего в жилых домах, не оборудо-

ванных приборами учета, или общая площадь жилых помещений; 

 число многоквартирных домов (жилых домов), оборудованных приборами учета; 

 число многоквартирных домов (жилых домов), не оборудованных приборами учета. 

Приведенный в приложении № 3 к Методическим указаниям пример расчета индекса из-

менения размера платы граждан за коммунальные услуги свидетельствует, что исходная база 

должна быть дополнена данными о численности обслуживаемого населения, проживающего в 

многоквартирных и жилых домах, не оборудованных приборами учета, а также об общей пло-

щади указанных жилых помещений в зависимости от степени благоустройства.  

Из приведенных данных видно, что сбор исходной базы для расчета прогнозируемой пла-

ты населения по коммунальным услугам требует значительных трудовых затрат.  

Эти затраты могут быть оправданы лишь при краткосрочном горизонте прогнозирования 

(до 1-2лет). При среднесрочном (3-5 лет) и долгосрочном (>5 лет) горизонте прогнозирования 

использование детально структурированных исходных данных будет нивелировано точностью 

полученного прогноза. 

Иная модель
1
 для расчета платежей граждан за коммунальные услуги базируется на ис-

пользовании объемов потребления коммунальных услуг. При этом объемы потребления, опре-

деляемые как средневзвешенные показатели, учитывают и различие в объемах потребления 

коммунальных услуг в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда, и наличие 

(отсутствие) приборов учета.  

Общая прогнозируемая совокупная плата граждан за все потребляемые коммунальные 

услуги определяется по формуле: 

i

n

i

iобщ VTQ 
1 , 

                                                 
1
 Под моделью в дальнейшем понимается искусственно созданный образ в виде схемы, логико-

математических знаковых формул процесса или явления («оригинала» данной модели), используемый в качестве 

его «заменителя». Модель воспроизводит в более простом, уменьшенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и 

отношения между элементами исследуемого объекта. В основе модели лежит свойство аналогии, сходство между 

процессами или объектами, не тождественными между собой. Моделирование заключается в создании аналога, в 

котором отражены важнейшие, с точки зрения цели исследования, свойства объекта и проигнорированы его мало-

существенные черты.  Это достигается за счет введения допущений. В данном случае модель будет представлять 

собой преимущественно набор математических формул, позволяющих получить числовые значения показателей, 

рассматриваемых в качестве выходных данных. 
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где общQ
 - общая прогнозируемая совокупная плата граждан за все потребляемые комму-

нальные услуги; 

iT
 - проект тарифа за соответствующий i-й вид коммунальной услуги с учетом надбавки; 

iV
- объем потребления i-ого вида коммунальной услуги; 

n - количество видов коммунальных услуг. 

Прогнозный объем потребления i-ого вида коммунальной услуги определяется либо путем 

прогнозирования при наличии  данных о величине данного показателя за 4-5 лет, либо путем 

использования допущения о неизменности объема потребления при краткосрочном горизонте 

прогнозирования. 

Расчет общей прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением г.Фатеж 

коммунальные услуги на 2014 – 2023 гг. приведен в таблице 76: 

1. Объемы потребления коммунальных услуг приняты: 

 по водоснабжению и водоотведению – в соответствии с данными перспективного сред-

негодового спроса по г.Фатеж, рассчитанными в разделе 2 настоящей Программы; 

 по отоплению - в соответствии с данными перспективного среднегодового спроса по 

г.Фатежу, рассчитанными в разделе 2 настоящей Программы, с учетом доли рынка, обслужива-

емого конкретной организацией теплоснабжения; 

 по электроснабжению - в соответствии с данными перспективного среднегодового 

спроса по г.Фатеж, рассчитанными в разделе 2 настоящей Программы; 

 по газоснабжению - в соответствии с данными перспективного среднегодового спроса 

по г.Фатежу, рассчитанными в разделе 2 настоящей Программы; 

2. Тарифы на коммунальные услуги  приняты: 

--по водоснабжению и водоотведению  с учетом прогнозного роста тарифов  на основании 

Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2030 г., подготовленных Министерством экономического развития РФ в апреле 

2012 г. 

  по отоплению - в соответствии с прогнозными данными, рассчитанными в разделе 14 

настоящей  Программы, с учетом инвестиционной составляющей, налога на добавленную сто-

имость и прогнозного роста в соответствующем периоде; 

 по электроснабжению – на 2013 г – в соответствии с Постановлением Комитета по та-

рифам и ценам Курской области от 31.10.2011 г. № 106 «О тарифах на электрическую энергию, 

отпускаемую гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми компаниями для населения и 

потребителей, приравненных к категории «население», по Курской области на 2012 год 

 по газоснабжению – на 2014-2023 гг.  на основании тарифов на 2013 г. с учетом про-

гнозного роста в соответствующем периоде; 

 

Таблица 13.1. Прогнозируемая плата за коммунальные услуги 

Вид коммунальных 

услуг 
Ед.изм. 

Объем по-

требления 

Тариф 

(проект 

тарифа), 

руб. 

Прогнозируемая плата за 

коммунальные услуги, 

тыс.руб. 

Водоснабжение     
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2014 тыс.куб.м 195,7 22,9 4488,11 

2015 тыс.куб.м 191,8 24,2 4641,18 

2016 тыс.куб.м 188,1 25,5 4797,68 

2017 тыс.куб.м 184,4 26,8 4944,50 

2018 тыс.куб.м 180,8 27,9 5045,04 

2019-2023 тыс.куб.м 170,4 31,2 26560,25 

Водоотведение     

2014 тыс.куб.м 58,0 25,7 1490,01 

2015 тыс.куб.м 58,0 27,1 1572,16 

2016 тыс.куб.м 58,0 28,6 1657,14 

2017 тыс.куб.м 58,0 30,0 1742,12 

2018 тыс.куб.м 58,0 31,3 1812,94 

2019-2023 тыс.куб.м 58,0 34,9 10126,97 

Отопление     

2014 тыс.Гкал 4,16 1954,7 8131,728 

2015 тыс.Гкал 4,2 2062,5 8662,555 

2016 тыс.Гкал 4,24 2174,0 9217,762 

2017 тыс.Гкал 4,28 2285,5 9781,887 

2018 тыс.Гкал 4,33 2378,4 10298,444 

2019-2023 тыс.Гкал 4,46 2657,1 59253,589 

Электроснабжение     

2014 тыс. кВт.ч 5608 3,1 17108,89 

2015 тыс. кВт.ч 5888 3,2 18953,47 

2016 тыс. кВт.ч 6182 3,4 20975,53 

2017 тыс. кВт.ч 6491 3,6 23153,40 

2018 тыс. кВт.ч 3816 3,7 14164,99 

2019-2023 тыс. кВт.ч 7909 4,1 163993,12 

Газоснабжение     

2014 тыс.куб.м 8258,2 5,0 41266,23 

2015 тыс.куб.м 8713,5 5,3 45941,93 

2016 тыс.куб.м 9184,5 5,6 51042,86 

2017 тыс.куб.м 9655,5 5,8 56412,26 

2018 тыс.куб.м 10048 6,1 61091,84 

2019-2023 тыс.куб.м 11225,5 6,8 381246,04 

Итого за все потребляе-

мые коммунальные 

услуги 

    

2014    72485,0 

2015    79771,3 

2016    87691,0 

2017    96034,2 

2018    92413,3 
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2019-2023    641180,0 

Итого    1069574,6 

 

13.2.Оценка доступности для населения платы за коммунальные услуги 

В соответствии с Постановлением Комитета по тарифам и ценам Курской области от 

01.03.2011 г. №3/1 «Об установлении системы критериев, используемых для определения до-

ступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» (в ред. 

Постановления Комитета по тарифам и ценам Курской области от 05.08.2011 г. № 59), система 

критериев доступности платы за коммунальные услуги для населения г.Фатежа включает в себя 

следующие показатели и их значения: 

 доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 9,1%; 

 доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 12%; 

 уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – не менее 93,5%; 

 доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности насе-

ления – не более 12%. 

 

15.2.1.Критерий «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи». 

Прогнозная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи 

определяется по формуле: 

100
12





сробщ

общ

р
DЧ

Q
Д

, 

Где: 

общQ
- общий прогнозируемый совокупный платеж населения г.Фатеж за все потребляе-

мые коммунальные услуги, тыс. руб.; 

 

Расчет среднедушевого дохода населения муниципального образования город Фатеж 

Прогнозная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе сред-

ней семьи (в ряде субъектов Российской Федерации этот критерий называют коэффициентом 

покупательной способности) определяется как отношение общего прогнозируемого совокупно-

го платежа граждан за все потребляемые ими коммунальные услуги в расчете на одного чело-

века в месяц на среднедушевой доход населения в месяц, то есть: 

 

общ

р

общ ср

Д 100
Ч 12

Q

D
 

 
(5),  

где 

рД
- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи,  %; 

Для расчета доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи исполь-

зуются данные о совокупных платежах граждан за коммунальные услуги в расчете на одного 

человека и среднедушевые доходы населения, что адекватно использованию данных о совокуп-

ных платежах и средних доходах одного домохозяйства, поскольку в последнем случае и в чис-

лителе и в знаменателе должен быть использован средний по муниципальному образованию 

коэффициент семейности. 
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общQ
- общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые комму-

нальные услуги; 

общЧ
- численность населения муниципального образования, тыс. чел. 

срD
- среднедушевой доход населения муниципального образования, рублей/человека в ме-

сяц; 

12 - число месяцев в году. 

При отсутствии данных об уровне среднедушевого дохода в муниципальном образовании 

его оценка выполняется коррекцией регионального среднедушевого дохода по уровню заработ-

ной платы в муниципальном образовании. 

Для оценки среднедушевого дохода рассчитывается коэффициент 
КDZR  - отношение 

среднедушевого дохода к среднемесячной заработной плате. 

 

К R
DZR

R

D

Z


 

Где: RD
- среднедушевой доход населения по Курской области, в состав которого входит 

муниципальное образование г.Фатеж; 

Zcр - среднемесячная заработная плата населения в регионе. 

На основании данных Росстата по Курской области среднедушевой доход населения Кур-

ской области за 2010 год составляет 14694руб., среднемесячная  заработная плата по Курской 

области 14707руб.  Коэффициент пересчета  в данном случае составит 0.99. 

Среднедушевой доход населения рассматриваемого муниципального образования  Dср 

определяется: 

 

сред средКDZRD Z 
 

Где Zcр - среднемесячная заработная плата населения муниципального образования. 

 

Среднедушевой доход населения  муниципального образования город Фатеж за 2010 год 

составит 11186,2 руб. 

На основе статистических данных Курскстата (письмо от 09.12.11 №14-07/341) по средне-

душевому доходу населения Курской области и среднемесячной заработной платы населения в 

регионе и в  муниципальном образовании  был выполнен расчет прогноза среднедушевого до-

хода населения  муниципального образования  на дальнейший период действия Программы, 

который представлен в таблицах  13.2. и 13.3 

 
Таблица 13.2. Доход населения  муниципального образования город Фатеж в 2010-2013г.г. 

№ Наименование показателей Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 

1 

Среднемесячная  номинальная начисленная 

ЗП  по крупным и средним  предприятиям 

МО 

руб./чел в 

месяц 
11196,4 12306 13547 14902 

2 

Среднемесячная  номинальная начисленная 

ЗП  по крупным и средним  предприятиям  

Курской области 

руб./чел в 

месяц 
14707 17590 19349 21284 

3 
Среднедушевой доход населения  по обла-

сти 

руб./чел в 

месяц 
14693,6 17245 18500 20867 

4 Коэффициент пересчета   0,999 0,980 0,956 0,980 
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5 Среднедушевой доход населения по МО 
руб./чел в 

месяц 
11186,2 12065 12952,6 14610 

 

Таблица 13.3. Доход населения  муниципального образования город Фатеж в 2014-2023г.г. 

№ Наименование показателей Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 
2019-

2023 

1 

Среднемесячная  номинальная 

начисленная ЗП  по крупным 

и средним  предприятиям МО 

руб./чел 

в месяц 
16392 18031 19834 21818 23999 32234 

2 

Среднемесячная  номинальная 

начисленная ЗП  по крупным 

и средним  предприятиям  

Курской области 

руб./чел 

в месяц 
23412 25754 28329 31162 34278 46039 

3 
Среднедушевой доход населе-

ния  по области 

руб./чел 

в месяц 
22953 25248 27773 30551 33606 45136 

4 Коэффициент пересчета   0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

5 
Среднедушевой доход населе-

ния по МО 

руб./чел 

в месяц 
16070 17677 19445 21390 23528 31601 

 

 

общЧ
- численность населения г.Фатежа, тыс. чел. 

срD
- среднедушевой доход населения г.Фатежа, руб./чел. в месяц; 

12 - число месяцев в году. 

Общий прогнозируемый совокупный платеж населения г.Фатежа за все потребляемые 

коммунальные услуги определяется с использованием модели для расчета платежей граждан за 

коммунальные услуги, рассмотренной в  настоящей Программе. 

Численность и среднедушевой доход населения г.Фатежа на период 2014 – 2023 гг. указа-

ны в соответствии с данными раздела 1 настоящей Программы. 

Результаты определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе се-

мьи  для населения г.Фатежа на период 2014-2023 гг. представлены в таблице 13.4  

Таблица 13.4. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи 

№ 

п/п Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2019-

2023 

1 

Общий прогнозируемый 

совокупный платеж населе-

ния г.Фатежа за все потреб-

ляемые коммунальные 

услуги, тыс.руб. 

72485,0 79771,3 87691,0 96034,2 92413,3 641180,0 

2 Численность населения 

г.Фатежа, чел. 
5324 5316 5308 5300 5292 5268 

3 

Среднедушевой доход 

населения г.Фатежа, 

руб./чел. в месяц 

16070 17677 19445 21390 23528 31601 
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4 
Доля расходов на комму-

нальные услуги в совокуп-

ном доходе семьи 

7,06 7,07 7,08 7,06 6,19 6,42 

 

13.3.Критерий «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума». 

Необходимость оценки критерия «Доля населения с доходами ниже прожиточного мини-

мума» обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов 

населения муниципального образования, и, как следствие, на долю расходов на коммунальные 

услуги в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий. 

В соответствии с п.23.2 Методических указаний по расчету предельных индексов, доля 

населения с доходами ниже прожиточного минимума определяется как отношение прогнозиру-

емой численности населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном об-

разовании к общей прогнозируемой численности населения муниципального образования. 

Наиболее существенное влияние на нуждаемость граждан в получении субсидий и на уве-

личение потребности в бюджетных средствах для их выплаты оказывает доля населения с до-

ходами ниже прожиточного минимума, превышающая 8-12%. 

Таким образом, указанный критерий доступности может сигнализировать о возможном 

повышении доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности 

населения г.Фатежа.  

Величина прожиточного минимума определена на основании данных по Курской области  

за 2009-2011г.г. с учетом прогнозного роста в соответствующем периоде, так как данная ин-

формация по городу  Фатеж отсутствует. Прогнозный рост прожиточного минимума рассчиты-

вался на основании Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030 г., подготовленных Министерством экономического 

развития РФ в апреле 2012 г. 

Результаты определения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в 

г.Фатеж на период 2014-2023 гг. представлены в таблице 13.5.  

 

Таблица 13.5. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 

Наименование показателей Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 
2019-

2023 

Доля населения с доходами ни-

же прожиточного минимума, % 
% 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

 

13.4.Критерий «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги». 

Согласно Методическим указаниям по расчету предельных индексов, для оценки доступ-

ности платы за коммунальные услуги для населения г.Фатежа по критерию доступности «Уро-

вень собираемости платежей за коммунальные услуги» необходимо построить график зависи-

мости уровня собираемости платы за коммунальные услуги от доли расходов населения за 

коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (за последние 5 - 10 лет). 

Уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение 

оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году с исполь-

зованием статистических данных формы 22-ЖКХ (сводная). 
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Доля расходов граждан на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в каждом 

конкретном году должна рассчитываться по модели, описанной в п.1 раздела 15.2. настоящей 

Программы, но не по прогнозным, а по фактическим данным, содержащимся в форме 22-ЖКХ 

(сводная) г.Фатеж, а также статистическим данным о его социально-экономическом развитии (в 

части численности населения и среднедушевых доходов населения). Однако, в связи с отсут-

ствием информации о начисленных и фактически оплаченных коммунальных платежах в 

г.Фатеже за период с 2008-2012 г., в расчетах использовались данные по Курской области. 

Прогнозируемый уровень собираемости платы за коммунальные услуги на очередной фи-

нансовый год определяется как значение уровня собираемости платежей, соответствующее точ-

ке на построенном графике для прогнозируемой доли расходов населения на коммунальные 

услуги в доходах населения. 

Исходная информация для оценки доступности для населения платы за коммунальные 

услуги с использованием критерия «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» 

приведена в таблице 13.6 

 

Таблица 13.6. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

3 Уровень собираемости платежей, % 94,3 93,5 92,1 92,1 

 

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги находится в прямой зависимо-

сти от доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе – чем выше доля расходов 

на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – тем ниже уровень оплаты гражданами 

коммунальных услуг. 

В прогнозируемом периоде с 2014-2023 гг. доля расходов на коммунальные услуги в со-

вокупном доходе семьи будет находиться в пределах 6,27 – 6,88 %%. Это означает, что уровень 

собираемости платежей за коммунальные услуги будет выше 94,5%. 

 

13.5.Критерий «Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей чис-

ленности населения». 

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг в муниципальном образовании определяется как частное от деления прогнозируемо-

го числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения. 

Следует учесть, что порядок, определенный Постановлением Правительства РФ от 

14.12.2005 г. № 761 « О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг», не предполагает раздельного предоставления субсидий на оплату жилого помеще-

ния  и субсидий на оплату коммунальных услуг. Поэтому под получателями субсидий на опла-

ту коммунальных услуг понимаются получатели субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг. 

Исходной базой для выполнения расчетов является распределение численности населения 

по величине среднедушевых денежных доходов. Однако, учитывая, что на муниципальном 

уровне такие данные не собираются, используется распределение численности населения Кур-



договор № 01/03/13 от 15 марта 2013года  

 

                                                                    ООО «КурскКонсалтАудит» 

 

 

93 

ской области по величине среднедушевых денежных доходов, принимая допущение, что эти 

распределения идентичны. 

При отсутствии прогнозного распределения оно должно получаться в ходе расчетов. Для 

этого необходимо собрать соответствующие распределения за 4-5 лет.   

Итоговый расчет количества получателей субсидий в прогнозном периоде представлено в 

таблице 13.7. 

Таблица 13.7. Итоговый расчет количества получателей субсидий в прогнозном периоде 

Прогнозный 

период 

Количество получателей субси-

дий, чел. 

Численность населения, 

чел 

Доля получателей 

субсидий, % 

2010 85 5404 1,6 

2011 68 5377 1,3 

2012 56 5332 1,1 

2013 68 5329 1,3 

2014 68 5324 1,3 

2015 68 5316 1,3 

2016 68 5308 1,3 

2017 68 5300 1,3 

2018 68 5292 1,3 

2019-2023 гг. 68 5268 1,3 

 

В соответствии со ст.159 Жилищного кодекса Российской Федерации, субсидии на оплату 

жилищно-коммунальных услуг предоставляются органом исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации или правомочным им учреждением. 

Размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг определяется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 « О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на основании: 

 региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг; 

 региональных стандартов нормативной площади жилого помещения; 

 регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

В настоящее время в г.Фатеже действуют следующие региональные стандарты, использу-

емые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: 

1) областные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, утвержденные Поста-

новлением Администрации Курской области от 07.03.2012 г. № 209-па «Об областных стандар-

тах стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012 – 2014 годы», представлены в таблице 

13.8. 

Таблица 13.8. Областные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг 

№ Место житель- 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
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1 
Многоквартирный 

дом 
2552,55 1392,30 2726,13 1486,98 2845,26 1551,96 

2 

Жилой дом инди-

видуального жи-

лищного фонда 

1498,09 817,14 1627,50 887,73 1737,18 947,55 

 

2) областные стандарты нормативной площади жилого помещения, утвержденные Поста-

новлением Администрации Курской области от 08.02.2006 г. № 8 «Об областном стандарте 

нормативной площади жилого помещения и социальной норме площади жилья», составляют: 

 для одиноко проживающего гражданина – 33 кв.м общей площади жилья; 

  на одного члена семьи для семей различной численности – 18 кв.м общей площади 

жилья. 

3) областные стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, утвержденные Постанов-

лением Правительства Курской области от 30.11.2005 г. № 166 «Об областных стандартах опла-

ты жилого помещения и коммунальных услуг», составляют: 

 для граждан со среднедушевым доходом до 1000 руб. – 12%; 

 для граждан со среднедушевым доходом свыше 1000 руб. до 1500 руб. – 15%; 

 для граждан со среднедушевым доходом свыше 1500 руб. до величины прожиточного 

минимума, устанавливаемого ежеквартально Правительством Курской области, – 18%; 

 для граждан со среднедушевым доходом свыше прожиточного минимума, устанавлива-

емого ежеквартально Правительством Курской области, – 22%. 

Расчет прогнозируемого размера субсидий производился для граждан, доля оплаты жи-

лищно-коммунальных услуг которых не соответствовала установленным стандартам макси-

мально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в совокупном доходе семьи (1 и 2 группа граждан по дифференциации среднедушевых 

доходов).  

 

13.6.Оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения  г.Фатежа 

 

Оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения г.Фатежа производилась 

путем сопоставления полученных значений критериев доступности со значениями, приведен-

ными в Постановлении Комитета по тарифам и ценам Курской области от 01.03.2011 г. №3/1 

«Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потре-
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бителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» (в ред. Постановления Коми-

тета по тарифам и ценам Курской области от 05.08.2011 г. № 59) (таблица 13.9). 

 

Таблица 13.9. Критерии доступности коммунальных услуг для населения г.Фатежа 

№ 

п/п 

Наименование пока-

зателей 

Ед. 

изм. 

Установленное 

значение кри-

терия 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 

1 

Доля расходов на 

коммунальные услу-

ги в совокупном до-

ходе семьи 

% Не более 9,1 7,06 7,07 7,08 7,06 6,19 6,42 

2 

Доля населения с 

доходами ниже про-

житочного миниму-

ма 

% Не более 12 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

3 

Уровень собираемо-

сти платежей граж-

дан за коммунальные 

услуги 

% Не менее 93,5 Более 94,5 % 

4 

Доля получателей 

субсидий на оплату 

коммунальных услуг 

в общей численности 

населения 

% Не более 12 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

 

Сравнение установленных значений критериев доступности платы за коммунальные услу-

ги с расчетными, позволяет сделать вывод о доступности платы за коммунальные услуги для 

населения г.Фатежа на период 2014-2023 гг. 

 

РАЗДЕЛ 14.МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ  

Модель для расчета Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры муниципального образования «Город Фатеж» на 2014 - 2023 гг. составлена в форме 

электронных книг формата Excel по каждой системе коммунальной инфраструктуры и общих 

аналитических разделов Программы.  

Модель построена для автоматизации экономико-статистических расчетов (построения 

графиков) и возможности эффективной обработки больших массивов исходных и расчетных 

данных для целей Программы.  

Выбор построения модели в форме электронных книг формата Excel основан на критери-

ях удобства ввода-вывода информации, ее редактирования, формирования отчетных докумен-

тов и широкого использования данного программного продукта Исполнителями Программы. 

Модель представлена отдельно приложением к Программе в форме электронных доку-

ментов с названиями соответствующих систем коммунальной инфраструктуры и общих анали-

тических разделов. 
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Приложение 1. Перечень технических мероприятий и исходная информация  для разработки программы 

инвестиционных проектов для систем коммунальной инфраструктуры города Фатежа на 2014-2023годы 

 Перечень технических мероприятий и исходная информация  для разработки программы инвестиционных проектов в 

электроснабжении  (2014-2023годы) 

№ 

п/п 

Инвестиционные проекты (наименование, 

описание и ссылка на обоснование) 

Цели реализации проек-

та 
Ед. изм. 

Технические 

параметры 

проекта 

Объем капи-

тальных затрат, 

тыс. руб. 

Срок реализации 

проекта 

  Развитие электрических сетей 

1. 
Строительство новой подстанции 110/10кВ 

2х40 МВА 

Повышение надежности 

электроснабжения 

Подстанция 0,41 106600 

2014-2023 г.г. 

2. 
Строительство воздушных линий электро-

передач ВЛ -110 кВ 
км 5 47790 

3. Строительство кабельных линий  КЛ-10 кВ  км 10 30600 

4. 

Строительство двух трансформаторных под-

станций с трансформаторами мощностью 

160 кВА 

ед. 3 17133,7 

5. 

Строительство двух трансформаторных под-

станций с трансформаторами мощностью 

100 кВА 

ед. 10 49449,6 

              

              

Перечень технических мероприятий и исходная информация  для разработки программы инвестиционных проектов в 

теплоснабжении  (2014-2023годы) 
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№ 

п/п 

Инвестиционные проекты (наименование, 

описание и ссылка на обоснование) 

Цели реализации проек-

та 
Ед. изм. 

Технические 

параметры 

проекта 

Объем капи-

тальных за-

трат, тыс. руб. 

Срок реализа-

ции проекта 

1. Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

1 
Закрытие котельной ЦРБ (г.Фатеж ул. Набе-

режная 
  шт     2014 

2 
 Перевод объектов ЦРБ на автономное отоп-

ление. 

Сокращение затрат на 

энергоресурсы  
шт     2014 

3 
Консервация котельной г.Фатеж ул. Тихая, 

52. 
  шт     2017 

  Всего           

2. Новое строительство и реконструкция тепловых сетей 

1 

Реконструкция участка тепловой магистрали 

от ТК 24 (ул. Восточная) до ТК 26 (жилой 

дом ул. Тихая, 38).   

Повышение надежности 

теплоснабжения 
м 350 11766 2015 

2 

Прокладка трубопровода для горячего водо-

снабжения  участка тепловой магистрали от 

ТК 24 (ул. Восточная) до ТК 26 (жилой дом 

ул. Тихая, 38).   

Повышение надежности 

теплоснабжения 
м 350 4160 2015 

3 

Строительство второго теплового ввода жи-

лого дома ул. Тихая, 38, ДУ 150 мм длина 

120м.  

Повышение надежности 

теплоснабжения 
м 120 2060 2016 

4 
Прокладка трубопровода для горячего водо-

снабжения жилого дома ул. Тихая, 38 

Повышение надежности 

теплоснабжения 
м 120 1503 2016 

5 

Строительство тепломагистрали от ТК 1 ко-

тельной ул. Тихая, 52 до жилого дома Тихая, 

38, 

Повышение надежности 

теплоснабжения 
м 450 8121 1,23 

6 Замена участка теплосети от ТК 2 до ТК 3 
Повышение надежности 

теплоснабжения 
м 70 2714 2018 

7 Замена участка теплосети от ТК 3 до ТК 5 
Повышение надежности 

теплоснабжения 
м 110 4331 2019 
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8 Замена участка теплосети от ТК 5 до ТК 6 
Повышение надежности 

теплоснабжения 
м 90 3762 2020 

9 Замена участка теплосети от ТК 6 до ТК 9 
Повышение надежности 

теплоснабжения 
м 230 4825 2021 

10 Замена участка теплосети от ТК12 до ТК 24 
Повышение надежности 

теплоснабжения 
м 170 7620 2022 

11 Замена участка теплосети от ТК 1 до ТК 40 
Повышение надежности 

теплоснабжения 
м 200 9268 2023 

              

              

Перечень технических мероприятий и исходная информация  для разработки программы инвестиционных проектов в водоснабжении  

(2014-2023годы) 

1 Наименование проекта Цель проекта Ед.изм 

технические 

параметры 

проекта 

финансовые 

потребности, 

всего. т.руб. 

срок реализа-

ции проекта, 

год 

1 Реконструкция  и строительство водопроводной системы 

  Строительство новой насосной станции   

Повышение давления  в 

сети, подключение но-

вых потребителей 

1 25 куб.м. час 3000 1 

2 Водопроводные сети по городу 

2.1. 
Строительство водопроводных сетей ø 100 
мм 

Замена участков водо-

вода с целью обеспече-

ния дополнительных 

объемов подачи к ме-

стам застроек и исклю-

чения утечек 

м 5000 14800 10 

2.2. 
Реконструкция асбоцементных водопровод-

ных сетей ул. Никитинская 

Повышение надежности 

подачи питьевой воды 
м 150 71,2 10 

  
Перечень технических мероприятий и исходная информация  для разработки программы инвестиционных проектов в водо-

снабжении  (2014-2023годы) 

1 Система водоотведения г. Фатежа 
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1 
Строительство канализационной сети к 

строящемуся д/саду  по ул. Восточная  

Выполнение экологиче-

ских требований при 

эксплуатации  детского 

сада  

м 50 м 20,8 1 
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Приложение 2. Финансовый расчет  для реализации программ инвестиционных проектов для  систем комму-

нальной инфраструктуры города Фатежа на 2014-2023годы 

 Финансовый расчет  для реализации программ инвестиционных проектов для электроснабжения на 2014-2023 годы 

№ 

п/п 

Инвестиционные проекты 

(наименование, описание и ссылка 

на обоснование) 

Технические пара-

метры проекта 

Объем капитальных затрат, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 Всего 

  Система электроснабжения г. Фатежа 

1 Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей  

1.1. 
Строительство новой подстанции 

110/10 кВ 2х40 МВА 

Подстанция 110/10 кВ 

2х40 МВА 200 222 0 0 0 0 422 

1.2. 
Строительство воздушных линий 

электропередач ВЛ -110 кВ  ВЛ-10Кв 100 0 0 0 128 284 512 

1.3. 
Строительство кабельных линий  

КЛ-10 кВ  ВЛ-0,4 кВ 100 333 819 369 384 1849 3854 

1.4. 

Строительство двух трансформатор-

ных подстанций с трансформатора-

ми мощностью 160 кВА Подстанция 10/0,4 кВ 

160 КВА 0 0 136,8 0 0 166,1 302,9 

1.5. 

Строительство двух трансформатор-

ных подстанций с трансформатора-

ми мощностью 100 кВА Подстанция 10/0,4 кВ 

100 КВА 0 124,3 0 0 0 159 283,3 

  Итого   400 679,3 955,8 369 512 2458,1 5374,2 
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Финансовый расчет  для реализации Программ инвестиционных проектов для теплоснабжения на 2014-2023 годы 

№ 

п/п 

Инвестиционные проекты 

(наименование, описание и ссыл-

ка на обоснование) 

Ед. изм. 

Объем инвестиций по годам , тыс. руб Объем ин-

вестиций 

всего, т.руб 
2014 2015 2016 2017 2018 

2019-

2023 гг. 

1. Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии   

1.1. 
Закрытие котельной ЦРБ (г.Фатеж 

ул. Набережная) 
тыс. руб.                

1.2. 
 Перевод объектов ЦРБ на автоном-

ное отопление. 
тыс. руб.                

1.3. 
Консервация котельной г.Фатеж ул. 

Тихая, 52. 
тыс. руб.                

2 Новое строительство и реконструкция тепловых сетей   

2.1. 
Реконструкция участка тепловой 

магистрали от ТК 24 (ул. Восточная) 

до ТК 26 (жилой дом ул. Тихая, 38).   
тыс. руб.  

0 11766 0 0 0 0 11766 

2.2. 

Прокладка трубопровода для горяче-

го водоснабжения  участка тепловой 

магистрали от ТК 24 (ул. Восточная) 

до ТК 26 (жилой дом ул. Тихая, 38).   

тыс. руб.  0 3200 0 0 0 0 3200 

2.3. 

Строительство второго теплового 

ввода жилого дома ул. Тихая, 38, ДУ 

150 мм длина 120м.  
тыс. руб.  0 0 2060 0 0 0 2060 

2.4. 

Прокладка трубопровода для горяче-

го водоснабжения жилого дома ул. 

Тихая, 38 
тыс. руб.  0 0 1156 0 0 0 1156 

2.5. 

Строительство тепломагистрали от 

ТК 1 котельной ул. Тихая, 52 до жи-

лого дома Тихая, 38, 
тыс. руб.  0 0 0 8121 0 0 8121 
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2.6. 
Замена участка теплосети от ТК 2 до 

ТК 3 
тыс. руб.  0 0 0 0 2087 0 2087 

2.7. 
Замена участка теплосети от ТК 3 до 

ТК 5 
тыс. руб.  0 0 0 0 0 3331 3331 

2.8. 
Замена участка теплосети от ТК 5 до 

ТК 6 
тыс. руб.  0 0 0 0 0 2893 2893 

2.9. 
Замена участка теплосети от ТК 6 до 

ТК 9 
тыс. руб.  0 0 0 0 0 3711 3711 

2.10. 
Замена участка теплосети от ТК12 

до ТК 24 
тыс. руб.  0 0 0 0 0 5861 5861 

2.11. 
Замена участка теплосети от ТК 1 до 

ТК 40 
тыс. руб.  0 0 0 0 0 7129 7129 

  Итого   0 14966 3216,044 8121 2087,0 22925,0   

          

          

Перечень технических мероприятий и исходная информация  для разработки программы инвестиционных проектов в водо-

снабжении (2014-2023годы) 

№ 

п/п 

Инвестиционные проекты (наимено-

вание, описание и ссылка на обосно-

вание) 

Технические парамет-

ры проекта 

Объем капитальных затрат, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 Всего 

1 Система водоснабжения г. Фатежа 

1.1. 
Строительство новой насосной стан-

ции   
25 куб.м. час 3000 0 0 0 0 0 3000 

1.2. 
Строительство водопроводных сетей 

Ф100 мм (полиэтитилен) 
0,5 км в год 1189,8 1255,4 1323,3 1391,1 1447,7 8193,0 14800,3 

1.3. 

Реконструкция асбоцементных во-

допроводных сетей ул. Никитинская 

(Ф150) 

0,015 в год 5,70 6,10 6,40 6,70 7,10 39,20 71,20 

      4195,512 1261,51 1329,67 1397,83 1454,78 8232,2 17871,5 
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Перечень технических мероприятий и исходная информация  для разработки программы инвестиционных проектов в водоотве-

дении (2014-2023годы) 

№ 

п/п 

Инвестиционные проекты (наимено-

вание, описание и ссылка на обосно-

вание) 

Технические парамет-

ры проекта 

Объем капитальных затрат, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 Всего 

1 Система водоотведения г. Фатежа 

1.1. 

Строительство канализационной се-

ти к строящемуся д/саду  по ул. Во-

сточная  

50 м 20,8 0 0 0 0 0 20,8 
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Приложение 3.   Потребности в капитальных вложениях и источники финансирования для   систем комму-

нальной инфраструктуры города Фатежа на 2014-2023годы 

Потребности в капитальных вложениях и источники финансирования для реализации  инвестиционных проектов в сфере элек-

троснабжения Программы 

                  

№п/п Наименование мероприятий 

Объемы 

инвестиций, 

млн. руб. 

Объем инвестиций по годам, т. руб 

2014 2015 2016 2017 2018 

2019-

2023 

1 Строительство новой подстанции 110/10 кВ 2х40 МВА 

1.1. Строительство новой подстанции 110/10 кВ 2х40 МВА               

  Всего инвестиций за период, в т.ч. 422 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 211 

  Собственные средства предприятия 0 0 0 0 0 0 0 

  Привлеченные средства, в том числе: 422 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 211 

  за счет тарифов на подключение 422 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 211 

  за счет надбавки к  тарифу 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджетные средства, из них 0 0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет субъекта РФ 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Строительство воздушных линий электропередач ВЛ -110 кВ               

  Всего инвестиций за период, в т.ч. 512 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 256 

  Собственные средства предприятия 0 0 0 0 0 0 0 

  Привлеченные средства, в том числе: 512 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 256 

  за счет тарифов на подключение 512 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 256 

  за счет надбавки к  тарифу 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджетные средства, из них 0 0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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  бюджет субъекта РФ 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Строительство кабельных линий  КЛ-10 кВ                

  Всего инвестиций за период, в т.ч. 3854 385,4 385,4 385,4 385,4 385,4 1927 

  Собственные средства предприятия 0 0 0 0 0 0 0 

  Привлеченные средства, в том числе: 3854 385,4 385,4 385,4 385,4 385,4 1927 

  за счет тарифов на подключение 3854 385,4 385,4 385,4 385,4 385,4 1927 

  за счет надбавки к  тарифу 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджетные средства, из них 0 0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет субъекта РФ 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. 
Строительство двух трансформаторных подстанций с транс-

форматорами мощностью 160 кВА               

  Всего инвестиций за период, в т.ч. 302,9 30,29 30,29 30,29 30,29 30,29 151,45 

  Собственные средства предприятия 0 0 0 0 0 0 0 

  Привлеченные средства, в том числе: 302,9 30,29 30,29 30,29 30,29 30,29 151,45 

  за счет тарифов на подключение 302,9 30,29 30,29 30,29 30,29 30,29 151,45 

  за счет надбавки к  тарифу 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджетные средства, из них 0 0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет субъекта РФ 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. 
Строительство двух трансформаторных подстанций с транс-

форматорами мощностью 100 кВА               

  Всего инвестиций за период, в т.ч. 283,3 28,33 28,33 28,33 28,33 28,33 141,65 

  Собственные средства предприятия 0 0 0 0 0 0 0 

  Привлеченные средства, в том числе: 283,3 28,33 28,33 28,33 28,33 28,33 141,65 
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  за счет тарифов на подключение 283,3 28,33 28,33 28,33 28,33 28,33 141,65 

  за счет надбавки к  тарифу 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджетные средства, из них 0 0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет субъекта РФ 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

                  

                  

                  

Потребности в капитальных вложениях и источники финансирования для реализации  инвестиционных проектов в сфере тепло-

снабжения Программы 

                  

№п/п Наименование мероприятий 

Объемы 

инвестиций, 

млн. руб. 

Объем инвестиций по годам, т. руб 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019-

2023 

1 Тепловые  сети по городу 

1.1. 
Реконструкция участка тепловой магистрали от ТК 24 (ул. Во-

сточная) до ТК 26 (жилой дом ул. Тихая, 38).   
              

  Всего инвестиций за период, в т.ч. 9051 0 4462,5 486,5 511,4 532,2 3058,3 

  Собственные средства предприятия 0 0 0 0 0 0 0 

  Привлеченные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет тарифов на подключение 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет надбавки к  тарифу 5039,9 0 451,4 486,5 511,4 532,2 3058,3 

  бюджетные средства, из них 0 0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет субъекта РФ 4011,1 0 4011,1 0 0 0 0 

  бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 
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1.2. 

Прокладка трубопровода для горячего водоснабжения  участ-

ка тепловой магистрали от ТК 24 (ул. Восточная) до ТК 26 

(жилой дом ул. Тихая, 38).   
              

  Всего инвестиций за период, в т.ч. 3200 0 3200 0 0 0 0 

  Собственные средства предприятия 0 0 0 0 0 0 0 

  Привлеченные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет тарифов на подключение 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет надбавки к  тарифу 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджетные средства, из них 0 0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет субъекта РФ 0 0 2880 0 0 0 0 

  бюджет муниципального образования 0 0 320 0 0 0 0 

1.3. 
Строительство второго теплового ввода жилого дома ул. Ти-

хая, 38, ДУ 150 мм длина 120м.  
              

  Всего инвестиций за период, в т.ч. 2060 0 0 2060 0 0 0 

  Собственные средства предприятия 0 0 0 0 0 0 0 

  Привлеченные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет тарифов на подключение 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет надбавки к  тарифу 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджетные средства, из них 0 0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет субъекта РФ 0 0 0 1854 0 0 0 

  бюджет муниципального образования 0 0 0 206 0 0 0 

1.4. 
Прокладка трубопровода для горячего водоснабжения жилого 

дома ул. Тихая, 38 
              

  Всего инвестиций за период, в т.ч. 1156 0 0 1156 0 0 0 

  Собственные средства предприятия 0 0 0 0 0 0 0 

  Привлеченные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет тарифов на подключение 0 0 0 0 0 0 0 
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  за счет надбавки к  тарифу 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджетные средства, из них 0 0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет субъекта РФ 0 0 0 1040,4 0 0 0 

  бюджет муниципального образования 0 0 0 115,6 0 0 0 

1.5. 
Строительство тепломагистрали от ТК 1 котельной ул. Тихая, 

52 до жилого дома Тихая, 38, 
              

  Всего инвестиций за период, в т.ч. 8121 0 0 0 8121 0 0 

  Собственные средства предприятия 0 0 0 0 0 0 0 

  Привлеченные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет тарифов на подключение 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет надбавки к  тарифу 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджетные средства, из них 0 0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет субъекта РФ 0 0 0 0 7308,9 0 0 

  бюджет муниципального образования 0 0 0 0 812,1 0 0 

1.6. Замена участка теплосети от ТК 2 до ТК 3               

  Всего инвестиций за период, в т.ч. 2087 0 0 0 0 2087   

  Собственные средства предприятия 0 0 0 0 0 0 0 

  Привлеченные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет тарифов на подключение 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет надбавки к  тарифу 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджетные средства, из них 0 0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет субъекта РФ 0 0 0 0 0 1878,3 0 

  бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 208,7 0 

1.7. Замена участка теплосети от ТК 3 до ТК 5               

  Всего инвестиций за период, в т.ч. 3331 0 0 0 0 0 3331 
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  Собственные средства предприятия 0 0 0 0 0 0 0 

  Привлеченные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет тарифов на подключение 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет надбавки к  тарифу 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджетные средства, из них 0 0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет субъекта РФ 0 0 0 0 0 0 2997,9 

  бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 333,1 

1.8. Замена участка теплосети от ТК 5 до ТК 6               

  Всего инвестиций за период, в т.ч. 2893 0 0 0 0 0 2893 

  Собственные средства предприятия 0 0 0 0 0 0 0 

  Привлеченные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет тарифов на подключение 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет надбавки к  тарифу 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджетные средства, из них 0 0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет субъекта РФ 0 0 0 0 0 0 2603,7 

  бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 289,3 

1.9. Замена участка теплосети от ТК 6 до ТК 9               

  Всего инвестиций за период, в т.ч. 3711 0 0 0 0 0 3711 

  Собственные средства предприятия 0 0 0 0 0 0 0 

  Привлеченные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет тарифов на подключение 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет надбавки к  тарифу 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджетные средства, из них 0 0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет субъекта РФ 0 0 0 0 0 0 3339,9 

  бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 371,1 
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1.10. Замена участка теплосети от ТК12 до ТК 24               

  Всего инвестиций за период, в т.ч. 5861 0 0 0 0 0 5861 

  Собственные средства предприятия 0 0 0 0 0 0 0 

  Привлеченные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет тарифов на подключение 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет надбавки к  тарифу 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджетные средства, из них 0 0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет субъекта РФ 0 0 0 0 0 0 5274,9 

  бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 586,1 

1.11. Замена участка теплосети от ТК 1 до ТК 40               

  Всего инвестиций за период, в т.ч. 7129 0 0 0 0 0 7129 

  Собственные средства предприятия 0 0 0 0 0 0 0 

  Привлеченные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет тарифов на подключение 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет надбавки к  тарифу 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджетные средства, из них 0 0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет субъекта РФ 0 0 0 0 0 0 6416,1 

  бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 712,9 

1.12. Итого 0 12250,7 3216,044 8121 2087 22925 48599,7 

  Всего инвестиций за период, в т.ч. 48600 0 7663 3703 8632 2619 25983 

  Собственные средства предприятия 0 0 0 0 0 0 0 

  Привлеченные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет тарифов на подключение 0 0 0 0 0 0 0 

  за счет надбавки к  тарифу 5040 0 451 487 511 532 3058 

  бюджетные средства, из них 0 0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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  бюджет субъекта РФ 4011 0 6891 2894 7309 1878 20633 

  бюджет муниципального образования 0 0 320 322 812 209 2293 

                  

                  

                  

 Финансовый расчет  для реализации Программ инвестиционных проектов для водоснабжения на 2014-2023 годы 

№ 

п/п 

Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка 

на обоснование) 

Технические 

параметры 

проекта 

Объем капитальных затрат, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 

1 Система водоснабжения г. Фатежа 

1.1. Строительство новой насосной станции   25 куб.м. час 3000 0 0 0 0 0 

  Источники финансирования:               

  Амортизация   0 0 0 0 0 0 

  Собственные средства предприятия  и населения   0 0 0 0 0 0 

  Тариф на подключение   0 0 0 0 0 0 

  Надбавка к тарифу   0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет   0 0 0 0 0 0 

  Бюджет субъекта РФ   3000 0 0 0 0 0 

  Бюджет муниципального образования   0 0 0 0 0 0 

  Магистральные сети по городу               

1.2. Строительство водопроводных сетей Ф100 мм (полиэтитилен) 0,5 км в год 1189,81 1255,41 1323,27 1391,13 1447,68 8193,00 

  Источники финансирования:   0 0 0 0 0 0 

  Амортизация   0 0 0 0 0 0 

  Собственные средства предприятия и населения   0 0 0 0 0 0 

  Тариф на подключение   0 0 0 0 0 0 

  Надбавка к тарифу   0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет   0 0 0 0 0 0 

  Бюджет субъекта РФ   1189,81 1255,41 1323,27 1391,13 1447,68 8193,00 

  Бюджет муниципального образования   0 0 0 0 0 0 
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  Итого по инвестиционным проектам по водоснабжению                

1.3. 
Реконструкция асбоцементных водопроводных сетей ул. Ни-

китинская (Ф150) 
0,015 в год 5,70 6,10 6,40 6,70 7,10 39,20 

  Источники финансирования:               

  Амортизация   0 0 0 0 0 0 

  Собственные средства предприятия   5,70 6,10 6,40 6,70 7,10 39,20 

  Тариф на подключение   0 0 0 0 0 0 

  Надбавка к тарифу   0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет   0 0 0 0 0 0 

  Бюджет субъекта РФ   0 0 0 0 0 0 

  Бюджет муниципального образования   0 0 0 0 0 0 

  Итого по инвестиционным проектам по водоотведению                

1.4. Итого по инвестиционным проектам                

  Источники финансирования:               

  Амортизация   0 0 0 0 0 0 

  Собственные средства предприятия   5,7 6,1 6,4 6,7 7,1 39,2 

  Тариф на подключение   0 0 0 0 0 0 

  Надбавка к тарифу   0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет   0 0 0 0 0 0 

  Бюджет субъекта РФ   4189,812 1255,41 1323,27 1391,13 1447,68 8193 

  Бюджет муниципального образования   0 0 0 0 0 0 

  Итого               

                  

Финансовый расчет  для реализации Программ инвестиционных проектов для водоотведения на 2014-2023 годы 

№ 

п/п 

Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка 

на обоснование) 

Технические 

параметры 

проекта 

Объем капитальных затрат, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 

1 Система водоотведения г. Фатежа 

1.1. 
Строительство канализационной сети к строящемуся д/саду  

по ул. Восточная  
50 м 20,8 0 0 0 0 0 

  Источники финансирования:               
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  Амортизация   0 0 0 0 0 0 

  Собственные средства предприятия   0 0 0 0 0 0 

  Тариф на подключение   0 0 0 0 0 0 

  Надбавка к тарифу   0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет   0 0 0 0 0 0 

  Бюджет субъекта РФ   20,8 0 0 0 0 0 

  Бюджет муниципального образования   0 0 0 0 0 0 

1.2. Итого по инвестиционным проектам                

  Источники финансирования:               

  Амортизация   0 0 0 0 0 0 

  Собственные средства предприятия   0 0 0 0 0 0 

  Тариф на подключение   0 0 0 0 0 0 

  Надбавка к тарифу   0 0 0 0 0 0 

  Федеральный бюджет   0 0 0 0 0 0 

  Бюджет субъекта РФ   20,8 0 0 0 0 0 

  Бюджет муниципального образования   0 0 0 0 0 0 

 


